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   Рекомендовано до видання рiшенням секцiї N  1  "Технологiя  та

органiзацiя промислового будiвництва" ОП НДIБВ  Держкоммiстобуду-

вання України.

   Посiбник  з  розробки  проектiв  органiзацiї  будiвництва    i

проектiв  виконання  робiт  (до  ДБН   А.3.1-5-96    "Органiзацiя

будiвельного виробництва").

   Викладена методика розробки проектних рiшень та документацiї в

складi проектiв  органiзацiї  будiвництва  i  проектiв  виконання

робiт.

   Посiбник мiстить в собi технiчнi вимоги, методичнi вказiвки  i

рекомендацiї, довiдковi матерiали, а також  приклади  розв'язання

рiзних задач,  якi  найчастiше  зустрiчаються  при  розробцi  ор-

ганiзацiйно-технологiчної документацiї з органiзацiї  будiвництва

i виконання будiвельно-монтажних робiт.

   Для iнженерно-технiчних працiвникiв проектних, проектно-техно-

логiчних i будiвельних органiзацiй.

                            Передмова

   Посiбник розроблений з метою  забезпечення  проектних,  проек-

тно-технологiчних та будiвельних органiзацiй методичними матерiа-

лами, що враховують сучасний стан будiвництва, позитивний  досвiд

i досягнення в  цiй  галузi  для  розробки  проектiв  органiзацiї

будiвництва та проектiв виконання робiт.

   Посiбник мiстить технiчнi вимоги, методичнi вказiвки та  реко-

мендацiї,  довiдковi  матерiали,  а  також  приклади  розв'язання

рiзноманiтних задач, що найбiльш часто зустрiчаються при розробцi

органiзацiйно-технологiчної документацiї по органiзацiї будiвниц-

тва i виконанню будiвельно-монтажних робiт.

                       ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

   Розробка документацiї з органiзацiї  будiвництва  i  виконання

будiвельно-монтажних  робiт  регламентується  ДБН А 3.1-5-96 "Ор-

ганiзацiя будiвельного виробництва".

   Проекти органiзацiї будiвництва (ПОБ) є невiд'ємною частиною в

складi затверджених проектiв i робочих проектiв. ПОБ слугує осно-

вою для визначення тривалостi будiвництва, розподiлу  капiтальних

вкладень та обсягiв будiвельно-монтажних робiт по роках i  перiо-

дах будiвництва, для вирiшення питань матерiально-технiчного  за-

безпечення. В складi документiв ПОБ в  Посiбнику  розглянутi  ор-

ганiзацiйно-технологiчнi схеми, календарний план, будiвельний ге-

неральний план, геодезичне забезпечення будiвництва та iн.

   Проект виконання робiт  (ПВР) слугує  основою  для  визначення

найбiльш ефективних методiв виконання будiвельно-монтажних робiт,

сприяє зниженню їх собiвартостi, пiдвищенню ступеня  використання

будiвельних машин i обладнання, покращення якостi робiт.

   Будiвництво об'єктiв при вiдсутностi проекту  виконання  робiт

не допускається. В складi документiв ПВР в  Посiбнику  розглянутi

календарний графiк  виконання  робiт,  будгенплан,  технологiчнii

карти (схеми), рiшення по виконанню геодезичних робiт, рiшення  з

технiки безпеки.

   Склад i змiст ПОБ диференцiйований в  залежностi  вiд  ступеня

складностi об'єкта. У перший роздiл цього Посiбника вмiщено прик-

лади визначення ступеня складностi для окремих  будинкiв,  житло-

во-цивiльних та виробничих комплексiв.

   Обсяг проектiв органiзацiї будiвництва та  проектiв  виконання

робiт, ступiнь  їх  деталiзацiї  обумовленi  характером  об'єкта,

особливостями його об'ємно-планувальних i  конструктивних  рiшень

та складнiстю умов або методiв будiвництва.

   Для великих будов або об'єктiв з комплексом складних  будiвель

i споруд рiзної об'ємнопланувальної i конструктивної  характерис-

тик необхiдна винятково ретельна органiзацiйнотехнiчна  пiдготов-

ка до будiвництва, розробка ПОБ i ПВР в повному складi,  встанов-

леному дiючими нормами. Для груп чи  окремих  будiвель,  якi  бу-

дуються з типових унiфiкованих секцiй, прогонiв, будiвництво яких

не пов'язано зi складними умовами або  методами  робiт,  розробка

документацiї в повному обсязi не вимагається. Для  технiчно  нес-

кладних об'єктiв документацiя розробляється в скороченому  обсязi

згiдно з цим Положенням.

   Ефективнiсть  реалiзацiї  ПОБ  i  ПВР,  як  свiдчить  практика

будiвництва, значно пiдвищується при розробцi проектiв  у  ресур-

сно-замкнених системах. Основним завданням розробки проектiв  ор-

ганiзацiї будiвництва на програму робiт будiвельної органiзацiї є

рацiональне використання виробничих ресурсiв, введення об'єктiв в

експлуатацiю в визначенi строки з  високими  технiко-економiчними

показниками.

                 ПРОЕКТ ОРГАНIЗАЦIЇ БУДIВНИЦТВА

      1. ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ПРОЕКТУ ОРГАНIЗАЦIЇ БУДIВНИЦТВА

   1.1. При  розробцi  проекту  органiзацiї  будiвництва   врахо-

вується  ступiнь  складностi  об'єкта  будiвництва.

   Складнiсть об'єкта або комплексу встановлюється  в  залежностi

вiд:

     - наявностi складових частин об'єкта або кiлькостi  будiвель

та споруд, що входять в комплекс;

     - прийнятих  архiтектурно-планувальних   i    конструктивних

рiшень, рiвня їх унiфiкацiї та типiзацiї;

     - рiзноманiтностi та розповсюдженостi будiвельних процесiв;

     - умов здiйснення будiвництва.

   1.2. До складного об'єкта належить виробничий  комплекс,  який

складається з ряду складних будiвель i споруд рiзної об'ємно-пла-

нувальної та конструктивної характеристики, будiвництво яких пот-

ребує проведення ретельної органiзацiйно-технiчної пiдготовки.  В

будiвництвi  такого  комплексу  звичайно  бере   участь    велика

кiлькiсть органiзацiй (до 20 i бiльше), що виконують значний  об-

сяг будiвельних робiт,  монтажу  рiзних  видiв  технологiчного  i

пiдйомно-транспортного обладнання з широкою номенклатурою  засто-

совуваних  конструкцiй  та  матерiалiв.  До  категорiї   складних

об'єктiв вiдносяться: великi промисловi комбiнати з багатьма  це-

хами i виробництвами, основнi виробничi будiвлi  та  споруди  за-

водiв чорної металургiї (цехи: доменний, сталеплавильний, листоп-

рокатний, рейкобалочний,трубопрокатний); головнi корпуси ТЕЦ  по-

тужнiстю понад 200  тис.  кВт;  основнi  виробничi  споруди  кок-

сохiмiчних заводiв, гiрночозбагачувальних пiдприємств та iн.

   1.3. До складних будiвель i споруд належать окремi будiвлi  та

споруди з  особливо  складними  конструкцiями,  будiвництво  яких

здiйснюється з застосуванням  спецiальних  допомiжних  засобiв  i

пристроїв (спецiальна опалубка склепiнь-оболонок, ковзна  опалуб-

ка, устаткування для пiдйому та складання унiкального  обладнання

тощо).

   До категорiї складних споруд слiд  вiднести  мости,  естакади,

шляхопроводи та iншi споруди при  наявностi  однiєї  або  кiлькох

наступних ознак:

     - будування залiзобетонних i металевих прольотних споруд ви-

конується способом навiсного або напiвнавiсного монтажу, навiсним

бетонуванням, поздовжнiм насуванням, перевезенням на плаву, скла-

данням на арочних кружалах;

     - спорудження опор глибокого  залягання  на  палях-оболонках

або бурових палях;

     - реконструкцiя iснуючих споруд або будiвництво в  стиснених

мiських умовах;

     -  застосування конструкцiй  або  методiв  будiвництва,  якi

вiдрiзняються новизною.

   1.4. Для  складних  об'єктiв  у  складi  проектiв  органiзацiї

будiвництва розробляються комплекснi  укрупненi  сiтьовi  графiки

(КУСГ), в яких встановлюються строки виконання  проектних  робiт,

здiйснення будiвництва по окремих етапах, строки  виготовлення  i

поставки обладнання та освоєння  виробничих  потужностей.  Графiк

складається генеральним проектувальником, погоджується з замовни-

ком, органiзацiєю, що комплектує будову  технологiчним  обладнан-

ням, генеральною пiдрядною i ведучою  монтажною  органiзацiєю  та

затверджується в складi технiчного проекту.

   1.5. До об'єктiв середньої складностi належать виробничi  ком-

плекси, якi  складаються  з  одноповерхових,  багатоповерхових  i

змiшаних однорiдних та неоднорiдних будiвель з переважним  засто-

суванням унiфiкованих типових будiвельних конструкцiй i  серiйно-

го технологiчного обладнання. До них можуть бути вiднесенi,  нап-

риклад, складальнi цехи автомобiльних заводiв, виробничi  корпуси

заводiв  основної  хiмiчної  промисловостi;  основнi    виробничi

будiвлi пiдприємств будiвельної iндустрiї, багатоповерховi будин-

ки, театри, клуби, санаторiї i iн.

   Для об'єктiв середньої складностi, якщо в завданнi на проекту-

вання не передбачено складання КУСГ, розробка комплексних  укруп-

нених графiкiв не обов'язкова.

   1.6. Нескладними об'єктами слiд вважати  однорiднi  будiвлi  i

споруди, якi будуються з застосуванням типових  будiвельних  кон-

струкцiй та серiйного технологiчного обладнання,  якi  потребують

здiйснення порiвняно невеликої кiлькостi (10-15) будiвельних про-

цесiв з обмеженою кiлькiстю  органiзацiй,  якi  беруть  участь  у

будiвництвi.

   До  таких  об'єктiв  вiдносяться:  одноповерховi    промисловi

будiвлi з числом прольотiв не бiльше трьох при висотi  до  10  м;

допомiжнi  будiвлi    хiмкомбiнатiв,    металургiйних    заводiв,

пiдприємств промисловостi будiвельних матерiалiв; наземнi  спору-

ди шахт та iншi промисловi  об'єкти,  житловi,  побутовi  та  ад-

мiнiстративнi будiвлi.

   1.7. При розробцi проекту органiзацiї  будiвництва  складнiсть

об'єкта (комплексу)  встановлюється  iнстанцiєю,  яка  затверджує

завдання на проектування.

    Склад проекту органiзацiї будiвництва в залежностi вiд ступе-

ня складностi об'єкта будiвництва наводиться в таблицi 1.

                                                    Таблиця 1

       Склад проекту органiзацiї будiвництва в залежностi

               вiд складностi об'єкта будiвництва

------------------------------------------------------------------

|   |                                      |          |Середньої |

|   |                                      |          |складностi|

|   |            Назви документiв          | Складний |    та    |

|   |                                      |  об'єкт  |нескладнi |

|   |                                      |          | об'єкти  |

|----------------------------------------------------------------|

|1  |                 2                    |    3     |     4    |

|----------------------------------------------------------------|

|1. |Комплексний укрупнений сiтьовий графiк|    +     |     -    |

|----------------------------------------------------------------|

|2. |Календарний план будiвництва          |    +     |     +    |

|----------------------------------------------------------------|

|3. |Будiвельний генеральний план для пiд- |          |          |

|   |готовчого та основного перiодiв       |          |          |

|   |будiвництва                           |    +     |     +    |

|----------------------------------------------------------------|

|4. |Органiзацiйно-технологiчнi схеми      |          |          |

|   |зведення об'єкта                      |    +     |     +    |

|----------------------------------------------------------------|

|5. |Вiдомiсть обсягiв основних будiвельних|          |          |

|   |монтажних та спецiальних робiт        |    +     |     +    |

|----------------------------------------------------------------|

|6. |Вiдомiсть потреби в будiвельних       |          |          |

|   |конструкцiях                          |    +     |     +    |

|----------------------------------------------------------------|

|7. |Графiк потреби в основних будiвельних |          |          |

|   |машинах                               |    +     |     +    |

|----------------------------------------------------------------|

|8. |Графiк потреби в робочих кадрах       |    +     |     +    |

|----------------------------------------------------------------|

|9. |Рiшення  з оперативно-диспетчерського |          |          |

|   |управлiння                            |    +     |     -    |

|----------------------------------------------------------------|

|10 | Вказiвка про особливостi побудови    |          |          |

|   | геодезичної розбивочної основи       |    +     |     -    |

|----------------------------------------------------------------|

|Примiтка. Знаком "+"  позначено перелiк документiв,якi обов'-   |

|          язковi при розробцi проекту органiзацiї будiвництва.  |

|          Знаком "-"  позначено перелiк документiв,якi не обов'-|

|          язково розробляти в проектi органiзацiї будiвництва.  |

------------------------------------------------------------------

         2. ОРГАНIЗАЦIЙНО-ТЕХНОЛОГIЧНI   СХЕМИ  ЗВЕДЕННЯ

         БУДIВЕЛЬ I СПОРУД ТА МЕТОДИ  ВИКОНАННЯ   РОБIТ

   2.1. В проектi органiзацiї будiвництва провадиться  вибiр  ор-

ганiзацiйно-технологiчної схеми зведення  будiвель  та  споруд  в

складi комплексу пiдприємств i  органiзацiйно-технологiчних  схем

зведення основних будiвель та споруд, обгрунтування  методiв  ви-

робництва  i  можливостi  сумiщення  будiвельних,  монтажних   та

спецiальних будiвельних робiт, а також технiчних рiшень  по  зве-

денню складних будiвель та споруд.

   2.2. Органiзацiйно-технологiчнi  схеми  зведення  будiвель  та

споруд у складi пiдприємств (черги, пускового комплексу) встанов-

люють черговiсть будiвництва основних об'єктiв, об'єктiв  пiдсоб-

ного та обслуговуючого призначення, енергетичного та транспортно-

го господарства i зв'язку, зовнiшнiх мереж i споруд водопостачан-

ня, каналiзацiї, тепло- i газопостачання, а також впорядкування в

залежностi вiд технологiчної схеми виробничого процесу  промисло-

вого пiдприємства, особливостей  будiвельних  рiшень  його  гене-

рального плану (характеру розподiлу обсягiв  робiт  в  залежностi

вiд типу об'єкта  територiально  згрупованого,  лiнiйного,  тери-

торiальне розрiзненого, змiшаного) i об'ємно-планувальних  рiшень

основних  будiвель  та  споруд,  а  також    прийнятого    методу

органiзацiї будiвництва.

   Органiзацiйно-технологiчнi схеми зведення основних будiвель та

споруд встановлюють послiдовнiсть зведення окремих будiвель по їх

частинах (вузлах, секцiях, прогонах, ярусах,  поверхах,  виробни-

чих дiлянках i т.д.) в залежностi вiд технологiчної схеми  вироб-

ничого процесу, розмiщеного в цiй будiвлi.

   2.3. Обираючи органiзацiйно-технологiчну схему  в  основi  за-

гальних принципiв, необхiдно приймати:

     -  закiнченiсть окремого технологiчного  циклу  в  загальнiй

        технологiї промислового виробництва;

     -  конструктивну    завершенiсть    частини     промислового

        пiдприємства або окремої будiвлi;

     -  просторову стiйкiсть видiленої частини будiвлi;

     -  паралельнiсть (одночаснiсть) будiвництва окремих будiвель

(споруд).

   2.4. При будiвництвi складних об'єктiв i  великих  промислових

комплексiв вибiр органiзацiйно-технологiчних схем необхiдно  про-

водити на основi застосування вузлового методу. При виборi  схеми

об'єкт  будiвництва  дiлиться  на  конструктивно  i  технологiчно

вiдокремленi частини - вузли для органiзацiї цiлеспрямованого  та

технологiчно  обгрунтованого  вибору    послiдовностi    зведення

об'єктiв i їх частин з урахуванням досягнення в найбiльш  короткi

строки їх технiчної готовностi для  автономного  випробування  та

налагодження окремих технологiчних лiнiй, вiддiлень та установок.

   При виборi органiзацiйно-технологiчних схем за  функцiональним

призначенням видiляються наступнi вузли:

      - технологiчнi - конструктивно вiдокремленi частини  техно-

        логiчних лiнiй, в межах яких проводяться  будiвельно-мон-

        тажнi роботи до технiчної готовностi, необхiдної для про-

        ведення налагодження i випробовування обладнання;

      - будiвельнi  -  будiвлi  (споруди) основного   виробничого

        призначення або їх конструктивно вiдокремленi частини,  в

        межах яких проводяться будiвельно-монтажнi роботи до тех-

        нологiчної готовностi, необхiдної для передачi пiд  меха-

        номонтажнi роботи;

      - загальномайданчиковi - об'єкти  адмiнiстративно-побутово-

        го i пiдсобне - допомiжного призначення, електро- i енер-

        гопостачання, зворотного водопостачання, а  також  пiдго-

        товка територiї будiвництва та впорядкування  будiвельно-

        го майданчика.

   2.5. Вимоги до розробки проектно-кошторисної документацiї, ре-

комендацiї щодо розробки документiв  вузлового  методу  в  складi

ПОБ, а також iншi вказiвки щодо застосування вузлового методу на-

водяться в "Методических рекомендациях по применению узлового ме-

тода в строительстве" (ЦНИИОМТП. М.Стройиздат, 1985).

   2.6. При будiвництвi об'єктiв без застосування вузлового мето-

ду (масовi промисловi пiдприємства, будiвлi, споруди)  вибiр  ор-

ганiзацiйно-технологiчних схем проводиться на основi  варiантного

вибору черговостi спорудження цехiв i виробничих примiщень голов-

ного корпусу пiдприємства з тим, щоб забезпечити початок  монтажу

технологiчного обладнання в найбiльш раннi строки i зберегти три-

валiсть будiвництва об'єкта в  цiлому.  Кiлькiсть  варiантiв  при

цьому залежить вiд об'ємно-планувальних i конструктивних рiшень.

   Принцип формування варiантiв послiдовностi зведення будiвлi на

прикладi масової одноповерхової промислової будiвлi, складеної  з

рiзної кiлькостi секцiй розмiром 72х72 м з рiзноманiтним взаємним

розмiщенням секцiй на планi, в якому розмiщується  головний  кор-

пус пiдприємства, показано на рис. 1. На рисунку видно,  що  вка-

занi будiвлi можна зводити окремими прогонами або секцiями, обме-

женими температурними швами, в послiдовностi, яка передбачає ком-

бiнацiю прогонового i посекцiйного зведення. Кiлькiсть  варiантiв

зростає при початку будiвництва на рiзних дiлянках.

   2.7. Обираючи  для  порiвняння  варiанти  органiзацiйно-техно-

логiчних схем зведення будiвлi, необхiдно враховувати:

     - особливостi об'ємно-планувальних i  конструктивних  рiшень

       будiвлi, її подiл  на  прольоти,  температурнi  секцiї  та

       комiрки;

     - органiзацiйно-технологiчнi особливостi сумiжних  з  монта-

       жем будiвельних конструкцiй  i  технологiчного  обладнання

       робiт (влаштування фундаментiв пiд колони, бетонна  пiдго-

       товка пiд пiдлогу, теплоiзоляцiйнi та гiдроiзоляцiйнi  ро-

       боти  на  даху,  прокладка  пiдземних  мереж,  влаштування

       пiдпiдлогових каналiв), якi потребують для їх  своєчасного

       виконання пiдготовки фронту робiт;

     - вилучення технологiчно невиправданих  маршрутiв,  холостих

       ходiв i поворотiв монтажних кранiв;

     - наявнiсть дiлянок з попередньо виконаними пiдлоговими  ка-

       налами, фундаментами пiд технологiчне обладнання з  iншими

       спорудами, якi перешкоджають проходу через  них  монтажних

       кранiв.

Рис.1 Принципи формування варiантiв послiдовностi

       будiвництва промислових об'єктiв

       (стрiлками вказано напрям робiт)

                        а - план секцiї;

        б - варiанти взаємного розмiщення секцiй в планi.


   2.8. Вибiр найбiльш рацiонального варiанту  органiзацiйно-тех-

нологiчної схеми будiвництва пiдприємства (зведення будiвлi) про-

водиться в такому порядку:

     -  проводиться подiл технологiчної схеми пiдприємства на це-

        хи, виробничi примiщення або просторовi дiлянки з  ураху-

        ванням їх функцiональних  особливостей  i  трудомiсткостi

        робiт по монтажу технологiчного обладнання;

     -  визначаються строки монтажу будiвельних конструкцiй цехiв

        i  виробничих  примiщень  по  кожному  з  намiчених    до

        порiвняння варiантiв  технологiчних  маршрутiв  монтажних

        кранiв,  якими  визначається  черговiсть  (послiдовнiсть)

        зведення головного корпусу;

     -  проводиться оцiнка  отриманих  строкiв  монтажу  з  метою

        встановлення  такої  черговостi  будiвництва  цехiв    та

        примiщень, при якiй можливо починати монтаж технологiчно-

        го обладнання в найбiльш раннi строки;

     -  за нормативами або об'єктами-аналогами визначається  три-

        валiсть монтажу технологiчного обладнання в  кожному  ви-

        робничому примiщеннi;

     -  по кожному з варiантiв  визначається  сумарна  тривалiсть

        будiвництва виробничих примiщень  з  урахуванням  строкiв

        виконання робiт по  монтажу  будiвельних  конструкцiй  та

        технологiчного обладнання;

     -  проводиться оцiнка отриманих строкiв  закiнчення  монтажу

        технологiчного обладнання у виробничих примiщеннях.

   В кожному з варiантiв при цьому серед повторних  значень,  якi

характеризують тривалiсть зведення виробничих примiщень,  є  най-

бiльше, яке i буде визначати тривалiсть будiвництва об'єктiв.

   2.9. В основi вибору органiзацiйно-технологiчних схем  повинен

бути покладений потоковий метод будiвництва.

   При  виборi  органiзацiйно-технологiчної  схеми    будiвництва

проектується  комплексний  потiк  по  будiвництву    промислового

пiдприємства, а органiзацiйно-технологiчнi схеми зведення  основ-

них будiвель та споруд - об'єктнi та спецiалiзованi потоки.

   2.10. При виборi органiзацiйно-технологiчних схем  i  проекту-

ваннi будiвельних потокiв  необхiдно  керуватися  рекомендацiями,

наведеними нижче.

   Методи (способи) зведення будiвель  i  монтажу  технологiчного

устаткування можуть варiюватися в залежностi вiд:

     - сумiщення робiт по спорудженню фундаментiв пiд  будiвлю  з

       роботами  по  спорудженню  фундаментiв   пiд    обладнання

       (вiдкритий i закритий способи будiвництва);

     - поєднання монтажу конструкцiй будiвлi  з  монтажем  техно-

       логiчного обладнання (роздiльний i сумiщений спосiб монта-

       жу).

   Вiдкритий спосiб або спосiб закiнченого пiдземного  циклу  пе-

редбачає, що фундаменти пiд каркас будiвлi виконуються  одночасно

з фундаментами пiд технологiчне обладнання. В цей час повиннi бу-

ти виконанi всi канали, приямки та пiдземнi мережi.

   Закритий спосiб передбачає спорудження фундаментiв пiд  облад-

нання пiсля побудови надземної частини будiвлi, враховуючи  улаш-

тування покриття та покрiвлi.

   Роздiльний спосiб монтажу передбачає виконання робiт по монта-

жу будiвельних конструкцiй в одному  спецiалiзованому  потоцi,  а

роботи по монтажу обладнання- в iншому спецiалiзованому потоцi  в

повнiстю закiнченiй будiвництвом будiвлi.

   Сумiсний спосiб монтажу обладнання передбачає одночасне (в од-

ному спецiалiзованому потоцi) виконання монтажу будiвельних  кон-

струкцiй разом з подачею i установкою на мiсце технологiчного об-

ладнання. При такому способi в одному спецiалiзованому потоцi ви-

конується монтаж будiвельних конструкцiй та установлення на мiсце

устаткування, а подальшi роботи по його монтажу (складання) вико-

нуються в наступному спецiалiзованому потоцi.

   Застосування сумiсного монтажу дозволяє у  бiльшiй  мiрi,  нiж

при роздiльному способi, механiзувати роботи по монтажу обладнан-

ня. Використання для  монтажу  будiвельних  конструкцiй  потужних

монтажних кранiв створює умови  для  пiдвищення  iндустрiальностi

монтажу устаткування за рахунок монтажу його укрупненими  блоками

i вузлами.

   2.11. Будiвельнi потоки в межах однiєї будiвлi  (споруди)  мо-

жуть мати рiзнi схеми (напрями) розвитку в просторi.  Вони  зале-

жать вiд об'ємно-планувальних i  конструктивних  рiшень  будiвлi,

видiв виконуваних робiт, застосовуваних будiвельних машин.

   Напрям  розвитку  спецiалiзованих    потокiв    при    монтажу

будiвельних конструкцiй i  технологiчного  обладнання  може  бути

прийнятий горизонтальним (рис. 2), вертикальним та змiшаним (ком-

бiнованим).

Рис. 2. Горизонтальна органiзацiйна схема

        розвитку спецiалiзованих потокiв монтажу

        будiвельних конструкцiй i технологiчного

        обладнання.
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   Горизонтальний напрям розвитку потоку приймається а межах  од-

ного поверху при влаштуваннi  фундаментiв,  монтажi  конструкцiй,

виконаннi покрiвельних робiт тощо.

   Вертикальний напрям монтажу може бути прийнятий  знизу  догори

(вертикально-висхiдна схема) i зверху вниз  (вертикально-нисхiдна

схема) (рис.3).

Рис.3. Вертикальнi органiзацiйнi схеми розвитку

       спецiалiзованих потокiв монтажу будiвельних

       конструкцiй i технологiчного обладнання:

       а - нисхiдна; б - висхiдна.
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   Приймається також поєднання цих двох схем.

   Вертикальну схему слiд застосовувати при  монтажi  конструкцiй

каркасу багатоповерхових будiвель, коли монтаж здiйснюється мето-

дом "на кран"  ("на  себе")  окремими  дiлянками  на  всю  висоту

будiвлi, а також при цеглянiй кладцi промислових труб тощо.

Поєднання рiзних напрямкiв дає змiшанi (комбiнованi) схеми ру-

ху потокiв. Переважною схемою розвитку потокiв у багатоповерхово-

му будiвництвi є горизонтально-вертикальна, а в одноповерховому -

горизонтальна.

   2.12. Обгрунтування  методiв  виконання   будiвельно-монтажних

робiт у проектi виконання будiвництва проводиться на основi типо-

вих технологiчних карт на виконання окремих видiв робiт, а  також

технологiчних схем зведення  одноповерхових  та  багатоповерхових

будинкiв*.

   У пояснювальнiй записцi проводиться опис  прийнятих  рiшень  з

необхiдними технiкоекономiчними обгрунтуваннями i графiчними схе-

мами руху будiвельних машин,  монтажу  конструкцiй  та  виконанню

iнших видiв робiт  на  планах  i  розрiзах  будiвель  (споруд)  з

вказiвками типiв та марок будiвельних машин,  допомiжних  споруд,

приладiв, пристроїв та установок.

-----------------------

*  Технологические схемы монтажа сборных железобетонных конструк-

   ций унифицированных каркасов серии ИИ-04, ИИС-4 ЦИИИОМТП:  Бю-

   ро внедрения. М., 1980.; Технологические схемы монтажа сборных

   железобетонных  конструкций  крупнопанельных   зданий    серии

   1.090.1. ЦНИИОМТП. М.1988.

               3. КАЛЕНДАРНИЙ   ПЛАН   БУДIВНИЦТВА

   3.1. Календарний  план  будiвництва  промислового  та   житло-

во-цивiльного призначення розробляється за формою 1 додатку 6 ДБН

А.3.1- 5-96 "Органiзацiя будiвельного виробництва" незалежно  вiд

ступеня складностi їх  будiвництва  i  встановлює  черговiсть  та

строки будiвництва основних та допомiжних об'єктiв, а також  пус-

кових  комплексiв  i  робiт  пiдготовчого  перiоду  з  розподiлом

капiтальних вкладень та  обсягiв  будiвельно-монтажних  робiт  по

кварталах будiвництв пiдприємства, будiвель  (споруд),  якi  вхо-

дять до складу пускових комплексiв, об'єктiв основного виробничо-

го, пiдсобного i обслуговуючого  призначення  у  вiдповiдностi  з

нормами тривалостi будiвництва.

   3.2. Основними вихiдними матерiалами при розробцi  календарно-

го плану будiвництва промислового пiдприємства приймаються:

     -  рiшення генерального плану  пiдприємства;  об'ємно-плану-

        вальнi i конструктивнi рiшення та  розподiл  промислового

        пiдприємства на будiвельнi та технологiчнi вузли;  обсяги

        будiвельних, монтажних i спецiальних будiвельних робiт по

        окремих будiвлях та спорудах; загальнi органiзацiйно-тех-

        нологiчнi схеми будiвництва об'єктiв основного виробничо-

        го, пiдсобного i обслуговуючого призначення, енергетично-

        го господарства, транспорту i зв'язку,  зовнiшнiх  мереж,

        культурно-побутового призначення та iншi, що витiкають iз

        технологiчної  схеми  виробничого  процесу   промислового

        пiдприємства;

      - встановленi строки введення пiдприємства в  дiю  i  норми

        тривалостi  будiвництва  i  за   дiлу    в    будiвництвi

        пiдприємств, будинкiв i споруд;

      - перелiк, обсяги i тривалiсть  робiт,  якi  виконуються  в

        пiдготовчий перiод.

   3.3. Розробка  календарного  плану  будiвництва   промислового

пiдприємства проводиться в такiй послiдовностi:

     -  встановлюється перелiк об'єктiв,  заходiв  i  робiт,  якi

        необхiдно виконати в пiдготовчий  перiод  будiвництва,  а

        також обсяги пiдготовчих робiт за даними  проектно-кошто-

        рисної документацiї (в робочому проектi) або за  показни-

        ками  на  укрупненi  вартiснi  та  фiзичнi  вимiрники  (в

        проектi), що визначаються за  розрахунковими  нормативами

        (показниками)  для   складання    проектiв    органiзацiї

        будiвництва.;

     -  проводиться групування будiвель та споруд пiдсобного, ви-

        робничого i обслуговуючого призначення за ступенем їх од-

        норiдностi. В  подальшому  кожна  така  група  однорiдних

        об'єктiв на календарному планi подається як один  окремий

        об'єкт;

     -  проводиться розподiл за групами будiвель та споруд основ-

        ного  виробничого  призначення  з   урахуванням    складу

        пiдприємств встановленої черговостi введення  в  експлуа-

        тацiю окремих його черг, частин  i  пускових  комплексiв,

        призначення об'єктiв,  їх  територiального  розмiщення  i

        ступеня однорiдностi проектних рiшень;

     -  встановлюється перелiк робiт i визначаються їх обсяги  та

        трудомiсткiсть, а також необхiднiсть в роботi будiвельних

        машин по кожнiй групi  об'єктiв  на  основi  прийнятих  у

        вiдповiдностi з вказiвками роздiлу 2 цього Посiбника;

     -  проводиться вибiр органiзацiйно-технологiчних  схем  зве-

        дення будiвель та споруд i обгрунтування методiв виконан-

        ня робiт та вибiр ведучих машин за вказiвками  роздiлу  2

        цього Посiбника;

     - проводиться  побудова  графiка  розподiлу  по    кварталах

        будiвництва  капiтальних  вкладень  i  обсягiв   вартостi

        будiвельно-монтажних  робiт  з  дотриманням вказiвок СНиП

        1.04.03-85 "Норми продолжительности строительства  и  за-

        дела в строительстве предприятий, зданий и сооружений".

   3.4. При розробцi календарного плану будiвництва  промислового

пiдприємства необхiдно дотримуватися наступних  принципiв  пiдго-

товки  до  будiвництва  окремих  будiвель  та  споруд  в   складi

пiдприємства, а також взаємоузгодження за обсягом робiт та в часi:

      - кожне нове будiвництво  повинно  починатися  з  прокладки

        пiд'їзних шляхiв до будiвельного майданчика, а також  ви-

        конання необхiдних пiдготовчих робiт, до складу яких вхо-

        дять роботи по пiдготовцi будiвельного майданчика,  улаш-

        тування тимчасових шляхiв, мереж та пристроїв для  забез-

        печення будiвництва водою, енергiєю i теплом;  роботи  по

        створенню    будiвельного    господарства;    органiзацiя

        кар'єрiв; будiвництво виробничих пiдприємств,  тимчасових

        адмiнiстративно-господарських споруд i житлових примiщень

        для будiвельникiв;

     - основнi будiвельно-монтажнi роботи повиннi розпочинатися з

       iнженерної пiдготовки територiї, в яку включається  плану-

       вання  територiї,  улаштування  водостокiв,    прокладання

       пiдземних магiстральних мереж енергопостачання, водопоста-

       чання, каналiзацiї, тепло-i газопостачання та iнших  iнже-

       нерних мереж;

     - будiвництво кожної окремої  будiвлi  або  споруди  повинно

       розпочинатися тiльки пiсля закiнчення  пiдготовчих  i  за-

       гальномайданчикових робiт на дiлянцi цього об'єкта;

     - роботи по побудовi надземних конструкцiй будiвлi або  спо-

       руди i їх частин необхiдно розпочинати тiльки пiсля  влаш-

       тування пiдземних конструкцiй, зворотньої засипки грунту у

       пазухи котлованiв, траншей та планування майданчика.

   Фрагмент календарного плану будiвництва заводу  з  виробництва

пiдшипникiв наведений в таблицi 2.

                                                                        Таблиця 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  |                    |   Кошторисна |        Розподiл капiтальних вкладень i обсягiв будiвельно-      |

|  |                    |   вартiсть,  |                     монтажних робiт по роках                    |

|  |    Найменування    |   млн. грн.  |                           будiвництва                           |

|N |      будiвель,     |--------------------------------------------------------------------------------|

|ря|     споруд або     |       |в т.ч.|            1-й рiк           |               2-й рiк            |

|ду|     види робiт     |       | обсяг|-----------------------------------------------------------------|

|  |                    |       | будi-|      |       |       |       |        |        |        |       |

|  |                    |       |вельно|I кв. | II кв.|III кв.| IV кв.|  I кв. | II кв. | III кв.|IV кв. |

|  |                    | Всього| -мон |      |       |       |       |        |        |        |       |

|  |                    |       | таж- |      |       |       |       |        |        |        |       |

|  |                    |       |  них |      |       |       |       |        |        |        |       |

|  |                    |       | робiт|      |       |       |       |        |        |        |       |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|А |       Б            |   1   |  2   |  3   |   4   |  5    |  6    |   7    |   8    |   9    |  10   |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                    |       |      | 70,1 |  30,0 |       |       |        |        |        |       |

|1.|Тимчасови дороги    | 130,1 |130,1 | ---- |  ---- |  -    |  -    |   -    |   -    |   -    |   -   |

|  |                    |       |      | 70,1 |  30,1 |       |       |        |        |        |       |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2.|Планування територiї|       |      | 65,4 |  60,0 |       |       |        |        |        |       |

|  |та улаштування      | 125,4 |125,4 | ---- |  ---- |  -    |  -    |   -    |   -    |   -    |   -   |

|  |водостокiв          |       |      | 65,4 |  60,0 |       |       |        |        |        |       |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|3.|Допомiжнi виробничi |       |      |150,0 | 100,0 |       |       |        |        |        |       |

|  |будiвлi для потреб  | 250,0 | 245,0|----- | ----- |  -    |  -    |   -    |   -    |   -    |   -   |

|  |будiвництва         |       |      |145,0 | 100,0 |       |       |        |        |        |       |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                 Продовження табл. 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

|А |       Б            |   1   |  2   |  3   |   4   |  5    |  6    |   7    |   8    |   9    |  10   |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|4.|Головний корпус     |       |      |926,6 | 926,6 | 926,6 | 926,6 | 1347,9 | 1347,9 | 1347,9 | 1347,9|

|  |                    |9096,05|3603,6|----- | ----- | ----- | ----- | ------ | ------ | ------ | ----- |

|  |                    |       |      |569,0 | 569,0 | 569,0 | 569,0 |  331,8 |  331,8 |  331,8 |  331,8|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|5.|Спорудження циркуля-|       |      | 41,9 |  41,9 |  41,9 |  41,9 |    4,5 |        |        |       |

|  |цiйних систем i     | 172,0 | 163,1| ---- |  ---- |  ---- |  ---- |    --- |        |        |       |

|  |очисних споруд      |       |      | 39,5 |  39,5 |  39,5 |  39,5 |    4,5 |        |        |       |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|6.|Газорозподiльна     |       |      | 13,5 |  13,4 |  13,5 |  13,4 |        |        |        |       |

|  |станцiя             |  53,8 |  53,8| ---- |  ---- |  ---- |  ---- |        |        |        |       |

|  |                    |       |      | 13,5 |  13,4 |  13,5 |  13,4 |        |        |        |       |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|7.|Зовнiшньомайданчико-|       |      |  6,4 |   6,4 |   6,5 |   6,4 |        |        |        |       |

|  |вi та внутрiшньомай-|       |  25,4|  --- |   --- |   --- |   --- |        |        |        |       |

|  |данчиковi мережi    |       |      |  6,4 |   6,4 |   6,5 |   6,4 |        |        |        |       |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Примiтка. У числiвнику дробу - обсяг капiтальних вкладень, в знаменнику - вартiсть будiвельно-монтажних |

|          робiт.                                                                                        |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Головний iнженер проекту ___________________

                               (Пiдпис)

УЗГОДЖЕНО:            Замовник______________                              Генпiдрядник_____________

4. БУДIВЕЛЬНИЙ  ГЕНЕРАЛЬНИЙ   ПЛАН

   4.1. Будiвельний генеральний план - це генеральний  план  зап-

роектованого об'єкта, на якому показано розмiщення  споруджуваних

постiйних i тимчасових будiвель  та  споруд,  а  також  визначенi

рацiональний склад i розмiщення об'єктiв  будiвельного  господар-

ства з метою максимальної ефективностi їх використання  з  ураху-

ванням вимог охорони працi та пожежо- i вибухобезпеки. Вiн є  ос-

новним  проектним  документом,  який   регламентує    органiзацiю

будiвельного майданчика i обсяг тимчасового будiвництва.

   4.2. При розробцi будiвельних генеральних планiв необхiдно ке-

руватися наступними принципами:

     - будiвельний генеральний план є частиною комплексної  доку-

       ментацiї на будiвництво об'єктiв, а його  рiшення  повиннi

       бути пов'язанi з рiшенням окремих роздiлiв проекту, в  то-

       му числi з прийнятою органiзацiєю i технологiєю  робiт  та

       строками будiвництва, встановленими в календарних планах;

     - рiшення будiвельного генерального плану повиннi забезпечу-

       вати найбiльш повне задоволення побутових  потреб  працюю-

       чих на будiвництвi;

     - тимчасовi будiвлi i споруди та  iнженернi  мережi  повиннi

       розмiщуватися на вiльних дiлянках  майданчика  i  в  таких

       мiсцях, якi дозволяють здiйснювати їх експлуатацiю  протя-

       гом всього перiоду будiвництва без розбирання та  переносу

       з мiсця на мiсце;

     - витрати на будiвництво тимчасових будiвель та  споруд  по-

       виннi бути мiнiмальними, що досягається за рахунок  тимча-

       сового використання для потреб будiвництва дiючих  i  спо-

       руджуваних у першу чергу  постiйних  будiвель,  споруд  та

       iнженерних мереж;

     - розмiщення тимчасових виробничих будiвель  та  механiзова-

       них установок повинно  здiйснюватися  найближче  до  мiсць

       максимального споживання їх продукцiї;

     - забезпечувати проходження вантажiв на майданчику за  раху-

       нок  скорочення  кiлькостi  перевантажень  та    зменшення

       вiдстаней перевезень.

   Крiм того, при розробцi будiвельних генеральних планiв повиннi

враховуватися наступнi вимоги:

     - розмiщення тимчасових будiвель i споруд вiдносно об'єктiв,

       що будуються, сторiн  свiту  та  пануючих  вiтрiв  повинно

       здiйснюватися  таким  чином,  щоб  забезпечити  умови  для

       найбiльш сприятливого природнього освiтлення та  провiтрю-

       вання примiщень;

     - тимчасовi об'єкти повиннi розмiщуватися компактно на обме-

       женiй територiї з метою скорочення довжини тимчасових  ме-

       реж i полегшення умов керування будiвництвом;

     - виробничi, складськi примiщення повиннi розмiщуватися  та-

       ким чином, щоб виключити несприятливу дiю  (в  санiтарному

       вiдношеннi) одного об'єкта на iнший;

     - розмiщення  майданчикiв  для  складування  займистих   ма-

       терiалiв та складiв легкозаймистих матерiалiв та рiдин по-

       винно здiйснюватися з протипожежними розривами мiж ними  у

       вiдповiдностi з дiючими нормами;

     - розмiщення i влаштування складiв для зберiгання  вибухових

       речовин повинно здiйснюватися в  суворiй  вiдповiдностi  з

       вимогами спецiальних iнструкцiй.

   4.3. Вихiдними даними для розробки  будiвельного  генерального

плану є:

     - генеральний план пiдприємства, яке будується;

     - данi  геологiчних,  гiдрогеологiчних  та    iнженерно-еко-

       номiчних вишукувань;

     - проектно-кошторисна документацiя;

     - календарний план будiвництва;

     - нормативнi документи по проектуванню будiвельних планiв;

     - розрахунки  та   обгрунтування    необхiдностi    в    ма-

       терiально-технiчних i  енергетичних  ресурсах,  тимчасових

       будiвлях i спорудах та iншi рiшення  i  матерiали  проекту

       органiзацiї будiвництва.

   Матерiали геологiчних i гiдрогеологiчних вишукувань використо-

вуються  при  розмiщеннi  на  будiвельному  майданчику   об'єктiв

будiвельного господарства в тому випадку,  коли  необхiдно  знати

несучу здатнiсть грунту, рiвень грунтових вод та iншi його харак-

теристики.

   Результати iнженерно-економiчних пошукiв використовуються  при

проектуваннi  рацiональних  маршрутiв  i  транспортних   зв'язкiв

будiвництва з кар'єрами, постачальниками i т. iн.

   4.4. Проектнi матерiали  по  будiвельному  генеральному  плану

складаються з графiчної i текстової частин.

   Графiчна частина включає:

     - загальний план будiвельного  майданчика  з  нанесеними  на

       ньому постiйними будiвлями та спорудами, знаками геодезич-

       ної розбивочної основи i об'єктами тимчасового будiвельно-

       го господарства;

     - експлiкацiю основних постiйних i тимчасових будiвель, спо-

       руд;

     - умовнi позначення, прийнятi на будiвельному планi;

     - технiко-економiчнi показники.

   Оскiльки графiчною основою будiвельного генерального  плану  є

генеральний план об'єкта, що проектується, масштаб зображення  на

будiвельному генеральному планi слiд приймати таким, як i на  ге-

неральному планi (1:500; 1:1000).

   Експлiкацiя тимчасових будiвель та споруд повинна включати всi

титульнi будiвлi (споруди), данi про обсяги робiт, площу,  довжи-

ну, кожного тимчасового пристрою, його  габарити  в  планi,  кон-

структивну характеристику (тип, марку, короткий опис).

   Умовнi позначення для тимчасових об'єктiв слiд приймати  таки-

ми,  як  i  для  iснуючих  та  тих,  що  проектуються,  постiйних

будiвель, споруд та iнженерних мереж з видiленням їх  спецiальни-

ми знаками i символами у вiдповiдностi з  рекомендованими  позна-

ченнями, наведеними в додатку 1.

   Розрахунково-пояснювальна записка будгенплану повинна  мiстити

необхiднi обгрунтування прийнятих в генеральному планi рiшень  по

всiх елементах будiвельного господарства.

   4.5. Проектування будiвельного генерального плану здiйснюється

в наступному порядку:

     - на основi календарного плану будiвництва визначаються пот-

       реби у трудових, матерiально-технiчних i енергетичних  ре-

       сурсах по перiодах i етапах будiвництва;

     - на основi виявленої потреби в ресурсах визначаються види i

       кiлькiсть  тимчасових   будiвель,    споруд,    пристроїв,

       будiвельних машин i механiзованих установок;

     - на генеральному  планi  дiлянки  будiвництва  визначаються

       межi будiвельного майданчика;

     - проводиться розмiщення i прив'язка всiх елементiв тимчасо-

       вого будiвельного  господарства  (в  першу  чергу  прив'я-

       зуються до об'єктiв  монтажнi  механiзми,  майданчики  для

       розмiщення тимчасових будiвель, приоб'єктнi склади i  шля-

       хи, механiзованi установки i майданчики укрупненого  скла-

       дання будiвельних конструкцiй, обладнання тощо).

   4.6. При розробцi будiвельних генеральних планiв повинна  бути

визначена потреба i  вирiшенi  питання  забезпечення  будiвництва

електроенергiєю, водою, стисненим повiтрям, киснем, ацетиленом та

iншими газами.

   При цьому на стадiї розробки будгенплану  проекту  органiзацiї

будiвництва вирiшуються наступнi питання:

     -  визначається орiєнтовна потреба у  вказаних  ресурсах  (у

        вiдповiдностi з вказiвками додатку 2);

     -  обирається найбiльш ефективне за технiко-економiчними по-

        казниками джерело  водопостачання;  встановлюються  мiсця

        бурiння артезiанських свердловин, визначається дебiт  во-

        доджерел та якiсть води;

     -  визначається орiєнтовна потреба будiвництва в  обладнаннi

        i кабельнiй продукцiї, необхiдних для влаштування  тимча-

        сових енергетичних лiнiй та iнженерних мереж;

     -  проводиться узгодження з вiдповiдними органiзацiями пи-

        тань видiлення будiвництву  ектроенергiї,  води,  газу  в

        необхiдних кiлькостях  i  необхiдних  параметрiв.

   При цьому електропостачання будiвництва необхiдно проектувати,

як правило, вiд дiючих систем  або  з  використанням  для  потреб

будiвництва запроектованих постiйних  споруд.  Тимчасовi  джерела

(пересувнi  електростанцiї,  енергопотяги)  слiд  використовувати

тiльки в початковий перiод будiвництва  до  введення  в  експлуа-

тацiю постiйних об'єктiв енергопостачання  основного  виробничого

призначення. Тимчасовi мережi високої та  низької  напруги  необ-

хiдно проектувати, як правило, повiтряними.

    При тимчасовому електропостачаннi повиннi застосовуватися пе-

реважно пересувнi трансформаторнi пiдстанцiї, переноснi опори  та

штепсельнi з'єднання дротiв.

    Водопостачання будiвництва необхiдно проектувати з  урахуван-

ням дiючих систем водопостачання, розмiщених поблизу  будiвельно-

го майданчика. При влаштуваннi мереж тимчасового водопостачання в

першу чергу необхiдно прокладати i  використовувати  мережi  зап-

роектованого постiйного водопроводу.

   Для забезпечення будiвництва стисненим повiтрям необхiдно  пе-

редбачити використання дiючих стацiонарних або пересувних компре-

сорних  установок  в  залежностi  вiд  обсягiв    та    характеру

будiвельно-монтажних робiт.

   Схеми  енергопостачання,  водопостачання,  газопостачання   та

зв'язку повиннi бути вирiшенi комплексно в ув'язцi з усiма етапа-

ми виконання робiт i з урахуванням наступного розвитку  будiвниц-

тва в даному районi.

   4.7. Оцiнку ефективностi  рiзних  варiантiв  будгенплану  слiд

проводити за його технiкоекономiчними показниками:

     - довжина  i вартiсть тимчасових шляхiв;

     - довжина i вартiсть тимчасових енергетичних лiнiй та мереж,

       вiднесених до одиницi площi забудови (1 га);

     - вартiсть енергетичних ресурсiв;

     - питома вага вартостi  тимчасового  будiвельного  господар-

       ства ( у вiдсотках) в загальнiй вартостi будiвництва  i  в

       спiвставленнi її  з  кошторисними  лiмiтами  на  тимчасове

       будiвництво.

   Окрiм цих основних технiко-економiчних показникiв,  будгенплан

повинен також оцiнюватися з точки зору iнших факторiв, не  врахо-

ваних  системою  загальноприйнятих  показникiв.  Так,   необхiдно

оцiнювати вiдповiднiсть  прийнятої  схеми  влаштування  пiд'їзних

шляхiв, зручнiсть роботи  транспорту,  найбiльшi  вiдстанi  пере-

ходiв вiд побутовок до робочих мiсць.

    4.8. В тих випадках, коли органiзацiйними i технiчними рiшен-

нями охоплюється територiя за межами  майданчика  будiвництва,  а

також для об'єктiв, матерiально-технiчна база яких знаходиться за

межами будiвельного майданчика, в розробцi будгенплану  в  складi

проекту органiзацiї будiвництва використовується ситуацiйний план

району будiвництва.

    На ситуацiйному планi  району  будiвництва  показується  роз-

мiщення:  пiдприємств  матерiально-технiчної   бази;    населених

пунктiв; зовнiшнiх шляхiв сполучення та дорiг; станцiй  примикан-

ня до залiзничних колiй; лiнiй зв'язку i електропередачi; промис-

лових та енергетичних пiдприємств магiстральних лiнiй водо-i  га-

зопостачання, каналiзацiї; основних  об'єктiв,  що  проектуються,

трас пiд'їзних шляхiв; пiдвiдних мереж електропостачання,  зв'яз-

ку та мiсць їх приєднання до зовнiшних магiстральних лiнiй;  кор-

донiв територiї об'єкта, що будується, вирубки лiсу  та  дiлянок,

тимчасового вiдведених для потреб будiвництва.

   Ситуацiйний план складається на основi даних, отриманих в  ре-

зультатi технiко-економiчних вишукувань та  обстеження  природних

умов району будiвництва, а також за матерiалами проекту  районно-

го планування та по окремих проектах промислових пiдприємств, пе-

редбачених до будiвництва в даному районi.

   В залежностi вiд ступеня розосередженостi  вказаних  об'єктiв,

величини району, який вони займають, ситуацiйний план може  скла-

датися в масштабi 1:5000; 1:10000.

            5. ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   БУДIВНИЦТВА

          Основнi вимоги до мiсця розташування знакiв,

         закрiплення розбивочних осей будiвель i споруд

   5.1. Для перенесення проектних параметрiв будiвель (споруд)  в

натуру, виконання детальних розбивочних робiт i  виконавчих  зйо-

мок на будiвельному майданчику  створюється  зовнiшня  розбивочна

мережа будiвлi (споруди), пункти якої закрiплюють  на  мiсцевостi

(основнi, головнi i промiжнi розбивочнi осi).

   5.2. На будiвельному майданчику вказуються мiсця  розташування

знакiв, якi закрiплюють такi розбивочнi осi:

     -  основнi, якi визначають габарити будiвлi, споруди (крайнi

        координацiйнi осi за ГОСТ 21.101-79, рис. 4 а,б);

     -  головнi осi симетрiї  будiвлi  (споруди),  технологiчного

        устаткування (рис. 5-7);

     -  промiжнi в  мiсцях  температурних  (деформацiйних)  швiв,

        розташованих через 50-60 м (див. рис. 4а).

   Кiлькiсть розбивочних осей, закрiплених осьовими знаками,  за-

лежить вiд конфiгурацiї i розмiрiв будiвель (споруд) (рис.  5-7).

У виключних випадках, коли немає можливостi показати  закрiплення

усiх розбивочних осей, для невеликих будiвель (споруд)  припусти-

мий показ закрiплення двох розбивочних осей - поздовжньої i попе-

речної.

   5.3. При будiвництвi виробничих будiвель (споруд) значної дов-

жини (понад 100 м) з потоковими i автоматичними лiнiями,  промис-

лових будiвель з комплексами  агрегатiв,  технологiчно  зв'язаних

мiж собою, а також будiвель (споруд) складної конфiгурацiй  пока-

зуються осьовi знаки,  якi  закрiплюють  головнi  розбивочнi  осi

(див. рис. 5-7).

   5.4. При спорудженнi  будiвель  (споруд),  що  стоять  окремо,

простої конфiгурацiї, не пов'язаних технологiчними лiнiями i  та-

кими, що не мають складного  технологiчного  устаткування,  пока-

зуються осьовi знаки, якi закрiплюють основнi осi (див. рис. 4).

   Для цехiв з механiзмами великої довжини, якi потребують точної

спiвосностi, головнi  розбивочнi  осi  сумiщуються  з  осями  ме-

ханiзмiв.

   5.5. Знаки закрiплення розбивочних осей баштових  споруд  зав-

вишки до 100м доцiльно розмiщувати у напрямках головних осей  вiд

їх проектного центра (див.рис. 5)

   Для споруд з великим поперечним перерiзом як, наприклад, теле-

башти, градирнi, доцiльно застосовувати схему розмiщення знакiв у

виглядi радiально-кiльцевої мережi. Осьовi  знаки  розташовуються

на концентричних колах рiзних радiусiв з центром, який  спiвпадає

з центром башти. Величина радiуса-вектора  залежить  вiд  розмiру

перерiзу споруди i висоти башти.

   5.6. Кожна основна i  промiжна  розбивочнi  осi  закрiплюються

двома осьовими знаками - по одному знаку з кожної сторони будiвлi

(споруди) (див. рис. 4).

   Головнi розбивочнi осi закрiплюються чотирма знаками - по  два

знаки  з  кожної  сторони  будiвлi  (споруди)  (див.  рис.  5-7).

Вiдстань мiж парними осьовими знаками повинна бути в межах  15-50

м, для лiнiйних споруд - до 100 м.

   У тих випадках, коли неможливо  закрiпити  головнi  розбивочнi

осi чотирма знаками, показують два знаки -  по  одному  з  кожної

сторони будiвлi (споруди).

   5.7. Основнi вимоги до мiсця розташування  знакiв  закрiплення

розбивочних осей (осьових знакiв) наступнi:

     -  повинна бути видимiсть вiд знака  до  будiвлi,  для  чого

        необхiдно  передбачати  вiльнi  смуги  завширшки  1    м;

        незмiннiсть положення знака на весь  перiод  будiвництва,

        особливо на перiод будiвництва пiдземної частини будiвлi,

        споруди;

     - можливiсть виконання геодезичних вимiрiв з урахуванням ви-

       мог технiки  безпеки  при  виконаннi  будiвельно-монтажних

       робiт.

   5.8. Осьовi знаки не повиннi попадати в зону порушення  грунту

при виконаннi будiвельномонтажних  робiт.  Розмiщення  їх  узгод-

жується  з  проектними  рiшеннями  з  органiзацiї   земляних    i

будiвельно-монтажних робiт. Складування будiвельних  конструкцiй,

матерiалiв дозволяється не ближче 2 м вiд центра знака.

Ділянки, зайняті осьовими знаками, позначаються умовними знаками [image: image3.png]T ———
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, якщо осьовий знак співпадає з репером.

Рис.4 Схема закрiплення основних i промiжних

осей  промислових споруд простої (а)

та ускладненої (б) конфiгурацiї.
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Рис.5 Схема закрiплення головних розбивочних

осей споруд  баштового типу.
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Рис.6 Схема закрiплення головних розбивочних

осей лiнiйних споруд.
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Рис.7 Схема закрiплення розбивочних осей

кутiв повороту лiнiйних споруд.

[image: image8.png]



   Осьовi знаки, як правило, показуються на вiдстанi 15-30 м  вiд

контуру будiвлi. Найменша вiдстань дозволяється 3  м  вiд  бровки

котловану, межi призми обвалення грунту, найбiльша - пiвтори  ви-

соти будiвлi (споруди), але не бiльше 50 м.

   Вiдстань мiж осьовими знаками, якi закрiплюють промiжнi  попе-

речнi осi, може досягати 50-100 м.

   5.9. Для кривих лiнiйних споруд показуються мiсця  закрiплен-

ня головних точок.

   При закрiпленнi розбивочних осей тунелiв,  естакад,  пiдпiрних

стiн, якi  мають  значну  довжину  поздовжнiх  осей,  показуються

промiжнi знаки через 50-100 м.

   5.10. При будiвництвi пiдприємств i групи будiвель (споруд) на

будiвельному майданчику показують один нiвелiрний репер для  кож-

ної будiвлi (споруди). Вiдстань мiж реперами 200- 300м.

   При будiвництвi будiвель (споруд), що будуються окремо,  пока-

зуються два репери для кожної будiвлi.

   При будiвництвi iнженерних мереж показується один репер  через

0,5 км. Репери, як правило, сумiщуються з осьовими знаками.

   5.11. Визначення  рацiональної  схеми  розмiщення  геодезичних

знакiв, яка передбачає їх стiйкiсть, збереження i доступнiсть,  є

необхiдною умовою своєчасного i  якiсного  виконання  геодезичних

робiт на будiвельному майданчику.

    Основнi особливостi побудови геодезичної розбивчої основи

                при будiвництвi складних об'єктiв

   5.12 Побудова геодезичної розбивочної  основи  виконується  за

спецiальним проектом, розробленим спецiалiзованою  проектною  ор-

ганiзацiєю, пiсля закiнчення вертикального планування.

   Геодезична розбивочна основа  для  будiвництва  складається  з

розбивочної мережi будiвельного майданчика i зовнiшньої розбивоч-

ної мережi будiвлi (споруди), якi включають плановi i висотнi ме-

режi.

   До складу геодезичної розбивочної основи складних об'єктiв по-

винна входити зовнiшня розбивочна мережа будiвлi (споруди),  зна-

ки яких закрiплюють головнi або основнi осi.

   5.13. Для вибору рацiональної схеми, методiв, точностi побудо-

ви геодезичної розбивочної основи в проектi органiзацiї будiвниц-

тва вказуються особливостi геодезичних i природних умов будiвниц-

тва об'єкта, нова технологiя робiт, новi будiвельнi  конструкцiї,

наявнiсть  унiкального  технологiчного  устаткування,  а    також

будiвлi ( споруди), з'єднанi  технологiчними  зв'язками,  особли-

востi конфiгурацiї  i  черговiсть  спорудження  окремих  будiвель

(споруд).

   5.14. При  будiвництвi  об'єктiв  сторони  розбивочної  мережi

будiвельного майданчика розташовуються  паралельно  головним  або

основним осям будiвель (споруд), а знаки мережi  -  по  периметру

будiвельного майданчика за його межами.

   5.15. Для будiвель (споруд) з складними геометричними  формами

в планi, в залежностi вiд їх конфiгурацiї,  побудова  розбивочної

мережi виконується у виглядi мережi трикутникiв,  багатокутникiв,

центральних фiгур.

   5.16. При будiвництвi об'єктiв з унiкальним технологiчним  ус-

таткуванням знаки зовнiшньої розбивочної мережi будiвлi (споруди)

розташовуються на головних технологiчних осях або лiнiях, їм  па-

ралельних, в  мiсцях,  зручних  для  геодезичного  контролю  кон-

струкцiй i устаткування, якi монтуються.

   За вихiдний напрямок при проектуваннi i  побудовi  розбивочної

мережi приймається головна  технологiчна  вiсь  устаткування  або

лiнiя, їй паралельна. У пояснювальнiй записцi проекту органiзацiї

будiвництва вказується технологiчна вiсь, яка приймається як роз-

бивочна. Знаки встановлюються на твердiй  основi.  В  конструкцiї

знакiв повиннi бути передбаченi особливостi геологiчних i природ-

них умов.

   Технологiчнi осi закрiплюються фундаментними знаками з  глиби-

ною закладки до корiнних порiд.

   5.17. Точнiсть геодезичної розбивочної  основи  повинна  задо-

вольняти точнiсть будiвництва об'єкта в цiлому, а  також  окремих

будiвель (споруд) i приймається за ГОСТ 21779-82 та СНиП

3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве" або  розрахову-

вати на основi технiчних умов i проектних вимог.

   5.18. Нiвелiрна мережа будується з таким розрахунком, щоб  за-

безпечити передачу висот (вiдмiток) вiд реперiв, розташованих  на

вiдстанi не бiльша 200-300 м.

   Вiдмiтки висот повиннi визначатися в єдинiй системi.

   Для стiйкостi знакiв нiвелiрної мережi на будiвельному майдан-

чику закладаються фундаментнi репери i про  це  застерiгається  в

пояснювальнiй записцi ПОБ.

   Кiлькiсть  фундаментних   реперiв    визначається    розмiрами

будiвельного  майданчика,  складнiстю   об'єкта,    конфiгурацiєю

будiвлi, споруди та iншими факторами.

           Геодезичний контроль в процесi будiвництва

   5.19. Геодезичний контроль  точностi  геометричних  параметрiв

будiвель (споруд), в тому числi виконавчi зйомки є основною  час-

тиною виробничого контролю якостi. Геодезичний  контроль  включає

визначення дiйсного планового i висотного положення  i  положення

вiдносно вертикалi елементiв, конструкцiй i частин будiвель (спо-

руд) як на стадiї тимчасового закрiплення (операцiйний контроль),

так i пiсля остаточного їх закрiплення (приймальний контроль).

   5.20. Методи геодезичного контролю точностi геометричних пара-

метрiв будiвель (споруд) повиннi передбачатися на рiзних  стадiях

виробничого контролю якостi будiвельно-монтажних робiт, тобто при

вхiдному, операцiйному i приймальному контролях, що повинно  бути

застережено в пояснювальнiй записцi ПОБ.

   5.21. Методи геодезичного контролю точностi геометричних пара-

метрiв елементiв, конструкцiй i  частин  будiвель  (споруд)  оби-

раються при розробцi проекту виконання геодезичних робiт (ПВГР) з

урахуванням  нових  будiвельних  конструкцiй,  нової   технологiї

робiт, технологiчного устаткування, складних геологiчних  i  при-

родних умов та iнших факторiв, про що вказується в  пояснювальнiй

записцi ПОБ.

   5.22. Геометричнi  параметри  будiвлi  (споруди),  що  контро-

люються  в  процесi  будiвництва,  перелiк  вiдповiдальних   кон-

струкцiй i частин, що пiдлягають геодезичному контролю в  процесi

будiвництва, рекомендується наводити в пояснювальнiй записцi ПОБ.

   5.23. В процесi будiвництва необхiдно слiдкувати за  збережен-

ням i стiйкiстю знакiв геодезичної розбивочної основи i контролю-

вати їх положення за допомогою iнструментiв не менше  двох  разiв

на рiк (в весняний i осiнньо-зимовий перiоди). У випадку порушен-

ня  збереження  стiйкостi  знакiв  вони  повиннi  бути  своєчасно

вiдновленi.

   5.24. В ПОБ вказується, що акти огляду прихованих робiт,  акти

приймання  робiт  нульового  циклу,  акти  промiжного   приймання

вiдповiдальних конструкцiй та iнша виконавча документацiя, а  та-

кож оцiнка якостi будiвельно-монтажних робiт  повиннi  складатися

на основi даних виконавчих  геодезичних  схем  i  креслень  (СНиП

3.01.-03-84 "Геодезические работы в строительстве'').

   5.25. Геодезичнi роботи, якi виконуються в пiдготовчий  i  ос-

новний  перiоди  будiвництва,  включаються  у  вiдомiсть  обсягiв

робiт. Вартiсть цих робiт, якi виконуються в пiдготовчий i основ-

ний  перiоди  будiвництва,  включається  в  кошторисну   вартiсть

будiвель (споруд).

                     ПРОЕКТ ВИКОНАННЯ РОБIТ

                      6. КАЛЕНДАРНИЙ   ПЛАН

           ВИКОНАННЯ   РОБIТ ПО ОБ'ЄКТУ  (ВИДУ РОБIТ)

   6.1. Календарний план виконання робiт по об'єкту (виду  робiт)

в складi проекту виконання робiт розробляється за формою 1 додат-

ку  6  (див.ДБН   А.    3.1.-5-96    "Органiзацiя    будiвельного

виробництва") тiльки для:

     - нескладного об'єкта, який включає в себе будiвлi,  споруди

       або їх частини невеликого будiвельного обсягу  з  простими

       технологiчними  процесами,  об'ємно-планувальними  i  кон-

       структивними  рiшеннями,   що    передбачає    участь    у

       будiвництвi, крiм генеральної  пiдрядної  будiвельної  ор-

       ганiзацiї, не бiльше двох спецiалiзованих;

     - окремих видiв  технiчно  складних  i  великих  за  обсягом

       будiвельних, монтажних i спецiальних будiвельних робiт;

     - робiт пiдготовчого перiоду.

   6.2. При  розробцi  календарних  планiв  виконання  робiт   по

об'єкту приймаються такi вихiднi данi:

     - проектнi рiшення будiвель та споруд  (об'ємно-планувальнi,

       конструктивнi i технологiчнi) та фiзичнi  обсяги  робiт  з

       конструктивних елементiв або частин будiвель (споруд);

     - органiзацiйно-технологiчнi схеми  i  рiшення  по  зведенню

       будiвлi (споруди) по секцiях, прогонах, поверхах,  ярусах,

       захватках  i  дiлянках,  прийнятi  в  проектi  органiзацiї

       будiвництва та технологiчних  картах,  в  ув'язцi  з  ана-

       логiчними рiшеннями  по  спорудженню  об'єктiв  виробничої

       програми будiвельної органiзацiї;

     - календарнi графiки (плани) виконання окремих видiв робiт у

       технологiчних картах;

     - рiшення по органiзацiї та технологiї виконання будiвельно-

       го процесу з урахуванням ув'язки сумiсних процесiв;

     - карти трудових процесiв;

     - норми витрат працi та часу роботи  механiзмiв,  якi  прий-

       маються за збiрниками єдиних норм  та розцiнок;

     - данi про  кiлькiсний  i  професiйно-квалiфiкацiйний  склад

       комплексних та спецiалiзованих бригад (ланок).

   6.3. Розробка календарного плану виконання  робiт  по  об'єкту

(будiвлi, спорудi) здiйснюється в наступнiй послiдовностi:

     - виконується аналiз об'ємно-планувальних  i  конструктивних

       рiшень з розбивкою будiвлi (споруди) на  окремi  конструк-

       тивнi елементи або частини;

     - встановлюються перелiк i обсяг будiвельних,  монтажних  та

       спецiальних будiвельних робiт, якi пiдлягають виконанню на

       об'єктi;

     - провадиться вибiр методiв виконання  робiт  з  визначенням

       кiлькостi, типiв i марок  будiвельних  машин,  обладнання,

       iнвентаря  та  пристроїв,  а    також    професiйного    i

       кiлькiсно-квалiфiкацiйного  складу   робiтникiв    низових

       будiвельних пiдроздiлiв (дiльниць, ланок та iн.)  i  прий-

       мається попередня iнтенсивнiсть  та  тривалiсть  виконання

       кожного виду робiт; визначається трудомiсткiсть  виконання

       кожного виду  робiт  (в  люд.-дн.)  та  потреба  в  роботi

       будiвельних машин (в маш.-зм.);

     - встановлюється  температурно-вологiсний  режим   виконання

       будiвельних процесiв, а також  величина  технологiчних  та

       органiзацiйних перерв;

     - встановлюється органiзацiйна i технологiчна  послiдовнiсть

       виконання будiвельних процесiв та їх взаємозв'язок в  часi

       i коригуються ранiше прийнята iнтенсивнiсть та  тривалiсть

       виконання робiт, а також кiлькiсть засобiв механiзацiї;

     - виконується побудова  графiчної  (лiнiйної,  циклограмної,

       сiтьової) моделi зведення будiвлi (споруди) з  розрахунком

       основних  параметрiв  потокового  будiвництва  i   вибором

       найбiльш доцiльного  варiанту,  який  вiдповiдає  основним

       рiшенням, прийнятим в проектi органiзацiї будiвництва;

     - виконується на основi вибраного варiанту  побудова  кален-

       дарного графiка (плану) зведення будiвлi (споруди), а  та-

       кож графiкiв руху робiтникiв, роботи будiвельних машин  та

       транспортних засобiв, потреби  в  будiвельних  машинах  та

       iнших матерiальних ресурсах.

   6.4. На основi аналiзу проектних  рiшень  будiвля  чи  споруда

вiдноситься до певного типу за  ступенем  однорiдностi  проектних

рiшень, приймаються органiзацiйно-технологiчнi схеми їх будiвниц-

тва i методи виконання робiт в залежностi вiд ступеня  складностi

об'єкта, можливостi його розбивки на однаковi захватки та  дiлян-

ки, характеру чергування окремих будiвельних процесiв в загально-

му комплексi та iншi органiзацiйнi умови у вiдповiдностi  з  роз-

дiлом 2 цього Посiбника.

   6.5. При складаннi перелiку робiт вони заносяться в  календар-

ний план (графiк) в технологiчнiй послiдовностi i  групуються  по

видах та перiодах часу. При групуваннi робiт необхiдно дотримува-

тися певних правил. Роботи  по  можливостi  необхiдно  укрупняти,

об'єднувати, щоб графiк був лаконiчним та зручним для читання.  В

той же час укрупнення робiт має межу у виглядi таких обмежень;

     - не можна об'єднувати роботи, якi виконуються рiзними вико-

       навцями (будiвельними дiльницями, ланками та iншими  низо-

       вими будiвельними пiдроздiлами);

     - в комплексi робiт, якi виконує один виконавець,  необхiдно

       видiлити та показати окремо ту частину роботи, яка вiдкри-

       ває фронт робiт для iншого будiвельного пiдроздiлу.

   Таким чином, укрупнення перелiку робiт  в  календарному  планi

(графiку)  обмежене  технологiчними  факторами  -   послiдовнiстю

будiвельних процесiв i органiзацiйними - розподiлом робiт за  ви-

конавцями.

   6.6. Обсяги робiт  визначаються  за  робочими  кресленнями  та

об'єктними локальними кошторисами. Вибiрка обсягiв робiт з кошто-

рису менш трудомiстка, але оскiльки в кошторисах вiдсутня розбив-

ка обсягiв робiт по частинах будiвлi (захватках,  поверхах,  яру-

сах та iн.), при визначеннi обсягiв робiт необхiдно  користувати-

ся безпосередньо робочими кресленнями i  специфiкацiями  до  них,

контролюючи правильнiсть розрахункiв по кошторисах. Обсяги  робiт

необхiдно виражати в одиницях, прийнятих в дiючих нормах та  роз-

цiнках на будiвельно-монтажнi роботи.

   6.7. Трудомiсткiсть  робiт  i  кiлькiсть  машино-змiн   роботи

будiвельних машин i обладнання визначається за дiючими  одиницями

або вiдомчими та мiсцевими нормами i розцiнками з урахуванням да-

них про фактичну продуктивнiсть працi.

   Необхiдно мати на увазi, що нормування працi за дiючими норма-

ми i розцiнками дуже трудомiсткий процес, у зв'язку з чим у  всiх

великих будiвельних пiдроздiлах для  цiлей  планування  необхiдно

використати укрупненi  норми,  розробленi  на  основi  виробничих

калькуляцiй.  Укрупненi  норми  складаються  по  видах  робiт  на

будiвлю або її частину (секцiю, прогон, ярус, поверх i т.д.) кон-

структивний елемент або комплексний будiвельний процес.

   6.8. Тривалiсть робiт в календарному  планi  (графiку)  визна-

чається таким чином. До моменту складання календарного плану  по-

виннi бути прийнятi методи виконання  робiт,  вибранi  будiвельнi

машини,механiзованi установки та  обладнання  i  прийнята  iнтен-

сивнiсть виконання робiт. В процесi складання календарного  плану

необхiдно передбачати експлуатацiю основних будiвельних  машин  в

2-3 змiни. Iнтенсивнiсть i тривалiсть механiзованих робiт  повин-

на визначатися тiльки з продуктивностi машин.  У  зв'язку  з  цим

спочатку визначається iнтенсивнiсть  i  тривалiсть  механiзованих

робiт, ритм виконання яких  визначає  всю  побудову  календарного

плану, а потiм розраховують iнтенсивнiсть i тривалiсть робiт, якi

виконують вручну.

    Тривалiсть виконання механiзованих  робiт  (в  робочих  днях)

визначається за формулою
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де  N - необхiдна кiлькiсть машино-змiн;

    nМ - кiлькiсть прийнятих машин, одиниць;

    m - кiлькiсть змiн роботи на добу.

   Необхiдна кiлькiсть машин (nМ ) залежить вiд обсягу робiт i

прийнятої органiзацiйно-технологiчної схеми зведення  будiвлi  та

встановлених строкiв будiвництва об'єкта.

   Тривалiсть робiт, якi виконуються  вручну  (в  робочих  днях),

визначається за формулою:
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де  Q - трудомiсткiсть робiт, люд-дн;

    nлюд    - кiлькiсть робiтникiв, якi можуть зайняти фронт робiт.

   Максимальну (граничну) кiлькiсть робiтникiв, якi можуть працю-

вати на захватцi, визначають шляхом розбивки фронту робiт захват-

ки на дiльницi, розмiр фронту робiт  повинен  вiдповiдати  обсягу

робiт, змiннiй продуктивностi ланки або бути кратною їй.

   6.9.Кiлькiсть робiтникiв в змiну i склад  виробничого  пiдроз-

дiлу (ланки) визначається у  вiдповiдностi  з  трудомiсткiстю  та

продуктивнiстю працi. При розрахунку складу пiдроздiлу  керуються

тим, що перехiд у межах об'єкта з однiєї роботи на iншу не  пови-

нен викликати змiн в  кiлькiсному  i  професiйно-квалiфiкацiйному

складi ланки робiтникiв. З урахуванням цiєї вимоги повинна  вста-

новлюватися найбiльш  доцiльна  структура  поєднання  професiй  в

пiдроздiлi. Звичайно виробничi пiдроздiли (ланки)  мають  устале-

ний постiйний склад, що необхiдно враховувати при розробцi кален-

дарного плану (графiка).

Рис.8 Принциповi схеми вiдображення

взаємоузгодження, будiвельних процесiв

i переносу топологiї на рiзних графiчних моделях:

а - на циклограмi; б - на сiтьовiй моделi;

в - на лiнiйнiй моделi (графiк Гонти).
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   6.10. Графiчна модель зведення будiвлi (споруди) наочно вiдоб-

ражає хiд робiт в часi i просторi, їх  послiдовнiсть  та  взаємне

узгодження i може бути представлена в циклограмнiй  (рис.  8  а),

сiтьовiй (рис. 8 б) та лiнiйнiй формi (рис. 8 в).

   Правила переносу топологiї  та  рiзноманiтнi  графiчнi  моделi

будiвництва  i  принциповi  схеми  вiдображення  взаємоузгодження

будiвельних процесiв на них данi на рис. 8.

   Календарнi строки виконання робiт встановлюються з умов дотри-

мання суворої технологiчної  послiдовностi  з  урахуванням  необ-

хiдностi в мiнiмально можливий строк надати фронт робiт для вико-

нання наступних робiт.

   Час пiдготовки фронту робiт в багатьох  випадках  збiльшується

через необхiднiсть дотримання технологiчних перерв мiж двома пос-

лiдовно виконуваними роботами. Такi технологiчнi  перерви  пов'я-

занi з властивостями матерiалiв, якi  застосовуються.  Наприклад,

монтаж вищерозташованих залiзобетонних конструкцiй можна  викону-

вати тiльки пiсля того, як монтажнi стики опорних конструкцiй на-

будуть необхiдної мiцностi. Величина технологiчних  перерв  не  є

незмiнною. Вона залежить вiд багатьох факторiв.  Так,  час  сушки

штукатурки залежить вiд пори року,  температури  та  застосованих

методiв (природня чи штучна сушка).

   Технологiчна  послiдовнiсть  робiт  залежить  вiд   конкретних

проектних рiшень. Так, спосiб прокладання внутрiшнiх  електричних

мереж визначає технологiчну послiдовнiсть виконання  штукатурних,

малярних та електромонтажних робiт.

   Основним методом скорочення  будiвництва  об'єктiв  є  потоко-

во-паралельне та сумiсне  виконання  будiвельно-монтажних  робiт.

Роботи, не пов'язанi мiж собою, повиннi виконуватися паралельно i

незалежно одна вiд одної.

   При наявностi технологiчного зв'язку мiж роботами в межах  за-

гального фронту вiдповiдно змiщуються дiлянки їх виконання, i ро-

боти виконуютьсяя сумiсно. При цьому необхiдно враховувати прави-

ла охорони працi. Наприклад, при виконаннi протягом дня на  однiй

захватцi монтажних i оздоблювальних робiт необхiдно  планувати  в

першу змiну оздоблювальнi роботи, а в другу - монтажнi.

   При  складаннi  графiка  робiт  на  будiвництво    промислових

об'єктiв враховується черговiсть введення в експлуатацiю  окремих

агрегатiв, вузлiв, технологiчних лiнiй,  пускових  комплексiв,  а

також секцiй, блокiв, окремих будiвель та споруд.

               7. БУДIВЕЛЬНИЙ  ГЕНЕРАЛЬНИЙ   ПЛАН

   7.1.У складi проекту виконання робiт розробляється будiвельний

генеральний план на будiвництво окремої будiвлi (споруди) або  на

виконання окремих видiв  будiвельних,  монтажних  та  спецiальних

будiвельних робiт, в залежностi вiд того, на що розробляється цей

проект.

   7.2. Вихiдними матерiалами для розробки будгенплану є  рiшення

генерального плану будiвництва,  календарний  план  або  сiтьовий

графiк, технологiчнi карти, розрахунки потреби та графiки надход-

ження на будiвельний майданчик всiх видiв  матерiальних  та  тех-

нiчних ресурсiв, рiшення з охорони працi та пожежної  безпеки,  а

також iншi рiшення проектiв органiзацiї виробництва  i  виконання

робiт.

   7.3. На  будiвельному  генеральному  планi  даються   детальнi

рiшення по органiзацiї будiвельного виробництва  на  тiй  частинi

будiвельного майданчика, яка безпосередньо пов'язана з споруджен-

ням даної будiвлi або споруди та охоплює територiю,  що  безпосе-

редньо прилягає до неї.

   7.4. Будiвельний генеральний план розробляється на  споруджен-

ня  будiвель  (споруд)  або  комплекс  будiвель,  монтажнi    або

спецiальнi будiвельнi роботи в залежностi вiд того, на що розроб-

лений проект виконання робiт.

   На ньому необхiдно показувати:

     -  розташування та прив'язку iснуючих будiвель  (споруд),  а

        також тих, що реконструюються, споруджуються  з  видiлен-

        ням в їх складi об'єктiв, якi мають  бути  використанi  в

        рiзнi перiоди  для  потреб  будiвництва,  у  тому  числi:

        будiвель i споруд;  автомобiльних  шляхiв  та  залiзниць,

        проїздiв,  майданчикiв    для    розвороту    транспорту;

        пiшохiдних дорiг i тротуарiв;

     -  iнженернi мережi з позначенням мiсць пiдключення  до  них

        запроектованих та тимчасових  мереж,  розподiльних  прис-

        троїв i т.iн.;

     -  постiйнi та тимчасовi огорожi будiвельного майданчика;

     -  будiвлi та споруди, якi пiдлягають знесенню, а також тим-

        часово пристосованi для потреб будiвництва;

     -  майданчики  для  складування  та  укрупненого   складання

        будiвельних конструкцiй,  деталей,  елементiв  та  техно-

        логiчного обладнання;

     -  тимчасовi iнженернi мережi з позначенням мiсць їх пiдклю-

        чення;

     -  будiвельнi машини, установки та  засоби  для  перемiщення

        будiвельних матерiалiв, конструкцiй, вантажiв,  напiвфаб-

        рикатiв та робiтникiв;

     -  мiсця приймання та розвантаження будiвельних матерiалiв;

     -  небезпечнi зони для руху транспорту та пiшоходiв  з  роз-

        мiщенням знакiв безпеки;

     -  постiйнi та тимчасовi залiзницi та автомобiльнi  шляхи  з

        майданчиками для стоянки та розвантаження, мости та пере-

        ходи;

     -  напрямки пересування автотранспорту та будiвельних машин;

     -  мiсця пiд'їзду та проходу до пожежних гiдрантiв та  iнших

        засобiв пожежогасiння;

     -  знаки закрiплення геодезичних розбивочних осей;

     -  зони для тимчасового складування  знятого  родючого  шару

        грунту;

     -  iнвентарнi i тимчасовi споруди та установки рiзного  фун-

        кцiонального призначення;

     -  розрахунковi (технiко-економiчнi) показники  в  табличнiй

        формi та прийнятi умовнi позначки.

   7.5. Технiко-економiчнi  показники  будiвельного  генерального

плану включають: довжину та вартiсть внутрiшньомайданчикових тим-

часових шляхiв та iнженерних мереж; вартiсть та площа  допомiжних

будiвель 'та споруд; витрати на експлуатацiю  пiдсобно-допомiжно-

го та обслуговуючого господарства,  споруд,  установок;  вартiсть

будiвель-монтажних робiт та заходiв щодо органiзацiї  будiвельно-

го майданчика.

   7.6. В зележностi вiд складностi будiвництва будiвельнi  гене-

ральнi плани розробляються для окремих перiодiв та  етапiв  вико-

нання будiвельно-монтажних робiт з рiзним ступенем деталiзацiї.

   Для складних будiвель будгенплан належить розподiляти  на  ок-

ремi етапи (пiдготовчий, основний та iншi) або на стадiї  зведен-

ня окремих  споруд,  основних  видiв  будiвельних,  монтажних  та

спецiальних робiт в залежностi  вiд  того,  на  що  розробляється

проект виконання робiт.

  Розробляючи буд генплан на пiдготовчi  роботи,  особливу  увагу

треба звертати на геодезичну розбивку територiї, прокладання трас

постiйних та тимчасових шляхiв та  iнженерних  мереж,  визначення

мiсць складування родючого шару грунту, огородження  будiвельного

майданчика, питання технiки  безпеки,  розмiщення  першочергового

складу пiдсобно-допомiжних та обслуговуючих будiвель i споруд.

  Розробляючи будгенплан на перiод виконання  робiт  по  зведенню

пiдземної частини об'єктiв, основну увагу треба звертати на  роз-

виток та корекцiю перерахованих вище елементiв, в також конкрети-

зацiю рiшень по розмiщенню  майданчикiв  складування  грунту  для

зворотньої засипки i пiдсипного грунту та шляхiв його  завезення;

огорожi i обноски котлованiв  та  iнших  мiсць  виконання  робiт;

видiлення майданчикiв для роботи будiвельних, монтажних та  iнших

машин, установок i засобiв механiзацiї; деталiзацiю  заходiв  по-

жежного захисту та розташуванню на  будiвельному  майданчику  ос-

вiтлювальних пристроїв. Крiм того,  на  таких  будiвельних  гене-

ральних планах особливу увагу треба звертати на  розмiщення  мон-

тажних та пiдйомно-транспортних машин, установок, а також майдан-

чикiв складування будiвельних конструкцiй, деталей, матерiалiв  i

напiвфабрикатiв.

  У  випадку  виконання  особливо  складних  будiвельно-монтажних

робiт  або  застосування  принципово  нових  рiшень  по  зведенню

об'єктiв  розробляються  додатково  фрагменти  будiвельних  гене-

ральних планiв з деталiзацiєю певних зон будiвельних майданчикiв.

   В проектах виконання робiт на пiдготовчий  перiод  будiвництва

розробляється  будiвельний  генеральний  план  всього  майданчика

будiвництва з зазначенням на ньому мiсць  розташування  iнвентар-

них будiвель i тимчасових споруд, зовнiшньомайданчикових та внут-

рiшньомайданчикових мереж з пiдведенням їх до мiсць пiдключення i

споживання тощо;

   Для робiт по монтажу особливо складного технологiчного  устат-

кування на будiвельному генеральному планi повиннi  бути  вказанi

необхiднi прив'язки, основнi розмiри  i  експлiкацiї  будiвель  i

споруд, що будуються, а також будiвель i споруд, що межують з зо-

ною монтажу i впливають на основнi рiшення по органiзацiї майдан-

чика i виконанню монтажних робiт; транспортнi схеми i  майданчики

укрупненого складання, перелiк основного монтажного устаткування,

яким визначається рiшення з органiзацiї монтажних робiт.

   7.7. При розробцi будiвельного  генерального  плану  прив'язку

(розмiщення) будiвельних вантажопiдйомних машин i пристроїв  пот-

рiбно робити з урахуванням вимог технiки  безпеки,  для  чого  на

будiвельному генеральному планi  необхiдно  показувати:  монтажну

зону, зону роботи кранiв, небезпечну зону шляхiв, небезпечну  зо-

ну монтажу конструкцiй i конструктивних елементiв, зону  спiльної

роботи кранiв.

   7.8. Графiчна частина будiвельного  генерального  плану  вико-

нується на геодезичнiй пiдосновi тiєї частини генерального  плану

комплексу, на яку нанесений даний об'єкт, виконується в  масштабi

1:500 або 1:1000 i складається в основному з тих елементiв, що  i

будiвельний генеральний план в проектi органiзацiї будiвництва.

   7.9. До будiвельного генерального  плану  складається  поясню-

вальна записка, що мiстить в собi:

     -  розрахунок потреби в електроенергiї, водi,  парi,  киснi,

        стиснутому повiтрi;

     -  рiшення по влаштуванню тимчасового освiтлення будiвельно-

        го майданчика i  робочих  мiсць  з  розробкою  при  необ-

        хiдностi робочих креслень пiдведення мереж до об'єкта вiд

        джерел живлення;

     -  перелiк тимчасових i iнвентарних  будiвель  та  споруд  з

        урахуванням потреби i обгрунтуванням умов прив'язки їх до

        дiлянок будiвельного майданчика.

   Всi розрахунки  повиннi  виконуватися  на  основi  натуральних

(фiзичних) обсягiв робiт за робочою документацiєю, а  також  кон-

кретних технiчних рiшень по вибору механiзованих установок,  тим-

часових будiвель, споруд та iн.

   7.10. Будiвництво транспортних мереж повинно бути пов'язано  у

часi з виконанням робiт по вертикальному  плануванню  майданчика.

При значних обсягах планувальних робiт їх потрiбно виконувати  по

черзi з видiленням на будiвельному генеральному планi першочерго-

вих смуг для випереджувального  влаштування  iнженерних  мереж  i

транспортних комунiкацiй.

   Будiвельний майданчик i огороджуванi дiлянки всерединi майдан-

чика повиннi мати не менше двох в'їздiв.

   Ширину  ворiт  автомобiльних  в'їздiв  потрiбно  приймати   по

найбiльшiй ширинi будiвельних машин i транспортних засобiв з  до-

даванням 1,5 м, але не менше 4,5 м, а ширину ворiт для  залiзнич-

них в'їздiв не менше 4,9 м.

   Тимчасовi автомобiльнi шляхи потрiбно проектувати  виходячи  з

вантажообiгу i iнтенсивностi руху транспорту з урахуванням черго-

востi будiвництва. До будiвель i споруд по всiй їх довжинi  пови-

нен бути забезпечений  пiд'їзд  атотранспорту  i  пожежних  авто-

мобiлiв.

   Автомобiльнi шляхи на будiвельному майданчику повиннi забезпе-

чувати кiльцевий проїзд i радiальнi пiд'їзди до об'єктiв.

   При улаштуваннi тупикових  шляхiв  в  кiнцi  тупика  необхiдно

влаштувати майданчики розмiром не менше 12х12 м для розвороту ав-

томобiлiв.

   Вiдстань вiд краю проїзної  частини  автомобiльних  шляхiв  до

будiвель i споруд потрiбно приймати не менше наведеного в табл. 3.

   Ширина проїзної частини транзитних шляхiв приймається з ураху-

ванням розмiрiв дорожних плит: односмугових - 4,5 м,  двосмугових

з уширенням для стоянки машин при розвантаженнi - 8 м.

   Радiуси закруглення шляхiв в планi приймаються для  перевезен-

ня довгомiрних конструкцiй 30 м при швидкостi  автомобiлiв  15-20

км/год та розширеннi  проїзної  частини  кривих;  для  тимчасових

шляхiв з коротким строком експлуатацiї допускається  радiус  кри-

вих 12 м.

   Проектування мережi  внутрiшньомайданчикових  шляхiв  потрiбно

виконувати з урахуванням геодезичної основи  постiйних  транспор-

тних комунiкацiй з використанням їх  для  потреб  будiвництва,  i

тiльки  при  неспiвпаданнi  трасування  проектування   тимчасових

шляхiв. При необхiдних обгрунтуваннях до 65% постiйних шляхiв мо-

жуть бути пристосованi для потреб  будiвництва.  Тимчасовi  шляхи

можуть бути: грунтовi профiльованi, щебеневi, шлаковi  з  верхнiм

шаром асфальту або поверхневою обробкою в'яжучими матерiалами: iз

збiрних залiзобетонних iнвентарних плит.

                                                    Таблиця З

        Вiдстань вiд краю проїзної частини автомобiльного

                   шляху до будiвель i споруд

-----------------------------------------------------------------

|N пп|         Будiвлi i споруди                    |Вiдстань, м|

|---------------------------------------------------------------|

|  1 |                     2                        |     3     |

|---------------------------------------------------------------|

|  1.|Зовнiшнi гранi стiн будiвель:                 |           |

|    |   при вiдсутностi в'їзду в будiвлю i при     |           |

|    |   довжинi будiвлi до 20 м                    |     1,5   |

|    |   те саме, при довжинi будiвлi бiльше 20 м   |      3    |

|    |   при наявностi в'їзду в будiвлю двохосьових |           |

|    |   автомобiлiв                                |      8    |

|    |   те саме, трьохосьових автомобiлiв          |     12    |

|---------------------------------------------------------------|

|  2.|Осi паралельно розташованих залiзничних       |           |

|    |шляхiв колiї 1520 мм                          |     3,75  |

|---------------------------------------------------------------|

|  3.|Огорожi будiвельних майданчикiв               |     1,5   |

|---------------------------------------------------------------|

|  4.|Зовнiшнi гранi конструкцiй опор i естакад     |     0,5   |

|---------------------------------------------------------------|

|  5.|Пiдкрановi шляхи (з урахуванням вильоту       |           |

|    |стрiли крана)                                 |  6,5-12,5 |

-----------------------------------------------------------------

   В зонах дiї монтажних кранiв шляхи улаштовують  з  дотриманням

норм з технiки безпеки,  з  установкою  шлагбаумiв  i  попереджу-

вальних написiв на в'їздах в небезпечнi i монтажнi зони.

   На будiвельному генеральному планi наносяться  напрямки  руху,

в'їзди i виїзди, мiсця розвантаження i навантаження, переїзди че-

рез залiзничнi шляхи, шлагбауми, небезпечнi зони, ширина  шляхiв,

радiуси кривих, допустимi вiдстанi наближення до будiвель.

   Перетин залiзничних i автомобiльних шляхiв потрiбно  виконува-

ти пiд кутом 60-90 град. С з улаштуванням  переїздiв,  установкою

контррейок, спецiальних знакiв i освiтлення. Автошлях  по  обидва

боки повинен мати тверде покриття з ухилом понад 5%.

   Тротуари, влаштованi на будiвельному майданчику, потрiбно роз-

мiщувати вздовж автомобiльних шляхiв на вiдстанi 2 м вiд їх  краю

i 3,75 м вiд осi залiзничної  колiї.  Ширину  тротуарiв  потрiбно

приймати не менше 1,5 м.

   Iснуючi зеленi насадження на територiї будiвельного  майданчи-

ка потрiбно, по можливостi, зберiгати.

   7.11. На  будiвельному   генеральному    планi    визначаються

необхiднi запаси матерiалiв, що складуються;  обираються  способи

зберiгання будiвельних конструкцiй, матерiалiв та  iн.;  розрахо-

вуються площi за видами зберiгання; обираються типи складiв; роз-

мiщуються i прив'язуються склади на майданчику; розмiщуються  де-

талi i вироби на майданчику.

   Кiлькiсть матерiалiв. що складуються, визначається за формулою
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 де Рз  - загальна кiлькiсть необхiдних матерiалiв i виробiв;

    Н  - норма запасу  матерiалiв,  днi,  приймається  за  даними

         табл. 4;

    K1  - коефiцiєнт  нерiвномiрностi  надходження  матерiалiв  на

         склади, приймається:

         для  водного  транспорту - 1,2,  залiзничного  i   авто-

         мобiльного - 1,1;

    K2  - коефiцiєнт  нерiвномiрностi    споживання    матерiалiв;

         орiєнтовно приймається 1,3.

                                                    Таблиця 4

           Норма запасу основних матерiалiв i виробiв

                   на складах будiвництва, днi

-----------------------------------------------------------------

|                             |      При перевезеннi            |

|                             |---------------------------------|

|     Матерiали та вироби     |            |   автотранспортом  |

|                             |            |     на вiдстань    |

|                             | залiзницею |--------------------|

|                             |            |до 50 км |   бiльше |

|                             |            |         |   50 км  |

|---------------------------------------------------------------|

|Сталь (прокатна, арматурна,  |            |         |          |

|покрiвельна), труби          |            |         |          |

|металевi, лiсоматерiали,     |            |         |          |

|нафтобiтум, сантехнiчнi i    |    25-30   |    12   |   15-20  |

|електротехнiчнi матерiали,   |            |         |          |

|кольоровi метали             |            |         |          |

|---------------------------------------------------------------|

|Цемент, вапно, скло, рулоннi |            |         |          |

|та азбоцементнi матерiали,   |            |         |          |

|столярнi вироби, металокон-  |    20-25   |   8-12  |   10-15  |

|струкцiї                     |            |         |          |

|---------------------------------------------------------------|

|Цегла будiвельна, камiнь     |            |         |          |

|бутовий, сипкi матерiали,    |            |         |          |

|збiрнi залiзобетоннi кон-    |            |         |          |

|струкцiї i труби, утеплювач  |    15-20   |   5-10  |    7-20  |

|плитний, перегородки         |            |         |          |

-----------------------------------------------------------------

   7.12. Розташування  тимчасових  (iнвентарних)   будiвель    на

будiвельному генеральному планi необхiдно виконувати з  урахуван-

ням можливостi їх використання  для  всiх  будiвель  i  споруд  в

складi пускового комплексу або черги будiвництва.

   Улаштування тимчасових будiвель необхiдно проектувати при роз-

робцi будiвельних генеральних планiв в наступному порядку:

     - визначається перелiк тимчасових  будiвель,  що  пiдлягають

       спорудженню по роках будiвництва;

     - визначається схема розмiщення тимчасових будiвель, побуто-

       вих мiстечок i способи забезпечення їх енергоресурсами.

   Для визначення  площ  адмiнiстративних  i  санiтарно-побутових

примiщень необхiдно використовувати укрупненi нормативнi показни-

ки, наведенi в табл. 5.

                                                     Таблиця 5

          Норми потреби у площах обслуговуючих будiвель

-----------------------------------------------------------------

|  Номенклатура будiвель     | Одиниця  вимiру |  Нормативний   |

|                            |                 |    показник    |

|---------------------------------------------------------------|

|Гардеробна                  |  кв.м/10 чол.   |                |

|                            |                 |                |

|Душова з переддушовою       |     те саме     |      5,4       |

|                            |                 |                |

|Умивальна                   |        "        |       2        |

|                            |                 |                |

|Сушилка для одягу i взуття  |        "        |       2        |

|                            |                 |                |

|Примiщення для обiгрiвання  |                 |                |

|працюючих (захист вiд       |                 |                |

|сонячної радiацiї)          |        "        |       1        |

|                            |                 |                |

|Їдальня (на напiвфабрикатах)|        "        |      8,1       |

|                            |                 |                |

|Буфет                       |        "        |       7        |

|                            |                 |                |

|Примiщення для приймання їжi|                 |                |

|i вiдпочинку                |        "        |      10        |

|                            |                 |                |

|Примiщення для особистої    |                 |                |

|гiгiєни жiнок               | кв. м/100 жiн.  |      3,5       |

|                            |                 |                |

|Здоровпункт                 | куб.м/300-1200  |      70        |

|                            | чол.  працюючих |                |

|                            |                 |                |

|Туалет                      |   кв.м/10 чол.  |      1         |

-----------------------------------------------------------------

   Розмiщення побутових мiстечок на будiвельному  майданчику  по-

винно задовольняти наступнi  вимоги:  не  затруднювати  виконання

робiт  протягом  перiоду  будiвництва;  забезпечувати  безпеку  i

зручнiсть пiдходiв; забезпечувати рацiональнi  схеми  пiдключення

всiх видiв енергетичних ресурсiв.

   Для розмiщення побутових мiстечок  необхiдно  використовувати:

дiлянки,  що  проектуються,  для  зелених   насаджень;    дiлянки

будiвництва наступних комплексiв,  територiї  дiючих  пiдприємств

(при розширеннi i реконструкцiї), територiї пiд змонтованими  га-

лереями та iншi вiдносно вiльнi мiсця. оi.На  будiвельному  гене-

ральному планi  повиннi  бути  показанi  габарити  примiщень,  їх

прив'язки в планi, мiсця пiдключення до iнженерних мереж,  пiдхо-

ди i пiд'їзди. В експлiкацiї тимчасових будiвель i споруд повиннi

бути вiдображенi вiдомостi про їх  призначення,  кiлькiсть,  роз-

мiри в планi, а також типи i номери типових проектiв.

   7.13. Технiко-економiчну оцiнку будiвельного генерального пла-

ну необхiдно виконувати за наступними показниками:

     - показник питомих витрат (коштiв  на  тимчасовi  будiвлi  i

       споруди), який визначається  за формулою
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  де К - показник питомих витрат на тимчасовi будiвлi i  споруди,

     %;

     Р - вартiсть тимчасових будiвель i споруд будiвельного гене-

         рального  плану,  тис.  грн.;

     С - коштористна  вартiсть  будiвельно-монтажних  робiт  по

         комплексу, тис. грн.;

     - тривалiсть робiт по органiзацiї будiвельного майданчика;

     - трудомiсткiсть робiт по органiзацiї будiвельного майданчи-

       ка.

                      8. ТЕХНОЛОГIЧНI КАРТИ

   8.1. Технологiчнi карти є основною складовою частиною  проекту

виконання робiт i розробляються з метою забезпечення  будiвництва

рiшеннями з органiзацiї i технологiї виконання робiт, що сприяють

пiдвищенню продуктивностi працi,  покращенню  якостi  i  зниженню

вартостi будiвельно-монтажних робiт.

   8.2. Технологiчнi карти розробляються на  будiвельнi  процеси,

результатом яких є завершенi конструктивнi елементи, а також час-

тини будiвель або споруд.

   У технологiчнiй картi наводяться:

     - вказiвки щодо пiдготовки об'єкта i вимоги щодо  готовностi

       попереднiх робiт i будiвельних  конструкцiй,  що  забезпе-

       чують необхiдний i достатнiй  фронт  робiт  для  виконання

       будiвельного процесу, передбаченого картою;

     - ескiзи конструктивних частин будiвлi (споруди),  де  вико-

       нуються роботи;

     - схеми органiзацiї будiвельного майданчика i  робочої  зони

       на час виконання даного виду робiт iз зазначенням всiх ос-

       новних розмiрiв i мiсць розмiщення будiвельних машин,  ме-

       ханiзованих установок, складiв  основних  матерiалiв,  ви-

       робiв i конструкцiй, пiд'їзних шляхiв, мереж   тимчасового

       енерго-  i  водопостачання,  необхiдних для  виконання ро-

       бiт;

     - вказiвки щодо тривалостi зберiгання i запасу  конструкцiй,

       виробiв i матерiалiв на будiвельному майданчику в  робочiй

       зонi;

     - методи послiдовностi виконання робiт, розбивка будiвлi  на

       захватки, дiлянки i  яруси,  способи  транспортування  ма-

       терiалiв i конструкцiй до робочих мiсць;

     - типи риштувань, що застосовуються, а також  монтажної  ос-

       настки i пристосувань;

     - професiональний    i    кiлькiсно-квалiфiкацiйний    склад

       будiвельних пiдроздiлiв (бригад, ланок тощо)  з  урахуван-

       ням поєднання професiй робiтникiв;

     - графiк виконання робiт i калькуляцiя трудових затрат;

     - вказiвки щодо прив'язки карт трудових процесiв, що  перед-

       бачають рацiональну органiзацiю, методи органiзацiї  працi

       робiтникiв по виконанню окремих процесiв  i  операцiй,  що

       входять в  комплексний  будiвельний  процес,  передбачений

       технологiчною картою;

     - вказiвки щодо здiйснення контролю i оцiнки  якостi  робiт,

       що  включають  допуски  у   вiдповiдностi    з    вимогами

       будiвельних норм, правил (стандартiв) i робочого проекту;

     - схеми операцiйного контролю якостi робiт, що включають пе-

       релiк пiдконтрольних операцiй,  склад,  змiст  i  способiв

       контролю;

     - перелiк прихованих робiт, на якi необхiдно  складати  акти

       їх огляду в процесi будiвництва;

     - рiшення з технiки безпеки,  пожежо-  i  вибухобезпеки,  що

       потребують спецiальної розробки (розрахункiв  i  обгрунту-

       вання).

    8.3. Графiк виконання робiт складається за формою,  наведеною

в табл. 6, у вiдповiдностi з наступними показниками:

                                                   Таблиця 6

                     Графiк виконання робiт

-----------------------------------------------------------------

|            |       |     |          |          | Склад |      |

|Найменування|Одиниця|Обсяг|Трудомiст-|Трудомiст-|бригади|Робочi|

|   робiт    | вимiру|робiт|кiсть на  |кiсть на  |(ланки)|  днi,|

|            |       |     |одиницю   |весь обсяг|машини |змiни,|

|            |       |     |вимiру,   |  робiт   |i меха-|години|

|            |       |     |люд.-днi  | люд.-днi | нiзми |      |

|---------------------------------------------------------------|

|    1       |   2   |  3  |    4     |     5    |    6  |   7  |

-----------------------------------------------------------------

   У графi "Найменування робiт" наводиться в  технологiчнiй  пос-

лiдовностi виконання всiх основних, допомiжних i  супутнiх  робо-

чих процесiв i операцiй, що входять в комплексний процес, на який

складена технологiчна карта.

   У графi "Трудомiсткiсть" вказуються витрати працi на їх  вико-

нання, що вiдповiдають прийнятим методам виконання робiт.

   У графi "Склад бригади  (ланки),  машини  i  механiзми"  наво-

диться  кiлькiсний,  професiональний  i  квалiфiкацiйний    склад

будiвельних пiдроздiлiв для виконання кожного робочого процесу  i

операцiї в залежностi вiд трудомiсткостi, обсягiв i термiнiв  ви-

конання робiт, а також найменування, тип, марка i кiлькiсть прий-

нятих будiвельних машин  i  механiзованих  установок.  При  цьому

необхiдно  прагнути  зберiгати  постiйний  склад  комплексних   i

спецiалiзованих бригад на весь час виконання  робiт.  При  виборi

машин i установок необхiдно передбачити варiанти їх замiни у разi

необхiдностi. Якщо передбачається застосування нових  будiвельних

машин, установок i пристроїв, необхiдно вказувати найменування  i

адресу органiзацiї або пiдприємства-виготовлювача.

   У графiку робiт  вказуються  послiдовнiсть  виконання  робочих

процесiв i операцiй, їх тривалiсть i взаємна  ув'язка  з  фронтом

робiт i в часi. Тривалiсть  виконання  комплексного  будiвельного

процесу, на який складена технологiчна карта, повинна бути  крат-

ною тривалостi робочої змiни при однозмiннiй  роботi  та  робочiй

добi при дво- i тризмiннiй роботi.

   8.4. Калькуляцiя трудових  витрат  (табл.  7),  що  використо-

вується при складаннi нарядiвзавдань робiтникам,  складається  на

основi наступних вказiвок:

                                                     Таблиця 7

                   Калькуляцiя трудових витрат

-----------------------------------------------------------------

|      |     |       |     |        |          |       | Вар-   |

| Об-  | Ро- |Одиниця|Обсяг| Норма  | Витрати  |Розцiн-| тiсть  |

|грун- |боти | вимiру|робiт|часу на | працi на | кi на |працi на|

| ту-  |     |       |     |одиницю |весь обсяг|одiнiцю|весь об-|

|вання |     |       |     |вимiру  |  робiт   |вимiру |сяг ро- |

|норми |     |       |     |        | люд.-год |       |  бiт   |

|---------------------------------------------------------------|

|  1   |  2  |   3   |  4  |   5    |     6    |   7   |   8    |

|---------------------------------------------------------------|

|Всього|     |   -   |  -  |   -    |     -    |   -   |   -    |

-----------------------------------------------------------------

     - у графi 1 вказуються номери параграфу,  таблицi,  графи  i

       позицiї норми, прийнятої за вiдповiдним збiрником норм;

     - у графi 2 наводиться перелiк робiт, що вiдповiдають  прий-

       нятому в технологiчнiй картi, з ув'язкою по позицiях,  пе-

       редбачених збiрником норм;

     - в кiнцi калькуляцiї проставлються пiдсумки по графах 6 i 8.

   8.5. Схема операцiйного контролю якостi робiт  складається  за

формою, наведеною в табл. 8.

   8.6. В технологiчнiй картi  наводяться  наступнi  технiко-еко-

номiчнi показники:

     - витрати працi на прийняту одиницю вимiру i на  весь  обсяг

       робiт;

     - витрати машино-змiн на весь обсяг робiт;

     - виробiток на одного робiтника за змiну в  фiзичному  вира-

       женнi;

       - вартiсть будiвельно-монтажних робiт.

   8.7. Потреба в матерiально-технiчних ресурсах в  технологiчнiй

картi наводиться в таблицях 9-11.

                                                Таблиця 8

            Схема операцiйного контролю якостi робiт

-----------------------------------------------------------------

|Операцiї, якi пiдля-|     Контроль якостi виконання операцiй   |

|  гають контролю    |                                          |

|---------------------------------------------------------------|

|виконавцем| майстром| склад | спосiб | строки| залученi служби |

-----------------------------------------------------------------

                                                 Таблиця 9

          Потреба в будiвельних конструкцiях, деталях,

           напiвфабрикатах, матерiалах i устаткуваннi

-----------------------------------------------------------------

|Будiвельнi конструкцiї, деталi,|     |              |          |

|напiвфабрикати, матерiали та   |Марка|Одиниця вимiру|Кiлькiсть |

|         устаткування          |     |              |          |

-----------------------------------------------------------------

                                                  Таблиця 10

          Потреба в машинах, устаткуваннi, iнструментi,

                      iнвентарi i пристроях

-----------------------------------------------------------------

|Машини, устаткування,|     |       |           |    Технiчна   |

|iнструмент, iнвентар | Тип | Марка | Кiлькiсть | характеристика|

|     i пристрої      |     |       |           |               |

-----------------------------------------------------------------

                                                  Таблиця 11

              Потреба в експлуатацiйних матерiалах

-----------------------------------------------------------------

| Експлуатацiйнi|Одиниця|Норма на 1 годину|Кiлькiсть на прийня- |

|    матерiали  | вимiру|  роботи машини  |   тий обсяг робiт   |

-----------------------------------------------------------------

   8.8 При розробцi технологiчних карт необхiдно широко  викорис-

товувати типовi технологiчнi карти.

   8.9. Прив'язка  типової  технологiчної  карти  до   конкретних

проектних рiшень об'єкта та умов будiвництва складається з  уточ-

нення обсягiв робiт, засобiв механiзацiї, потреби  в  трудових  i

матерiально-технiчних  ресурсах,  а  також  графiчної  схеми  ор-

ганiзацiї будiвельного процесу.

   9. ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   БУДIВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ    РОБIТ

   9.1. Для складання геодезичної частини проекту виконання робiт

вихiдними даними є:

     - генеральний план забудови;

     - матерiали i данi про топографо-геодезичну i розбивочну ос-

       нову будiвельного майданчика;

     - будiвельний генеральний план;

     - проект  вертикального  планування  територiї  будiвельного

       майданчика;

     - вiдомостi про обсяги i черговiсть спорудження об'єктiв;

     - конструктивнi схеми будiвель;

     - плани i розрiзи фундаментiв  з  зазначенням  технологiчних

       отворiв, анкерiв для установки технологiчного устаткування.

   9.2. В технiчному завданнi  на  розробку  геодезичної  частини

проекту виконання робiт вказуються:

     - данi про органiзацiю замовника, генпiдрядчика i субпiдряд-

       чикiв;

     - данi про об'єкт будiвництва, його характеристика i призна-

       чення;

     - данi про розбивочну основу;

     - види робiт, що пiдлягають включенню в  геодезичну  частину

       проекту виконання робiт;

     - спецiальнi вимоги, не вiдображенi в  нормативнiй  докумен-

       тацiї, щодо точностi будiвельно-монтажних робiт i їх особ-

       ливостях;

     - перелiк складу матерiалiв геодезичної частини проекту  ви-

       конання робiт на окремi об'єкти, термiни видачi матерiалiв;

     - черговiсть розробки геодезичної частини проекту  виконання

       робiт на окремi об'єкти;

     - спецiальнi вимоги з технiки безпеки.

   9.3. До складу геодезичної  частини  проекту  виконання  робiт

входять:

     - будгенплан з нанесеними знаками планово-висотного  обгрун-

       тування будiвельного майданчика i розбивочної основи;

     - проект вертикального планування територiї, що прилягає  до

       будiвлi, споруди;

     - технологiчнi карти;

     - пояснювальна записка.

   9.4. При розробцi будiвельного  генерального  плану  необхiдно

керуватися не тiльки будiвельними вимогами, але й вимогами геоде-

зичного забезпечення. Тимчасовi будiвлi i  споруди,  виробничi  i

складськi споруди, майданчики для  складування  матерiалiв  необ-

хiдно розташовувати так, щоб вони не заважали виконанню геодезич-

них робiт.

   9.5.Технологiчнi карти розробляються на основi вивчення i уза-

гальнення сучасних методiв  виконання  геодезичних  робiт,  а  їх

змiст i застосування повинно бути спрямоване  на  покращення  ор-

ганiзацiї  виробництва,    пiдвищення    продуктивностi    працi,

унiфiкацiю технологiчних рiшень, скорочення термiнiв будiвництва.

   Технологiчнi карти повиннi мiстити:

     -  технiко-економiчнi показники геодезичної частини  проекту

        виконання робiт ( обсяги, тривалiсть робiт, вартiсть  то-

        що);

     -  технологiчну схему виконання робiт;

     -  графiк виконання геодезичних процесiв;

     -  робочi креслення i вказiвки з технологiї робiт;

     -  вiдомостi витрат трудових ресурсiв;

     -  схеми операцiйного контролю;

     -  вказiвки з технiки безпеки.

    Технiко-економiчнi показники геодезичної частини проекту  ви-

конання робiт визначаються на весь обсяг робiт, охоплений  техно-

логiчною картою. Тривалiсть  i  трудомiсткiсть  геодезичних  про-

цесiв встановлюються за графiком  виконання  будiвельно-монтажних

робiт.

   Технологiчною схемою визначаються послiдовнiсть i способи  ви-

конання  геодезичних  робiт  на  будiвельному  майданчику.   Вона

мiстить вiдомостi про склад геодезичної групи i характер  робочої

виконавчої документацiї з кожного  виду  робiт.  В  технологiчнiй

схемi доцiльно вказувати вид вихiдної i завершальної  iнформацiї,

для кого вона призначена i кому здається (табл. 12).

                                                                                           Таблиця 12

                                  Технологiчна схема геодезичного забезпечення

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                             |   Склад    |                Документацiя       |    Кому передається     |

|  Геодезичнi роботи          | геодезичної|-----------------------------------|         виконавча       |

|                             |    групи   |     вихiдна     |    виконавча    |      документацiя       |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              Планове i висотне забезпечення будiвництва                                |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Розбивка i закрiплення осей | Iнженер-    |Заявка замовника |Акт про виконання| Замовнику (1 екз.)      |

|Винесення будiвельних репе- |геодезист -1,|Генеральний план |геодезичної      | Виконавцю будiвельно-   |

|рiв та їх закрiплення       |робiтнiк IVр.|будiвельного     |розбивки (3 екз.)| монтажних робiт (1 екз.)|

|Приймання розбивки i закрi- |- 2          |майданчика       |Виконавча схема  | Виробничо-технiчному    |

|плення основних осей будi-  |             |Розбивочне       |(3 екз.)         | вiддiлу будiвельно-     |

|вельно-монтажною органiза-  |             |креслення        |                 | монтажної органiзацiї   |

|цiєю                        |             |                 |                 | (1 екз.)                |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    Геодезичне забезпечення при зведеннi пiдземної частини будiвлi                      |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Розбивка контура котловану  | Iнженер-    |Виконавча схема  |Акт готовностi   | Виконавцю будiвельно-   |

|Перенесення основних осей   |геодезист -1,|розбивки та за-  |котлована (3 екз)| монтажних робiт (1 екз.)|

|та проектних вiдмiток на дно|робiтнiк IV -|крiплення ос-    |Виконавча схема  | Виробничо-технiчному    |

|Виконавча планово-висотна   |2            |новних осей      |планово-висотної | вiддiлу будiвельно-     |

|зйомка                      |             |Розбивочне кре-  |зйомки вiдритого | монтажної органiзацiї   |

|Улаштування обноски         |             |слення           |котловану (3 екз)| (2 екз.)                |

|Розбивка i закрiплення про- |             |Виконавча схема  |Акт про виконання| Виконавцю будiвельно-   |

|мiжних осей                 |             |розбивки ти за-  |геодезичної роз- | монтажних робiт (1 екз.)|

|                            |             |крiплення осей   |бивки промiжних  |                         |

|                            |             |                 |осей (3 екз.)    |                         |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  При розробцi геодезичної частини проекту виконання робiт реко-

мендується передбачати наступну послiдовнiсть робiт:

   1 .Для пiдготовчого перiоду:

     - винесення в натуру основних осей споруди;

     - розбивка i закрiплення промiжних осей;

     - закрiплення осей створними знаками;

     - установка i визначення робочих реперiв.

   2. Для пiдземної частини будiвлi:

     - розбивка контуру котловану i перенесення осей i  висот  на

       його дно;

     - передача осей i висот на обноски;

     - розбивочнi роботи при улаштуваннi фундаментiв.

   3. Для надземної частини будiвлi:

     - передача осей i вiдмiток на цоколь i монтажнi горизонти;

     - створення розбивочної основи на вихiдному горизонтi;

     - створення i закрiплення рисок пiд монтаж елементiв;

     - нiвелювання монтажного  горизонту i установка маякiв;

     - вивiрення в процесi установки будiвельних конструкцiй;

     - проведення виконавчої зйомки.

   4. Для iнженерних пiдземних мереж:

     - планова розбивка мереж;

     - контроль за глибиною вiдривання траншей, плановою i висот-

       ною установкою конструкцiй, трубопроводiв;

     - виконавча зйомка прокладених мереж.

   5. Для монтажу  технологiчного устаткування:

     - розбивка i закрiплення проектних осей устаткування;

     - контроль при установцi i закрiпленнi;

     - виконавча зйомка.

   6. Для вертикального планування:

     - визначення  i закрiплення лiнiй нульових робiт;

     - трасування лiнiй заданого ухилу, закрiплення точок;

     - розбивка i закрiплення в натурi проектних площин;

     - виконавча зйомка спланованих територiй.

   В технологiчних картах даються вказiвки щодо технологiї  вико-

нання перерахованих робiт, засоби вимiрiв та креслення.

   При складаннi вказiвок щодо технологiї  виконання  геодезичних

робiт враховується, що контролю точностi  пiдлягають  геометричнi

параметри елементiв, конструкцiй та параметри, що визначають  по-

ложення розбивочних осей i орiєнтирiв для  установки  конструкцiй

всiх будiвель i споруд:

     - в планi - габарити котлованiв i траншей,окремi стрiчковi i

       суцiльнi фундаменти, об'ємнi  елементи,  закладнi  деталi,

       отвори, штраби;

     - по висотi - дно котловану, опорнi майданчики  конструктив-

       них елементiв, всi яруси фундаментiв.

   Додатково  для:

   а) каркасних будiвель

      - в планi - колони, ригелi, балки, дiафрагми жорсткостi;

      - по висотi - вiдмiтки опорних  площин  (оголовкiв)  колон,

        навiсних панелей зовнiшних стiн;

   б) цегляних i монолiтних будiвель

      - в планi - мiсця перетину капiтальних стiн;

      - по висотi - майданчики, опирання перекриттiв  (покриттiв)

        на стiни;

   в) виробничих i промислових будiвель i споруд додатково

      - в планi - вiдстань вiд колон до  осi  пiдкранових  балок,

        змiщення осi рейок вiд осi балок, прямолiнiйнiсть пiдкра-

        нових колiй i вiдстанi мiж ними, змiщення анкерних болтiв

        вiд проектного положення;

      - по висотi - проектнi вiдмiтки балок, головок  рейок,  ан-

        керних болтiв, закладних деталей та iнших опорних  повер-

        хонь.

   9.6. Вiдомiсть потреби в матерiальних i  трудових  ресурсах  i

графiк виконання робiт складаються  у  вiдповiдностi  з  обсягами

робiт за дiючими нормами.

   Приклад схеми операцiйного контролю наведений в табл. 13.

                                                   Таблиця I3

                   Схема операцiйного контролю

      Монтаж  збiрних залiзобетонних фундаментiв пiд колони

-----------------------------------------------------------------

|Основнi про-|                         |Установка конт-|Установ-|

|цеси i опе- |    Пiдготовчi роботi    |рольнiх вiзирiв|ка i ви-|

|рацiї, що   |                         |   по осях     | вiрка  |

|пiдлягають  |                         |  фундаментiв  | блокiв |

|контролю    |                         |               |        |

|---------------------------------------------------------------|

|Склад конт- |Перевiрка |Вiдмiт-|Товщи-|Вiдповiднiсть  |Точнiсть|

|ролю (що    |основних  |ка дна |на по-|проекту перене-|установ-|

|контролю-   |геометрич-|котло- |душки |сених на дно   |ки      |

|вати)       |них розмi-|вану   |з гра-|котловану осей.|Вiдпо-  |

|            |рiв фунда-|       |вiю   |Точнiсть поло- |вiднiсть|

|            |ментних   |       |або   |ження осей i   |проект- |

|            |блокiв i  |       |пiску |вiдмiток верху |ним вiд-|

|            |спiвстав- |       |      |контрольних    |мiткам  |

|            |лення пас-|       |      |вiзирок        |в осях  |

|            |портних   |       |      |               |        |

|            |даних  з  |       |      |               |        |

|            |проектними|       |      |               |        |

|------------|--------------------------------------------------|

|Спосiб i те-|Сталевий  |Нiвелiр|Стале-|Теодолiт, нiве-|Нiвелiр,|

|хнiчне осна-|метр, ру- |       | вий  |лiр, рулетка   |висок,  |

|щення конт- |летка     |       | метр |               |рулетка |

|ролю (чим)  |          |       |      |               |        |

|контролюва- |          |       |      |               |        |

|ти)         |          |       |      |               |        |

|---------------------------------------------------------------|

|Коли контро-|           До початку монтажу            |Пiд час |

|лювати      |                                         |монтажу |

-----------------------------------------------------------------

   В роздiлi з технiки безпеки звертається  увага  на  дотримання

правил при виконаннi геодезичних робiт.

   9.7. Технологiчнi карти повиннi складатися з короткого тексто-

вого i наочного iлюстративного матерiалу.

   При вертикальному плануваннi будiвельного майданчика  передба-

чається забезпечення безпеки руху транспорту i пiшоходiв,  забез-

печення водовiдведення, збереження режиму  грунтових  вод  i  за-

побiгання зсувам, дотримання балансу земляних робiт.

   Спочатку на планi  наносяться  проектнi  вiдмiтки  залiзничних

колiй, рiвнiв будiвель i деяких точок майданчика,  що  визначають

систему водовiдводу, потiм складають профiлi  шляхiв,  наносяться

проектнi лiнiї. Потiм задаються вiдмiтки точок на майданчику нав-

круги будiвель так, щоб вони були  нижче  рiвня  пiдлоги,  проек-

туються вимощення з водовiдводом,  профiлi  автомобiльних  дорiг,

водовiдвiдних лоткiв i решти точок рельєфу. На  останньому  етапi

пiдраховується обсяг земляних робiт.

   9.8. У пояснювальнiй записцi наводяться необхiднi  розрахунки,

обгрунтування i пояснення до вибраних рiшень.

   9.9. При спорудженнi котловану геодезичнi  роботи  виконуються

при його розбивцi i контролi за установкою обносок i  вiдриванням

котловану, при зачищеннi дна i укосiв, передачi осей  i  висот  в

котлован, виконавчих зйомках вiдритого котловану.

   Проектування котловану виконується на топографiчному планi ве-

ликого масштабу. В процесi проектування визначається  розташуван-

ня котловану на мiсцевостi по вiдношенню до  мiсцевих  предметiв,

планове положення внутрiшньої i зовнiшньої кромки котловану, спо-

соби розбивочних робiт.

   Передача осей в котлован виконується за допомогою теодолiта iз

створних точок або висками вiд точок  перетину  осей,  фiксованих

дротами, натягнутими на обноску. Висоти  в  котлован  передаються

нiвелiром безпосередньо  на  дно  або  складним  нiвелюванням  по

вiдкосах. В глибокi котловани з крутими стiнками  вiдмiтки  пере-

даються  за  допомогою  вертикально  пiдвiшеної  рулетки  i  двох

нiвелiрiв.

   9.10. Розбивка осей фундаментiв виконується вiд осей  будiвлi,

закрiплених на обносцi або переданих у котлован.

   Контроль за висотою фундаментiв ведеться геометричним  нiвелю-

ванням.

    9.11. При визначеннi видiв  геодезичних  знакiв  i  складаннi

схеми закрiплення осей i реперiв необхiдно виходити з  конкретних

умов i вимог нормативiв.

   Для закрiплення пунктiв геометричної розбивочної основи засто-

совуються типи знакiв, передбаченi Iнструкцiєю ГУГК "Центры  гео-

дезических пунктов для территорий городов, поселков и  промышлен-

ных площадок" з урахуванням мiсцевих геологiчних i  гiдрологiчних

умов.

   Конструкцiя i глибина закладання знакiв повинна  забезпечувати

їх стiйкiсть, щоб можливi їх змiни в планi i по висотi були  мен-

шими допускiв на розбивочнi i монтажнi роботи.

   Мiсце розташування знакiв повинно забезпечувати їх  зберiгання

i бути зручним для виконання вимiрювань. Розмiщення,  конструкцiю

i глибину закладання їх необхiдно проектувати з урахуванням  роз-

ташування споруд i iнженерних комунiкацiй, органiзацiї  виробниц-

тва, технологiї будiвельно-монтажних робiт, топографiчних,  iнже-

нерно-геологiчних i гiдрологiчних умов дiлянки будiвництва.

   Постiйнi знаки планової i висотної основи повиннi бути  розта-

шованi в мiсцях, що не пiдлягають деформацiї земної поверхнi,  за

межею земляних робiт (траншей,  котлованiв).  Ближнi  (тимчасовi)

знаки розташовуються не менше 5 м вiд контуру  будiвлi,  споруди.

Для тривалого зберiгання грунтовi  знаки  огороджують  дерев'яною

або металевою обноскою.

   Основнi знаки закрiплюються  знаками - не  менше  чотирьох  на

кожну вiсь. (Схема закрiплення i прив'язки основних осей  будiвлi

показана на рис.9). Основнi знаки розмiщуються за межами  розроб-

ки котловану i закрiплюються в мiсцях, вiльних вiд  тимчасових  i

постiйних споруд, складiв будiвельних матерiалiв,  установки  ме-

ханiзмiв i устаткування. Мiсця  закладки  осьових  знакiв  визна-

чаються на основi будiвельного генерального плану i  узгоджуються

з головним iнженером будiвництва.

   Осi  транспортних  i  iнженерних  внутрiшньомайданчикових  ко-

мунiкацiй закрiплюються знаками на кутах повороту i прямих дiлян-

ках не менше нiж через 100 м.

Рис.9. Схема закрiплення i прив'язки

основних осей споруди.
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   Висотна основа на територiї будiвництва закладається  з  таким

розрахунком, щоб передачу висот можна було зробити не бiльш нiж з

трьох станцiй нiвелiрного ходу.

   При побудовi планової розбивочної основи на вихiдному  i  мон-

тажному горизонтi можуть застосовуватись знаки в виглядi  насiчок

на металевих закладних деталях, приварених до арматури пластин  (

або пристрiляних до бетону), i позначок олiйними фарбами на мета-

левих, бетонних, дерев'яних або iнших частинах постiйних i тимча-

сових споруд. В деяких випадках осi споруд можуть  закрiплюватись

знаками у виглядi марок, рiзноманiтної форми скоб, металевих  за-

йоршених стержнiв, мiцно закрiплених у бетон, цегляну кладку  або

в дерев'янi частини.

   За обмежених умов роботи в якостi планової розбивочної  основи

необхiдно максимально використовувати знаки  настiнної  полiгоно-

метрiї i настiнної розбивочної основи.  Подiбнi  знаки,  що  зак-

рiплюються на колонах, значно полегшують проведення робiт  всере-

динi цехiв промислових споруд.

   Знаки  планової  i  висотної  основи  закладенi  на  територiї

будiвництва, пiдлягають здачi за актом пiд нагляд  на  зберiгання

замовнику.

                 10. РIШЕННЯ З ТЕХНIКИ  БЕЗПЕКИ

   10.1. Склад i змiст рiшень з технiки безпеки в проектах  вико-

нання робiт повиннi вiдповiдати вимогам  роздiлу  СНиП  111-4-80*

"Техника безопасности в строительстве".

   10.2. Рiшення з технiки безпеки повиннi враховуватись i знахо-

дити  вiдображення  в  календарному  планi    виконання    робiт,

будiвельному генеральному планi об'єкта i розроблятись  в  техно-

логiчних картах або органiзацiйно-технологiчних схемах  на  вико-

нання робiт, пояснювальнiй записцi.

   10.3. При розробцi календарного плану  виконання  робiт  необ-

хiдно передбачати таку послiдовнiсть виконання робiт,  щоб  кожна

iз виконуваних робiт не була джерелом  виробничої  небезпеки  для

одночасно виконуваних або наступних робiт.

   Строки виконання робiт i потребу  в  трудових  ресурсах  необ-

хiдно встановлювати з урахуванням забезпечення безпечного  веден-

ня робiт i часу на дотримання заходiв  для  безпечного  виконання

робiт (тимчасове крiплення елементiв  будiвельних  конструкцiй  в

проектному  положеннi,  улаштування  укосiв  або  крiплення  стiн

виїмок в грунтi, установка тимчасових захисних огорож  при  вико-

наннi робiт на висотi тощо).

   10.4. На будiвельному генеральному планi повиннi  бути  позна-

ченi небезпечнi зони поблизу мiсць перемiщення  вантажiв  пiдйом-

но-транспортним устаткуванням, поблизу будинку  або  споруди,  що

будується, а також повiтряної лiнiї електропередачi.

   Кордони небезпечних зон  встановлюються  вiдповiдно  до  вимог

роздiлу СНиП 111-4-80* "Техника безопасности в строительстве", а

в деяких випадках визначаються розрахунком, який необхiдно  наво-

дити в пояснювальнiй записцi.

   На будiвельному  генеральному  планi  повиннi  бути  позначенi

мiсця розмiщення санiтарнопобутових примiщень,  автомобiльних  та

пiшохiдних шляхiв, що визначаються з урахуванням небезпечних зон,

розмiщення джерел освiтлення та огородження територiї будiвельно-

го майданчика.

   10.5. Санiтарно-побутовi примiщення необхiдно розмiщувати  по-

за небезпечними зонами i розташовувати по вiдношенню до об'єктiв,

що видiляють пил, шкiдливi пари i газ  (бункери,  бетоно-розчиннi

вузли тощо) на вiдстанi не менше 50 м з навiтряної сторони  пере-

важаючого напрямку.

   Входи в побутовi примiщення з  боку  залiзничних  колiй  необ-

хiдно влаштовувати за умови розташування осi залiзничної колiї на

вiдстанi не менше 7 м вiд зовнiшньої стiни будинку.

   10.6. Автомобiльнi та пiшохiднi шляхи повиннi ромiщуватись  за

межами небезпечних зон. У випадку, коли автомобiльнi шляхи знахо-

дяться у зонi перемiщення вантажiв краном, необхiдно  передбачати

улаштування сигнального огородження, попереджувальних написiв  та

дорожних знакiв про в'їзд в небезпечну зону.

   10.7. Автомобiльнi шляхи повиннi проектуватись кiльцевими,  за

необхiдностi треба передбачати петльовi  об'їзди  або  майданчики

для розвороту автомобiлiв.

   Радiуси закруглення тимчасових шляхiв приймаються не менше  12

м, ширина проїзної частини шляхiв 3,5 м при русi транспортних за-

собiв в одному напрямку та 6 м при русi в двох напрямках.

   10.8. Освiтлення будiвельного майданчика i  дiлянок  виконання

робiт проектується у вiдповiдностi  з  вимогами  по  проектуванню

електричного освiтлення будiвельних майданчикiв.  Освiтлення  по-

винно передбачатись робочим, охоронним та  аварiйним.  Розрахунок

освiтлення наводиться в пояснювальнiй записцi.

   10.9. Обираючи огородження територiї будiвельного майданчика i

дiлянок  виконання  робiт,  необхiдно  враховувати  вимоги   ГОСТ

23407-78.

   Тип огорожi повинен вiдповiдати характеристицi об'єкта та спе-

цифiцi будiвельно-монтажних робiт.

   10.10. В технологiчних картах та схемах на  виконання  окремих

видiв робiт при визначеннi методiв та послiдовностi їх  виконання

треба враховувати небезпечнi зони, якi виникають в ходi робiт.

   При виконаннi робiт в небезпечних зонах в технологiчнiй  картi

повиннi передбачатись заходи щодо захисту працюючих.

   10.11. Розмiщення будiвельних машин визначається таким  чином,

щоб забезпечувався простiр, достатнiй для огляду робочої  зони  i

маневрування за умови дотримання вiдстанi безпеки поблизу  незак-

рiпленої виїмки, штабелiв вантажiв, устаткування.

   10.12. Розмiщення  робочих  мiсць  повинно  передбачатись   на

стiйких i мiцних конструкцiях з урахуванням  розташування  небез-

печних зон.

   При органiзацiї робочих мiсць повиннi бути вирiшенi питання їх

забезпечення засобами колективного захисту,  рацiональною  техно-

логiчною оснасткою,  засобами  малої  механiзацiї,  механiзованим

iнструментом, пристосуваннями по забезпеченню безпечного виконан-

ня робiт.

   10.13. Для робочих мiсць i проходiв до них на висотi 1,3 м  та

бiльше i вiдстанi менше 2 м вiд кордону перепаду по висотi  необ-

хiдно передбачати улаштування тимчасової огорожi. Захиснi огорожi

повиннi вiдповiдати вимогам ГОСТ 12.4.059-89.

   При неспроможностi улаштування цих огорож роботи на висотi по-

виннi  виконуватись  з  використанням  запобiжного  пояса   (ГОСТ

12.4.089-86), наприклад, роботи з балок, ферм, устаткування,  ус-

тановка тимчасових захисних огорож тощо.

   10.14. Головними вимогами, що  пред'являються  до  огорож  при

зведеннi надземної частини будинку, є:

     - можливiсть багаторазового використання;

     - зручнiсть установки i демонтажу;

     - надiйнiсть  вузла  крiплення    огорожi    до    елементiв

       будiвельних конструкцiй.

    10.15. На робочих мiсцях, розташованих  на  вiдстанi  2  м  i

бiльше вiд кордону перепаду по висотi, замiсть  захисної  огорожi

передбачається сигнальна  огорожа  з  установкою  знакiв  безпеки

(ГОСТ 12.4.026-90).

   10.16. Для проходу на робочi мiсця, розмiщенi на висотi, необ-

хiдно передбачати сходи, перехiднi мiстки.

    Ширина проходiв до робочих мiсць повинна бути не менше 0,6 м,

а висота проходiв у просвiтi не менше 1,8 м.

    Для сходiв, що встановлюються на проходах з ухилом  понад  20

град. С, передбачається влаштування огорож.

   10.17. При влаштуваннi засобiв пiдмощування необхiдно застосо-

вувати  iнвентарнi  конструкцiї,  що    вiдповiдають    норматив-

но-технiчнiй документацiї.

   Нетиповi засоби пiдмощування повиннi  застосовуватись  в  тому

випадку, якщо вони виготовленi за проектом, затвердженим в  уста-

новленому порядку.

   10.18. Способи стропування перемiщуваних  конструкцiй  повиннi

виключати ковзання перемiщуваного вантажу.

   Розрахунок гнучких стропiв виконується у вiдповiдностi з  пра-

вилами улаштування i безпеки експлуатацiї вантажопiдйомних кранiв

Держтехнагляду.

   10.19. Вибiр  технологiчної  оснастки  повинен   забезпечувати

зручнiсть i безпеку робiт;  при  застосуваннi  технологiчних  за-

собiв типу кондукторiв необхiдно використовувати конструкцiї, якi

мають обладнане робоче мiсце.

   10.20. В технологiчних картах на виконання земляних робiт ука-

зуються:

     - заходи безпеки при обслуговуваннi будiвельних машин,  роз-

       мiщення матерiалiв чи грунту вздовж бровок траншей та кот-

       лованiв;

     - способи забезпечення стiйкостi грунту при улаштуваннi кот-

       лованiв i траншей;

     - рiшення, що забезпечують незмiннiсть положення  та  збере-

       ження iснуючих комунiкацiй.

   10.21. Умови,  що  забезпечують  стiйкiсть  вертикальних  стiн

виїмок без крiплень, визначенi роздiлом СНиП  111-4-80*  "Техника

безопасности в строительстве".

   При їх перевищеннi, а також при наявностi  обмежених  виробни-

чих умов та в грунтах,  насичених  водою,  необхiдно  передбачати

улаштування крiплень.

   При улаштуваннi виїмок завглибшки 3 м i бiльше повинен розроб-

лятись проект крiплень.

   Розрахунок елементiв крiплень  необхiдно  наводити  в  поясню-

вальнiй записцi.

   10.22. При розмiщеннi вантажопiдйомного устаткування та  тран-

спортних засобiв поблизу неукрiпленої виїмки необхiдно передбача-

ти вiдстанi безпеки, зазначенi у п. 3.8. роздiлу  СНиП  111-4-80*

"Техника безопасности в строительстве".

   10.23. При виконаннi земляних робiт в умовах  перетину  дiючих

комунiкацiй  необхiдно  передбачити  рiшення,  якi   забезпечують

незмiннiсть положення i збереження iснуючих комунiкацiй. В  цьому

випадку  спосiб  розробки  грунту   необхiдно    узгоджувати    з

органiзацiєю, що експлуатує данi комунiкацiї.

   10.24. Технологiчнi карти на виконання монтажних робiт повиннi

мiстити в собi рiшення щодо попередження небезпеки  падiння  пра-

цюючих з висоти, а також падiння конструкцiй та виробiв  або  ма-

терiалiв при перемiщеннi їх краном або  при  втратi  стiйкостi  в

ходi монтажу чи складування.

   10.25. Для попередження небезпеки падiння  працюючих  при  ор-

ганiзацiї робочих мiсць на висотi рекомендується влаштування ого-

рожi по перекриттю будiвлi.

   10.26. При виконаннi робiт  на  висотi  iз  застосуванням  за-

побiжного пояса рекомендуються пристрої ВНIПI  Промстальконструк-

цiя (рис. 10), конструкцiя яких  дозволяє  забезпечити  крiплення

страхувальних канатiв до металевих ферм, залiзобетонних та  мета-

левих колон тощо.

   Канат  встановлюється  з  попереднiм  натягом  за    допомогою

спецiального важiльного пристрою. Маса каната 35 кг.

Рис.10. Схема закрiплення страхувального каната

до елементiв будiвельних конструкцiй:

а - на металевих фермах ;

б - на металевих i залiзобетонних колонах.
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   10.27. При виборi вантажозахватних пристроїв для  забезпечення

безпечних умов виконання робiт по розстропуванню елементiв  необ-

хiдно використовувати конструкцiї, якi мають пристрої для дистан-

цiйного розстропування.

   10.28. Для Запобiгання падiнню елементiв конструкцiй, якi мон-

туються, в технологiчних картах необхiдно вказати;

     -  послiдовнiсть операцiй по монтажу конструкцiй;

     -  спосiб  та  оснастку  для  тимчасового  закрiплення  кон-

        струкцiй, якi забезпечують зручнiсть i безпеку робiт.

   10.29. Запобiгання  падiнню  перемiщуваних   елементiв    кон-

струкцiй, матерiалiв повинно забезпечуватись  правильним  стропу-

ванням, а  також  застосуванням  вантажозахватних  пристроїв,  що

вiдповiдають правилам улаштування та безпечної експлуатацiї  ван-

тажопiдйомних кранiв.

   10.30. В  технологiчних  картах  на  кам'янi  роботи  рекомен-

дується передбачати рiшення  щодо  попередження  руйнування  кон-

струкцiй, що монтуються, засоби пiдмощування та  уловлювання  па-

даючих предметiв, що забезпечується:

     - указанням граничної  висоти  вiльно  поставлених  кам'яних

       стiн (без укладання перекриттiв та покриттiв);

     - улаштуванням тимчасових крiплень стiн, що монтуються,  ви-

       сотою, бiльшою нiж граничне допустима;

     - улаштуванням захисних козиркiв  для  уловлювання  падаючих

       предметiв.

   10.31. При виконаннi кам'яної кладки при низьких  температурах

в технологiчних картах повиннi мiститися рiшення щодо  запобiган-

ня обваленню кладки на  перiод  вiдтавання,  для  чого  в  техно-

логiчних картах вказується:

     - гранична висота кладки стiн i стовпiв, яка допускається на

       перiод вiдтавання;

     - тимчасовi крiплення для розвантаження несучих  конструкцiй

       i простiнкiв;

     - способи пiдсилення стiн, стовпiв та iнших конструкцiй;

     - час  витримки  окремих  елементiв    конструкцiй    (арок,

       склепiнь) при  мiнусових  температурах  -  на  розчинах  з

       хiмiчними добавками або без них до їх розпалублення та при

       завантаженнi.

   10.32. При розробцi технологiчних карт на опоряджувальнi робо-

ти повиннi вирiшуватись питання:

     - безпечної органiзацiї робочого мiсця, що включає  застосу-

       вання необхiдних засобiв пiдмощування та улаштування  ого-

       рож;

     - максимальної механiзацiї робiт, пов'язаних iз  застосуван-

       ням шкiдливих речовин;

     - безпеки при роботi з легкозаймистими та горючими  матерiа-

       лами:

     - застосування заходiв захисту працюючих.

   При розробцi заходiв пожежної безпеки при виконаннi  опоряджу-

вальних робiт необхiдно керуватись "Правилами  пожежної   безпеки

при виконаннi будiвельно-монтажних робiт".

   10.33. При складаннi пояснювальної записки необхiдно наводити:

     - розрахунок небезпечних зон;

     - розрахунок освiтлення територiї  будiвельного  майданчика,

       дiлянок виконання робiт i робочих мiсць, вибiр типiв  свi-

       тильникiв;

     - розрахунок крiплення стiнок виїмок;

     - описання методiв та послiдовностi виконання робiт;

     - перелiк вантажозахватних пристосувань, монтажної оснастки,

       iнвентаря, тари, сходiв;

     - перелiк засобiв захисту працюючих;

     - перелiк заходiв щодо забезпечення безпеки працюючих у  не-

       безпечних зонах.

   10.34. Розрахунок величини небезпечної зони,  що  виникає  при

падiннi предметiв поблизу об'єкта, що  будується,  рекомендується

приймати згiдно з п. 2.7. СНиП 111-4-80*.
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                                                   ДОДАТОК 2

       МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГIЇ, ВОДИ, ТЕПЛА ТА

        СТИСНУТОГО  ПОВIТРЯ ДЛЯ БУДIВЕЛЬНОГО  МАЙДАНЧИКА

   Потреба на будiвельному  майданчику  в  електроенергiї,  водi,

парi та стиснутому повiтрi в проектах органiзацiї будiвництва по-

винна визначатися за фiзичними обсягами i розрахунковими формула-

ми.

   Послiдовнiсть розрахунку електропостачання  будiвельного  май-

данчика включає: визначення споживачiв електроенергiї, вибiр.дже-

рел отримання електроенергiї i розрахунок їх потужностi, складан-

ня робочої схеми електропостачання будiвельного майданчика.

   Основними споживачами електроенергiї на будiвельному майданчи-

ку є будiвельнi машини, механiзми i установки, а також  освiтлен-

ня iнвентарних будiвель i майданчика.

   Сумарна потреба в електроенергiї для  будiвельного  майданчика

визначається наступною формулою:
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де  Р  - загальна потреба у потужностi, кВА;

    1,1 - коефiцiєнт, що встановлює втрати потужностi в мережах;

    K1 , K2 , К3 , К4 - коефiцiєнти одночасностi, залежностi вiд ви-

       ду i кiлькостi споживачiв; приймаються 0,6-1;

    Р1  - силова потужнiсть, що споживається будiвельними  машина-

      ми, iнструментами, механiзмами, кВт;

    P2  - споживана  потужнiсть  на  технологiчнi  потреби  (елек-

       тропiдiгрiв бетону), кВт;

    Р3  - споживана  потужнiсть  для    внутрiшнього    освiтлення

      примiщення, кВт;

    Р4 - споживана потужнiсть для зопнiшнього освiтлення  шляхiв,

      проїздiв, фронту робiт, кВт;

    cos( - коефiцiєнт потужностi, в середньому рiвний 0,75.

   При визначеннi витрат електроенергiї на внутрiшнє  i  зовнiшнє

освiтлення доцiльно використовувати питомi показники  потужностi,

табл. 1.

                                                 Таблиця 1

-----------------------------------------------------------------

|                                                       |Питома |

|                                                       |потуж- |

|                 Освiтлювана площа                     |нiсть, |

|                                                       |Вт     |

|---------------------------------------------------------------|

|Зона виконання механiзованих земляних, бетонних робiт, |       |

|цегляної кладки                                        |  0,8  |

|---------------------------------------------------------------|

|Зона виконання пальових, маломеханiзованих земляних i  |       |

|бетоннiх робiт                                         |  0,5  |

|---------------------------------------------------------------|

|Головнi проходи i проїзди                              |   5   |

|---------------------------------------------------------------|

|Другоряднi проходи i проїзди                           |  2,5  |

|---------------------------------------------------------------|

|Охоронне освiтлення                                    |  1,5  |

|---------------------------------------------------------------|

|Склади                                                 |   3   |

|---------------------------------------------------------------|

|Конторськi i громадськi примiщення                     |  15   |

|---------------------------------------------------------------|

|Майстернi                                              |  18   |

-----------------------------------------------------------------

   Освiтлення мiсць виконання  будiвельно-монтажних  робiт  необ-

хiдно приймати згiдно з нормою освiтлення ГОСТ 12.1.046-85. Реко-

мендованi освiтлювальнi прилади наведенi в табл.2.

                                                    Таблиця 2

-----------------------------------------------------------------

|Ширина зони територiї, м |      Освiтлювальнi прилади          |

|---------------------------------------------------------------|

|До 20                    |Свiтильники з лампами розжарювання   |

|                         |                                     |

|Вiд 21 до 150            |Освiтлювальнi прилади з лампами ДРЛ  |

|                         |                                     |

|Вiд 151 до 300           |Прожектори з лампами розжарювання    |

|                         |                                     |

|вище 300                 |Освiтлювальнi прилади з ксеноновими  |

|                         |лампами                              |

-----------------------------------------------------------------

   У мiських умовах вибiр джерел електроенергiї  для  тимчасового

електропостачання будiвельного майданчика проводиться звичайно за

рахунок пiдключення до мiської  енергосистеми.  При  неможливостi

пiдключення  до  мiської  енергосистеми  застосовують  iнвентарнi

електростанцiї (табл.3), якi  розмiщують  в  мiсцях  засередження

споживачiв.

                                                    Таблиця 3

-----------------------------------------------------------------

|   Шифр       |        Потужнiсть        |          |          |

|електростанцiї|--------------------------| Розмiр, м|Напруга, В|

|              |    кВА     |     кВт     |          |          |

|---------------------------------------------------------------|

|          Контейнери   зi знiмною ходовою частиною             |

|---------------------------------------------------------------|

|ЖЕС-30        |     30     |     24      |2,51х1,03 | 400/230  |

|              |            |             |          |          |

|ЖЕС-60        |     60     |     48      | 3,1х1,09 | 400/230  |

|              |            |             |          |          |

|ДГ-50-5       |     62,5   |     50      | 6,2х2,3  | 400/230  |

|              |            |             |          |          |

|АД-75-Т/400   |     94     |     75      | 5,9х2,3  | 400/230  |

|---------------------------------------------------------------|

|          Контейнернi з постiйною ходовою частиною             |

|---------------------------------------------------------------|

|АБ-4Т/230     |      5     |      4      |1,07х0,56 |   230    |

|              |            |             |          |          |

|АБ-8Т/230     |     10     |      8      |1,42х0,81 |   230    |

|              |            |             |          |          |

|ПЕС-15 А/М    |    14,5    |     12      | 2,2х0,77 |  230/135 |

-----------------------------------------------------------------

   Розрахунок  водопостачання  будiвельного  майданчика  включає:

визначення витрат води, вибiр джерел водопостачання,  проектуван-

ня (при необхiдностi) водозабiрних i  очисних  споруд,  складання

робочої схеми водопостачання будiвельного майданчика.

   Основними  споживачами  води  на  будiвельному  майданчику   є

будiвельнi машини, механiзми i  установки,  технологiчнi  процеси

(бетоннi роботи - приготування бетону, поливка  поверхнi  бетону,

штукатурнi, малярнi роботи, цегляна кладка тощо). Питома  витрата

води для задоволення виробничих потреб наведена в табл. 4.

                                                    Таблиця 4

-----------------------------------------------------------------

|                  Споживач                  | Одиниця |Витрати |

|                                            |  вимiру | води   |

|---------------------------------------------------------------|

|Екскаватор з двигуном внутрiшнього згорання |  л/год  | 10-15  |

|---------------------------------------------------------------|

|Автомашини (миття та заправка)              |  л/доб  |300-600 |

|---------------------------------------------------------------|

|Трактор (миття та заправка)                 |    "    |300-600 |

|---------------------------------------------------------------|

|Компресорна станцiя                         |  л/год  |  5-10  |

|---------------------------------------------------------------|

|Промивання гравiю (щебеню)                  | л/куб.м |500/1000|

|---------------------------------------------------------------|

|Приготування бетону в бетонозмiшувачi       |    "    |210/400 |

-----------------------------------------------------------------

                                          Продовження табл. 4

-----------------------------------------------------------------

|                  Споживач                  | Одиниця |Витрати |

|                                            |  вимiру | води   |

|---------------------------------------------------------------|

|Поливання бетону i залiзобетону             | л/куб.м |        |

|                                            | на добу |200-400 |

|---------------------------------------------------------------|

|Приготування вапняного, цементного та iнших |         |        |

|розчинiв                                    | л/куб.м | 250-300|

|---------------------------------------------------------------|

|Цегляна кладка з приготуванням розчину      |   л на  |        |

|                                            | 1000 шт |  90-230|

|---------------------------------------------------------------|

|Поливання щебеню (гравiю)                   |    л    |   4-10 |

|---------------------------------------------------------------|

|Малярнi роботи                              | л/кв.м  | 0,5-1,0|

|---------------------------------------------------------------|

|Садiння дерев                               |   л/шт  | 0,5-100|

|---------------------------------------------------------------|

|Поливання газонiв                           | л/кв.м  |   10   |

-----------------------------------------------------------------

   Сумарна витрата води на виробничi потреби визначається за фор-

мулою
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де  q1 - питома витрата води на виробничi потреби, л;

    n1 - число  виробничих  споживачiв  в  найбiльш    завантажену

    змiну;

    K1 - коефiцiєнт на неврахованi витрати води  (дорiвнює 1,2);

    Кj ' - коефiцiєнт  годинної  нерiвномiрностi  споживання  води

 (дорiвнює 1,5);

    t1  - кiлькiсть годин в змiну.

    Витрати води на господарчо-побутовi  потреби  визначаються  за

формулою
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де q2  - питома витрата води на господарчо-побутовi потреби, л;

   n2  -  число  працюючих  в  найбiльш  завантажену  змiну;

   K2  - коефiцiєнт  годинної  нерiвномiрностi  споживання    води

   (дорiвнює 1,5);

   q2' - витрата води на приймання душа одним працюючим, л;

   n2' - число працюючих, якi користуються душем  (40  %);

   t2  -  тривалiсть використання душової установки (45 хвилин).

     Питома витрата води на задоволення  господарчо-побутових  пот-

реб наводиться в табл. 5.

                                                    Таблиця  5

-----------------------------------------------------------------

|                    Споживачi                   |   Витрати    |

|                                                |   води, л    |

|---------------------------------------------------------------|

|На одного працюючого в змiну на неканалiзованих |              |

|майданчиках                                     |      15      |

|                                                |              |

|На одного працюючого в змiну на каналiзованих   |              |

|майданчиках                                     |      25      |

|                                                |              |

|На одного обiдаючого в їдальнi (буфетi)         |    10-15     |

|                                                |              |

|На приймання душа одним працюючим               |      30      |

-----------------------------------------------------------------

   Витрата води для зовнiшнього пожежогасiння приймається з  роз-

рахунку тригодинної тривалостi гасiння однiєї пожежi  i  забезпе-

чення розрахункової витрати води на цi цiлi при  пiковiй  витратi

води на виробничi i господарчо-побутовi потреби (крiм витрат  во-

ди на приймання душа та поливання  територiї).  Показники  витрат

води для гасiння пожежi на будiвельному майданчику через  гiдран-

ти наводяться в табл. 6.

                                                    Таблиця 6

-----------------------------------------------------------------

|   Ступiнь     | Категорiя  |     Об'єм будiвлi, тис. кв.м     |

| вогнестiйкостi| пожежної   |----------------------------------|

|   будiвлi     | небезпеки  |    до 3   |    3-5   |  понад 5  |

|---------------------------------------------------------------|

|     I,II      | А, Б, В    |     10    |    10    |    15     |

|               |            |           |          |           |

|      III      |   Г,Д      |     10    |    10    |    15     |

|               |            |           |          |           |

|      III      |    В       |     10    |    15    |    20     |

|               |            |           |          |           |

|     IV, V     |   Г,Д      |     10    |    15    |    20     |

|               |            |           |          |           |

|     IV, V     |    В       |     15    |    20    |    25     |

-----------------------------------------------------------------

   При розрахунку витрат води  необхiдно  враховувати,  що  число

оночасних пожеж приймається на територiї будiвництва до 150 га  1

пожежа, понад 150 г - 2 пожежi.

   Витрати води на гасiння пожежi будiвлi (Q3) складає 2,5  л/сек

з кожного струменя внутрiшнього пожежного крана.

   Загальна витрата води  для  забезпечення  потреб  будiвельного

майданчика визначається за формулою
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   Для мiських умов джерелом водопостачання будiвельного  майдан-

чика є, як правило, мiська мережа. У випадках  вiдсутностi  такої

можливостi необхiдно як тимчасовi джерела водопостачання викорис-

товувати природнi вiдкритi водоймища  (рiки,  озера,  водосховища

тощо) i пiдземнi (артезiанськi, джерельнi, грунтовi) води або ре-

зервуари, що перiодично заповнюються водою. При  цьому  необхiдно

дотримуватись вимог ГОСТ 2761-84 та ГОСТ 2874-82.

   Розрахунок теплопостачання  будiвельного  майданчика  включає:

визначення споживачiв i розрахунок споживання тепла, вибiр тепло-

носiя, вибiр джерел теплопостачачення,  складання  робочої  схеми

теплопостачання будiвельного майданчика.

   Основними  споживачами  тепла  на  будiвельному  майданчику  є

мобiльнi iнвентарнi будiвлi  i  технологiчнi  процеси,  що  вико-

нуються в зимових умовах (пiдiгрiв).

   Розрахунок  кiлькостi  тепла  проводиться  окремо  для  кожної

будiвлi за максимальною годинною витратою в  опалювальний  перiод

за формулою


[image: image23.wmf]å

*

*

=

i

i

l

K

K

q

q

2

1

1


де  
[image: image24.wmf]i

l

q

 - потреба в теплi в i-й групi будiвель;

    К1  - коефiцiєнт,  що  враховує  витрати  тепла   в    мережах

    (дорiвнює 1,1 - 1,5);

    K2  - коефiцiєнт  на  неврахованi  витрати  тепла    (дорiвнює

    1,1 - 1,2).

   Загальна потреба в теплi визначається за формулою
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 - потреба в теплi для технологiчних процесiв.

   Потреба в теплi для технологiчних процесiв (пiдiгрiвання води,

паропрогрiвання бетонних конструкцiй, вiдiгрiвання мерзлого грун-

ту)  визначається  теплотехнiчним  розрахунком  або  береться   з

довiдникiв.

   Розрахунок потреби будiвельного майданчика у стиснутму повiтрi

включає: визначення споживачiв i  їх  сумарне  споживання,  вибiр

постачальникiв  ресурсiв  i  складання  схеми  подачi  стиснутого

повiтря.

   Споживачами стиснутого повiтря є вiдбiйнi молотки, фарбувальнi

апарати, пiскоструминнi апарати тощо. Сумарна потреба в стиснуто-

му повiтрi визначається за формулою
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де  fi - витрати стиснутого повiтря i-м механiзмом, куб.м/хв;

    ni - число однорiдних механiзмiв;

    Кi - коефiцiєнт,  що  встановлює  одночаснiсть  роботи    ме-

    ханiзмiв (дорiвнює 0,85-1,4 при двох механiзмах; 0,8 при шес-

    ти; 0,7 при десяти; 0,6 при п'яти;  0,5  при  двадцяти).

   Потужнiсть компресорної установки (N) визначається за  форму-

лою
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де  q  - потреба кожного iнструмента у повiтрi, куб.м/хв;

    m  - коефiцiєнт, що враховує витрати повiтря в  трубопроводах

    i iнструментах (дорiвнює 1,3-1,5);

    К0  - коефiцiєнт, що враховує одночасну роботу iнструментiв.

   Кiлькiсть iнструменту                         К0

           1                                     1

          2-3                                   0,9

          4-6                                 0,83-0,8

         7-10                                0,78-0,71

         12-20                               0,69-0,56

         25-40                               0,55-0,53

   Потреба пневмоiнструменту у стиснутому

          повiтрi (q)  складає,              куб.м/хв:

Вiдбiйнi молотки............................   0,9-1,3

Пневмолопати та пневмомолоти ...................  1

Пневмотрамбовка..............................    0,8

Палебiйнi копри ..............................   1,8

Цемент-пушка................................      5

Шлiфувальна машина з кругом дiаметром 50 см.....  1

Те саме, дiаметром 125 см. ......................1,6

Штукатурний апарат ..........................    2-2,5

Фарбувальний апарат.........................   0,2-0,3

   Для задоволення потреб будiвельного майданчика  застосовуються

пересувнi компресорнi станцiї  продуктивнiстю  5-10  куб.м/хв  та

стацiонарнi станцiї, розмiщенi в збiрно-розбiрних  будiвлях  про-

дуктивнiстю 40 куб.м/хв.
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   Рекомендовано к изданию решением секции N 1 "Технология и  ор-

ганизация промышленного строительства" АП НИИСП Госкомградострои-

тельства Украины.

   Пособие по разработке  проектов  организации  строительства  и

проектов производства работ (к ДБН А.3.1-5-96 "Организация строи-

тельного производства").

   Изложена методика разработки проектных решений и  документации

в  составе  проектов  организации строительства и проектов произ-

водства работ.

   Содержит технические требования, методические указания и реко-

мендации, справочные материалы, а также примеры решения различных

задач,  наиболее часто встречающихся при разработке организацион-

но-технологической  документации  по  организации строительства и

производству строительно-монтажных работ.

   Для инженерно-технических работников проектных,  проектно-тех-

нологических и строительных организаций.

                           Предисловие

   Пособие разработано  с  целью  обеспечения проектных,  проект-

но-технологических и строительных организаций методическими мате-

риалами,  которые  учитывают современное состояние строительства,

положительный опыт и достижения в  этой  отрасли  для  разработки

проектов организации строительства и проектов производства работ.

   При разработке  Пособия  использованы  работы института НИИЭС,

ЦНИИОМТП,  НИИСП и других для определения  состава  и  содержания

проектных  решений  и  применения новых форм документации,  в том

числе по  выполнению  годовой  производственной  программы  работ

строительной организации; применение экономико-математических ме-

тодов и средств электронно-вычислительной техники для решения ор-

ганизационных  и  технологических  задач  в  проектах организации

строительства и проектах производства работ.

   Пособие содержит технические требования, методические указания

и  рекомендации,  справочные  материалы,  а также примеры решения

различных задач,  наиболее часто встречающихся при разработке ор-

ганизационно-технологической  документации  по организации строи-

тельства и производству строительно-монтажных работ.

   Разработано АП НИИСП Госкомградостроительства Украины  (доктор

техн.  наук А.В.Долотов;  канд.техн.наук В.И.Садовский;  инженеры

Н.И.Кравец, О.Л.Сокол, Л.Н.Пилипчук, В. М. Малая).

   Научно-методическое руководство осуществлено  доктором  техни-

ческих наук В.С.Балицким.

                         ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

   Разработка документации  по организации строительства и произ-

водству   строительно-монтажных   работ   регламентируется    ДБН

А.3.1-5-96 "Организация строительного производства".

   Проекты организации  строительства (ПОС) являются неотъемлемой

частью в составе утвержденных проектов и  рабочих  проектов.  ПОС

служит  основой  для определения продолжительности строительства,

распределения капитальных вложений и объемов строительномонтажных

работ  по годам и периодам строительства,  для решения,  вопросов

материальнотехнического обеспечения.  В составе документов ПОС  в

Пособии  рассмотрены организационнотехнологические схемы,  кален-

дарный план, строительный генеральный план, геодезическое обеспе-

чение строительства и др.

   Проект производства работ (ППР) служит основой для определения

наиболее эффективных методов выполнения строительно-монтажных ра-

бот,  способствует  снижению их себестоимости,  повышению степени

использования строительных машин и  оборудования,  улучшения  ка-

чества работ.

   Строительство объектов  без  проекта производства работ не до-

пускается.  В составе документов ППР в Пособии рассмотрены кален-

дарный график производства работ,  стройгенплан,  технологические

карты (схемы), решения по выполнению геодезических работ, решения

по технике безопасности.

   Состав и содержание ПОС дифференцированы в зависимости от сте-

пени сложности объекта.  В первый раздел настоящего Пособия вклю-

чены  примеры определения степени сложности для отдельных зданий,

жилищно-гражданских комплексов, производственных комплексов.

   Объем проектов организации строительства и проектов производс-

тва работ, степень их детализации обусловлены характером проекти-

руемого объекта,  особенностями его объемнопланировочных и  конс-

труктивных  решений и сложностью условий или методов строительст-

ва.

   Для крупных строек или объектов с комплексом сложных зданий  и

сооружений  различной  объемно-планировочной и конструктивной ха-

рактеристики необходима особо тщательная  организационно-  техни-

ческая подготовка к строительству,  разработка ПОС и ППР в полном

составе,  установленном действующими нормами.  Для групп или  от-

дельных  зданий,  строящихся  из  типовых унифицированных секций,

пролетов,  строительство которых не связано со сложными условиями

или  методами  работ,  разработка документации в полном объеме не

требуется.  Для технически несложных объектов документация разра-

батывается в сокращенном объеме согласно настоящему Положению.

   Эффективность реализации ПОС и ППР,  как свидетельствует прак-

тика строительства,  значительно повышается при разработке проек-

тов  в  ресурсно-замкнутых системах.  Основной задачей разработки

проектов организации строительства на программу работ  строитель-

ной  организации  является  рациональное использование производс-

твенных ресурсов, ввод объектов в эксплуатацию в заданные сроки с

высокими технико-экономическими показателями.

                ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ  СТРОИТЕЛЬСТВА

    1.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

   1.1. При разработке ПОС учитывается степень сложности  объекта

строительства.  Сложность объекта или комплекса устанавливается в

зависимости от:

   - наличия составных частей объекта или количества зданий и со-

     оружений, входящих в комплекс;

   - принятых  архитектурно-планировочных  и конструктивных реше-

     ний, уровня их унификации и типизации;

   - разнообразия и распространенности строительных процессов;

   - условий осуществления строительства.

   1.2. К сложному объекту относится  производственный  комплекс,

состоящий  из  ряда  сложных зданий и сооружений различной объем-

но-планировочной и конструктивной  характеристики,  строительство

которого требует проведения тщательной организационно-технической

подготовки.  В строительстве такого  комплекса  обычно  участвует

большое количество организаций (до 20 и более),  выполняющих зна-

чительный объем строительных работ,  монтажа различных видов тех-

нологического и подъемно-транспортного оборудования с широкой но-

менклатурой применяемых конструкций  и  материалов.  К  категории

сложных  объектов  относятся:  крупные  промышленные комбинаты со

многими цехами и производствами, основные производственные здания

и сооружения заводов черной металлургии ( цехи: доменный, сталеп-

лавильный, листопрокатный, рельсобалочный, трубопрокатный); глав-

ные корпуса ТЭЦ мощностью более 200 тыс. кВт; основные производс-

твенные сооружения коксохимических  заводов,  горнообогатительных

предприятий и т.п.

   1.3. К  сложным зданиям и сооружениям относятся отдельные зда-

ния и сооружения с особо  сложными  конструкциями,  строительство

которых  осуществляется с применением специальных вспомогательных

приспособлений и устройств ( специальная  опалубка  сводов-оболо-

чек,  скользящая  опалубка,  устройства для подъема и сборки уни-

кального оборудования и т.п.).

   К категории сложных сооружений следует отнести мосты,  эстака-

ды,  путепроводы  и другие сооружения при наличии одного или ряда

следующих признаков:

   - возведение железобетонных и металлических пролетных строений

производится способом навесного или полунавесного монтажа, навес-

ным бетонированием,  продольной надвижкой,  перевозкой на  плаву,

сборкой на арочных кружалах;

   - возведение  опор  глубокого заложения на сваях-оболочках или

буровых сваях;

   - реконструкция существующих сооружений  или  строительство  в

городских условиях;

   - применение  конструкций или методов строительства,  отличаю-

щихся новизной.

   1.4. Для сложных объектов в составе проектов организации стро-

ительства разрабатываются комплексные укрупненные сетевые графики

(КУСГ),  в которых устанавливаются сроки выполнения проектных ра-

бот, осуществление строительства по отдельным этапам, сроки изго-

товления и поставки оборудования и освоения производственных мощ-

ностей. График составляется генеральным проектировщиком, согласо-

вывается с заказчиком организацией,  комплектующей стройку техно-

логическим оборудованием, генеральной подрядной и ведущей монтаж-

ной организацией и утверждается в составе технического проекта.

   1.5. К объектам средней сложности  относятся  производственные

комплексы, состоящие из одноэтажных, многоэтажных и смешанных од-

нородных и неоднородных  зданий  с  преимущественным  применением

унифицированных типовых строительных конструкций и серийного тех-

нологического оборудования.  К ним могут быть отнесены,  например

сборочные  цехи  автомобильных заводов,  производственные корпуса

заводов основной химической промышленности;  основные  производс-

твенные  здания предприятий строительной индустрии,  многоэтажные

здания,  театры,  клубы,  санатории и т.п.;  для объектов средней

сложности,  если заданием на проектирование не предусмотрено сос-

тавление КУСГ,  разработка комплексных  укрупненных  графиков  не

обязательна.

   1.6. Несложными  объектами следует считать однородные здания и

сооружения,  возводимые с применением типовых строительных  конс-

трукций и серийного технологического оборудования, требующие осу-

ществления сравнительно небольшого количества (10-15)  строитель-

ных процессов с ограниченным количеством организаций, участвующих

в строительстве.

   К таким объектам относятся:  одноэтажные промышленные здания с

числом пролетов не более трех при высоте до 10 м; вспомогательные

здания химкомбинатов,  металлургических заводов, предприятий про-

мышленности  строительных материалов;  наземных сооружений шахт и

другие промышленные объекты,  жилые,  бытовые и  административные

здания.

   1.7. При  разработке  проекта  организации строительства слож-

ность объекта (комплекса) устанавливается инстанцией,  утверждаю-

щей задание на проектирование.

   Состав проекта организации строительства в зависимости от сте-

пени сложности объекта строительства приводится в таблице 1.

                                                      Таблица 1

            Состав проекта организации строительства

       в зависимости  от  сложности объекта строительства

-----------------------------------------------------------------

|   |                                      |         |  Средней |

|   |                                      |         | сложности|

|   |       Наименование докементов        | Сложный |    и     |

|   |                                      |  объект |несложные |

|   |                                      |         | объекти  |

|---------------------------------------------------------------|

|1  |                 2                    |    3    |     4    |

|---------------------------------------------------------------|

|1. |Комплексный укрупненный сетевой график|    +    |     -    |

|---------------------------------------------------------------|

|2. |Календарный план строительства        |    +    |     +    |

|---------------------------------------------------------------|

|3. |Строительный генеральный план для под-|         |          |

|   |готовительного и основного периодов   |         |          |

|   |строительства                         |    +    |     +    |

|---------------------------------------------------------------|

|4. |Организационно-технологические схемы  |         |          |

|   |возведення объекта                    |    +    |     +    |

|---------------------------------------------------------------|

|5. |Ведомость объемов основных строитель- |         |          |

|   |ных, монтажных и специальных работ    |    +    |     +    |

-----------------------------------------------------------------

                                             Продолжение табл. 1

-----------------------------------------------------------------

|1 |                 2                    |    3     |     4    |

|---------------------------------------------------------------|

|6.|Ведомость потребности в строительных  |          |          |

|  |конструкциях                          |    +     |     +    |

|---------------------------------------------------------------|

|7.|График потребности в основных строи-  |          |          |

|  |тельных машинах                       |    +     |     +    |

|---------------------------------------------------------------|

|8.|График потребности в рабочих кадрах   |    +     |     +    |

|---------------------------------------------------------------|

|9.|Решения  по оперативно-диспетчерскому |          |          |

|  |управлению                            |    +     |     -    |

|---------------------------------------------------------------|

|10| Указания об особенностях построения  |          |          |

|  | геодезической разбивочной основы     |    +     |     -    |

|---------------------------------------------------------------|

|Примечание. Знаком "+" обозначен перечень документов, которые  |

|            обязательны  при  разработке  проекта  организации |

|            строительства.                                     |

|            Знаком "-" обзначен перечень документов, которые   |

|            не обязательно разрабатывать в проекте организации |

|            строительства.                                     |

-----------------------------------------------------------------

       2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ВОЗВЕДЕНИЯ

        ЗДАНИЙ И  СООРУЖЕНИЙ И МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

   2.1. В  проекте  организации  строительства производится выбор

организационно-технологической схемы строительства зданий и  соо-

ружений в составе комплекса предприятий и организационно-техноло-

гических схем возведения основных зданий и сооружений,  обоснова-

ние методов производства и возможности строительных,  монтажных и

специальных строительных работ,  а также технических  решений  но

возведению сложных зданий и сооружений.

   2.2. Организационно-технологические схемы строительства зданий

и сооружений в составе предприятий (очереди, пускового комплекса)

устанавливают очередность строительства основных объектов, объек-

тов подсобного и  обслуживающего  назначения,  энергетического  и

транспортного хозяйства и связи,  наружных сетей и сооружений во-

доснабжения,  канализации, тепло- и газоснабжения, а также благо-

устройства  в зависимости от технологической схемы производствен-

ного процесса промышленного предприятия,  особенностей строитель-

ных  решений его генерального плана (характера распределения объ-

емов работ в зависимости от типа объекта - территориально  сосре-

доточенного, линейного, территориально разрозненного, смешанного)

и объемно-планировочных решений основных зданий и  сооружений,  а

также принятого метода организации строительства.

   Организационно-технологические схемы  возведения основных зда-

ний и сооружений устанавливают последовательность возведения  от-

дельных зданий по их частям (узлам,  секциям,  пролетам, ячейкам,

ярусам,  этажам,  производственным участкам и т.п.) в зависимости

от технологической схемы производственного процесса, резмещенного

в этом здании.

   2.3. При выборе организационно-технологических схем  в  основе

общих принципов необходимо принимать:

   - законченность отдельного технологического цикла в общей тех-

     нологии промышленного производства;

   - конструктивную завершенность части промышленного предприятия

    или отдельного здания;

   - пространственную устойчивость выделяемой части здания;

   - параллельность  (одновременность)  строительства   отдельных

     зданий (сооружений).

   2.4. При строительстве сложных объектов и крупных промышленных

комплексов выбор организационно-технологических схем следует про-

изводить  на  основе применения узлового метода.  При выборе схем

объект строительства делится на  конструктивно  и  технологически

обособленные  части  -  узлы  для организации целенаправленного и

технологически обоснованного выбора последовательности возведения

объектов  и их частей с учетом достижения в возможно более корот-

кие сроки их технической готовности для автономного опробования и

наладки отдельных технологических линий, отделении и установок.

   При выборе  организационно-технологических  схем  по (функцио-

нальному назначению предусматривают следующие узлы:

   - технологические - конструктивно обособленные части  техноло-

     гических  линий,  в границах которых производятся строитель-

     но-монтажные работы до технической  готовности,  необходимой

     для проведения наладки и опробования оборудования;

   - строительные  - здания (сооружения) основного производствен-

     ного назначения или их конструктивно обособленные  части,  в

     пределах которых производятся строительномонтажные работы до

     технологической готовности, необходимой для передачи под ме-

     ханомонтажные работы;

   - общеплощадочные - объекты административно-бытового и подсоб-

     но-вспомогательного назначения,  электро- и энергоснабжения,

     оборотного  водоснабжения,  а  также  подготовка  территории

     строительства и благоустройство строительной площадки.

   2.5. Требования к  разработке  проектно-сметной  документации,

рекомендации  по  разработке документов узлового метода в составе

ПОС, а также другие указания но применению узлового метода даны в

"Методических рекомендациях по применению узлового метода в стро-

ительстве" (ЦПИИОМТП, М. Стройиздат. 1985).

   2.6. При строительстве объектов без применения узлового метода

(массовые промышленные предприятия, здания, сооружения) выбор ор-

ганизационно-технологических схем производится на основе вариант-

ного выбора очередности возведения цехов и производственных поме-

щений главного корпуса предприятий с тем, чтобы обеспечить начало

монтажа  технологического  оборудования в наиболее ранние сроки и

сохранить продолжительность строительства объекта в целом.  Коли-

чество  вариантов  при  этом  зависит  от объемно-планировочных и

конструктивных решений.

   Принцип формирования вариантов  последовательности  возведения

здания  на  примере  массового одноэтажного промышленного здания,

составляемого на различное количество секций размером 72х72  м  с

разнообразным  взаимным  расположением секций в плане,  в котором

размещается главный корпус предприятия, показан на рис. 1. На ри-

сунке видно, что указанные здания можно возводить отдельными про-

Рис.1 Принципы формирования вариантов  последовательности

строительства  промышленных  объектов  (стрелками показано

направление работ) а - план секции:

б - варианты взаимного расположения секций в плане.
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летами или секциями, ограниченными температурными швами, в после-

довательности, предусматривающей комбинацию пролетного  и  посек-

ционного возведения. Количество вариантов возрастает  при  начале

строительства на разных участках.

   2.7. При  выборе для сравнения вариантов организационно-техно-

логических схем возведения зданий следует учитывать:

   - особенности объемно-планировочных и  конструктивных  решений

     здания, его  членение  на  пролеты,  температурные  секции и

     ячейки;

   - организационно-технологические особенности смежных с  монта-

     жом строительных конструкций и технологического оборудования

     работ (устройство фундаментов под колонны,  бетонная  подго-

     товка под полы, теплоизоляционные и гидроизоляционные работы

     на кровле,  прокладка подземных сетей, устройство подпольных

     каналов),  требующих для их своевременного выполнения подго-

     товки фронта работ;

   - исключение технологически неоправданных маршрутов,  холостых

     ходов и поворотов монтажных кранов;

   - наличие  участков  с  предварительно устроенными подпольными

     каналами,  фундаментами под технологическое  оборудование  с

     другими сооружениями, препятствующими проходу через них мон-

     тажных кранов.

   2.8. Выбор наиболее рационального варианта организационно-тех-

нологической  схемы строительства предприятия (возведения здания)

производится в следующем порядке:

   - производится деление технологической  схемы  предприятия  на

     цехи, производственные помещения или пространственные участ-

     ки с учетом их функциональных  особенностей  и  трудоемкости

     работ по монтажу технологического оборудования;

   - определяются  сроки монтажа строительных конструкций цехов и

     производственных помещений по каждому из намеченных к  срав-

     нению  вариантов технологических маршрутов монтажных кранов,

     которыми определяется очередность (последовательность)  воз-

     ведения главного корпуса;

   - производится  оценка полученных сроков монтажа с целью уста-

     новления такой очередности возведения цехов и помещений, при

     которой  можно начать монтаж технологического оборудования в

     наиболее ранние сроки;

   - по нормативам и объектам-аналогам определяется продолжитель-

     ность  монтажа технологического оборудования в каждом произ-

     водственном помещении;

   - по каждому из вариантов определяется суммарная продолжитель-

     ность  возведения производственных помещений с учетом сроков

     выполнения работ по монтажу строительных конструкций и  тех-

     нологического оборудования;

   - производится оценка полученных сроков окончания монтажа тех-

     нологического оборудования в производственных помещениях.

   В каждом из вариантов при этом среди  повторяющихся  значений,

характеризующих продолжительность возведения производственных по-

мещений,  есть наибольшее,  которое и будет определять  продолжи-

тельность строительства объектов.

   2.9. В  основу выбора организационно-технологических схем дол-

жен быть положен поточный метод строительства.

   При выборе организационно-технологической схемы  строительства

проектируется  комплексный  поток  по строительству промышленного

предприятия,  а организационно-технологические  схемы  возведения

основных зданий и сооружений - объектные и специализированные по-

токи.

   2.10. При выборе организационно-технологических схем и  проек-

тировании строительных потоков следует руководствоваться рекомен-

дациями, приведенными ниже.

   Методы (способы)  возведения зданий и монтажа технологического

оборудования могут варьироваться в зависимости от:

   - совмещения  работ по устройству фундаментов под здание с ра-

     ботами по устройству фундаментов под оборудование  (открытый

     и закрытый способы строительства);

   - совмещения монтажа конструкций здания с монтажом  технологи-

     ческого оборудования  (раздельный и совмещенный способы мон-

     тажа).

    Открытый способ или способ законченного подземного цикла пре-

дусматривает, что фундаменты под каркас здания выполняются однов-

ременно с фундаментами под технологическое оборудование. В это же

время должны быть выполнены все каналы, приямки и подземные сети.

    Закрытый способ  предполагает устройство фундаментов под обо-

рудование после возведения надземной части здания,  включая  уст-

ройство покрытия и кровли

    Раздельный способ монтажа предусматривает выполнение работ по

монтажу строительных конструкций в одном специализированном пото-

ке,  а работы по монтажу оборудования - в другом специализирован-

ном потоке в полностью законченном строительством здании.

    Совмещенный способ монтажа оборудования  предусматривает  од-

новременное (в одном специализированном потоке) выполнение монта-

жа строительных конструкций совместно с подачей и  установкой  на

место  технологического  оборудования.  При таком способе в одном

специализированном потоке выполняются монтаж  строительных  конс-

трукций и установка на место оборудования, а дальнейшие работы по

его монтажу (сборка) выполняются в  следующем  специализированном

потоке.

    Применение совмещенного монтажа позволяет в большей  степени,

чем при раздельном способе, механизировать работы по монтажу обо-

рудования.  Использование для  монтажа  строительных  конструкций

мощных  монтажных  кранов создает условия для повышения индустри-

альности монтажа оборудования за счет монтажа укрупненными блока-

ми и узлами.

    2.11.Строительные потоки  в  пределах одного здания (сооруже-

ния) могут иметь различные схемы (направления) развития в  прост-

ранстве.  Они  зависят  от объемно-планировочных и конструктивных

решений здания, видов выполняемых работ, применяемых строительных

машин.

   Направление развития специализированных  потоков  при  монтаже

строительных  конструкций  и  технологического оборудования может

быть принято горизонтальным  (рис.2),  вертикальным  и  смешанным

(комбинированным).

Рис.2. Горизонтальная организационная схема развития

специализированных потоков монтажа строительных

конструкций и технологического оборудования.
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    Горизонтальное направление развития потока принимается в пре-

делах одного этажа при устройстве фундаментов,  монтаже конструк-

ций, выполнении кровельных работ и т.д.

    Вертикальное направление монтажа  может  быть  принято  снизу

вверх  (вертикально-восходящая  схема)  и сверху вниз (вертикаль-

но-нисходящая схема), (рис.3)

Рис.3. Вертикальные организационные схемы развития

специализированных потоков монтажа строительных конструкций

и технологического оборудования: а - нисходящая; б - восходящая.
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   Принимается также сочетание этих двух схем.

   Вертикальную схему  следует  применять при монтаже конструкций

каркаса многоэтажных зданий,  когда монтаж осуществляется методом

"на  кран" ("на себя") отдельными участками на всю высоту здания,

а также при кирпичной кладке промышленных труб и т.д.

   Сочетание различных  направлений дает смешанные (комбинирован-

ные) схемы движения потоков.  Преобладающей схемой развития пото-

ков  в  многоэтажном  строительстве является горизонтально-верти-

кальная, а в одноэтажном - горизонтальная.

   2.12. Обоснование методов  производства  строительно-монтажных

работ в проекте производства строительства производится на основе

типовых технологических карт на производство отдельных видов  ра-

бот, а также технологических схем возведения одноэтажных и много-

этажных зданий.*

   В пояснительной записке производится описание принятых решений

с необходимыми технико-экономическими обоснованиями и графически-

ми схемами движения строительных  машин,  монтажа  конструкций  и

производства других видов работ на планах в разрезах зданий (соо-

ружений) с указанием типов и марок строительных машин,  вспомога-

тельных сооружений, приспособлений, устройств и установок.

___________________________

* Технологические  схемы монтажа сборных железобетонных конструк-

  ций унифицированных каркасов серии ИИ-04, ИИС-04 ЦНИИОМТП: Бюро

  внедрения - М" 1980.

  Технологические схемы монтажа сборных железобетонных  конструк-

  ций крупнопанельных зданий серии 1.090.1. ЦНИИОМТП, М..1988.

                3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА

   3.1. Календарный  план  строительства  промышленного  и жилищ-

но-гражданского назначения разрабатывается по форме 1  приложения

6 ДБН А.3.1-5-96 "Организация строительного производства" незави-

симо от степени сложности их строительства и  устанавливает  оче-

редность  и сроки строительства основных и вспомогательных объек-

тов, а также пусковых комплексов и работ подготовительного перио-

да  с  распределением  капитальных  вложений и объемов строитель-

но-монтажных работ по кварталам строительства предприятий, зданий

(сооружений),  входящих в их состав пусковых комплексов, объектов

основного производственного, подсобного и обслуживающего назначе-

ния в соответствии с нормами продолжительности строительства.

   3.2. Основными  исходными материалами при разработке календар-

ного плана строительства промышленного предприятия принимаются:

   - решения генерального плана предприятия;  объемно-планировоч-

     ные и конструктивные решения и разбивка промышленного предп-

     риятия на строительные и технологические узлы; объемы строи-

     тельных,  монтажных  и специальных строительных работ по от-

     дельным зданиям и сооружениям; общие организационно-техноло-

     гические  схемы  строительства объектов основного производс-

     твенного,  подсобного и обслуживающего назначения, энергети-

     ческого хозяйства, транспорта и связи, наружных сетей, куль-

     турно-бытового назначения и другие, вытекающие из технологи-

     ческой схемы производственного процесса промышленного предп-

     риятия;

   - установленные сроки ввода предприятия  в  действие  и  нормы

     продолжительности  строительства  и  задела  в строительстве

     предприятий, зданий и сооружений;

   - перечень,  объемы и продолжительность работ,  выполняемых  в

     подготовительный период.

   3.3. Разработка календарного плана строительства промышленного

предприятия выполняется в такой последовательности;

   - устанавливается перечень объектов,  мероприятий и работ, ко-

     торые  необходимо выполнять в подготовительный период строи-

     тельства,  а также объемы подготовительных работ  по  данным

     проектно-сметной документации (в рабочем проекте) или по по-

     казателям на укрупненные стоимостные и физические измерители

     (в  проекте),  которые  определяются по расчетным нормативам

     (показателям) для составления  проектов  организации  строи-

     тельства;

   - производится группировка  зданий  и  сооружений  подсобного,

     производственного  и обслуживающего назначения по степени их

     однородности.  В дальнейшем каждая такая  группа  однородных

     объектов  на  календарном  плане представляется как один от-

     дельный объект;

   - производится  распределение  по  группам зданий и сооружений

     основного  производственного  назначения  с  учетом  состава

     предприятий  установленной  очередности ввода в эксплуатацию

     отдельных его очередей, частей и пусковых комплексов, назна-

     чения объектов, их территориального размещения и степени од-

     нородности проектных решений;

   - устанавливается  перечень  работ  и определяются их объемы и

     трудоемкость,  а также потребность в работе строительных ма-

     шин по каждой группе объектов на основе принятых в соответс-

     твии с указаниями разд. 2 настоящего Пособия;

   - производится  выбор организационно-технологических схем воз-

     ведения зданий и сооружений и обоснование методов производс-

     тва работ и выбор ведущих машин по указаниям разд. 2 настоя-

     щего Пособия;

   - производится  построение графиков распределения по кварталам

     строительства капитальных  вложений  и  объемов  (стоимости)

     строительно-монтажных  работ  с  соблюдением  указаний  СНиП

     1.04.03-85 "Нормы продолжительности строительства и задела в

     строительстве предприятий, зданий и сооружений".

   3.4. При  разработке  календарного плана строительства промыш-

ленного предприятия необходимо соблюдать следующие принципы  под-

готовки  к  строительству отдельных зданий и сооружений в составе

предприятия, а также их взаимоувязки по объемам работ и во време-

ни:

   - каждое новое строительство  должно  начинаться  с  прокладки

     подъездных путей к строительной площадке, а также выполнения

     необходимых подготовительных работ,  в состав которых входят

     работы по подготовке строительной площадки,  устройство вре-

     менных дорог, сетей и устройств для обеспечения строительст-

     ва водой, энергией и теплом; работы по созданию строительно-

     го хозяйства; организация карьеров; строительство производс-

     твенных предприятий, временных административно-хозяйственных

     зданий и жилых помещений для строителей;

   - основные  строительно-монтажные  работы  должны начинаться с

     инженерной подготовки территории,  в которую включаются пла-

     нировка территории, устройство водостоков, прокладка подзем-

     ных магистральных сетей энергоснабжения,  водоснабжения, ка-

     нализации, теплои газоснабжения и др. инженерных сетей;

   - строительство каждого отдельного здания или сооружения долж-

     но  начинаться только после окончания подготовительных и об-

     щеплощадочных работ на участке этого объекта;

   - работы по возведению надземных конструкций здания или соору-

     жения и их частей следует начинать только  после  устройства

     подземных конструкций, обратной засыпки грунта в пазухи кот-

     лованов, траншей и планировки площадки. Фрагмент календарно-

     го  плана  строительства  завода по производству подшипников

     приводится в таблице 2.

                                                                                        Таблица 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  |                    |     Сметная  |   Распределение капитальных вложений и объемов строительно-     |

|  |                    |   стоимость  |                     монтажных работ по годам                    |

|  |                    |   млн. грн.  |                           строительства                         |

|N |   Наименование     |--------------------------------------------------------------------------------|

|ря|      зданий,       |       |в т.ч.|            1-й год           |               2-й год            |

|да|   сооружений или   |       | объем|-----------------------------------------------------------------|

|  |    вилов работ     |       |строи-|      |       |       |       |        |        |        |       |

|  |                    |       |тельно|I кв. | II кв.|III кв.| IV кв.|  I кв. | II кв. | III кв.|IV кв. |

|  |                    | Всего | -мон |      |       |       |       |        |        |        |       |

|  |                    |       | таж- |      |       |       |       |        |        |        |       |

|  |                    |       |  ных |      |       |       |       |        |        |        |       |

|  |                    |       | работ|      |       |       |       |        |        |        |       |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|А |       Б            |   1   |  2   |  3   |   4   |  5    |  6    |   7    |   8    |   9    |  10   |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                    |       |      | 70,1 |  30,0 |       |       |        |        |        |       |

|1.|Временные дороги    | 130,1 |130,1 | ---- |  ---- |  -    |  -    |   -    |   -    |   -    |   -   |

|  |                    |       |      | 70,1 |  30,1 |       |       |        |        |        |       |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2.|Планирование терри- |       |      | 65,4 |  60,0 |       |       |        |        |        |       |

|  |тории и устройство  | 125,4 |125,4 | ---- |  ---- |  -    |  -    |   -    |   -    |   -    |   -   |

|  |водостоков          |       |      | 65,4 |  60,0 |       |       |        |        |        |       |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|3.|Вспомогательные про-|       |      |150,0 | 100,0 |       |       |        |        |        |       |

|  |изводственные здания| 250,0 | 245,0|----- | ----- |  -    |  -    |   -    |   -    |   -    |   -   |

|  |для нужд строитель- |       |      |145,0 | 100,0 |       |       |        |        |        |       |

|  |ства                |       |      |      |       |       |       |        |        |        |       |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                    Продолжение табл. 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

|А |       Б            |   1   |  2   |  3   |   4   |  5    |  6    |   7    |   8    |   9    |  10   |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|4.|Главный  корпус     |       |      |926,6 | 926,6 | 926,6 | 926,6 | 1347,9 | 1347,9 | 1347,9 | 1347,9|

|  |                    |9096,05|3603,6|----- | ----- | ----- | ----- | ------ | ------ | ------ | ----- |

|  |                    |       |      |569,0 | 569,0 | 569,0 | 569,0 |  331,8 |  331,8 |  331,8 |  331,8|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|5.|Сооружение  циркуля-|       |      | 41,9 |  41,9 |  41,9 |  41,9 |    4,5 |        |        |       |

|  |ционных систем и    | 172,0 | 163,1| ---- |  ---- |  ---- |  ---- |    --- |        |        |       |

|  |очистных сооружений |       |      | 39,5 |  39,5 |  39,5 |  39,5 |    4,5 |        |        |       |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|6.|Газраспределительная|       |      | 13,5 |  13,4 |  13,5 |  13,4 |        |        |        |       |

|  |станция             |  53,8 |  53,8| ---- |  ---- |  ---- |  ---- |        |        |        |       |

|  |                    |       |      | 13,5 |  13,4 |  13,5 |  13,4 |        |        |        |       |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|7.|Внешнеплощадочные и |       |      |  6,4 |   6,4 |   6,5 |   6,4 |        |        |        |       |

|  |внутриплощадочные   |       |  25,4|  --- |   --- |   --- |   --- |        |        |        |       |

|  |сети                |       |      |  6,4 |   6,4 |   6,5 |   6,4 |        |        |        |       |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Примечание. В числителе дроби - объем капитальных  вложений,   в знаменателе - стоимость строительно-   |

|            монтажных работ.                                                                            |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Главный инженер проекта ___________________

                               (Подпись)

СОГЛАСОВАНО:            Заказчик ___________                              Генподрядчик_____________

                4. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

   4.1. Строительный генеральный план - это генеральный план про-

ектируемого объекта,  на котором показано расположение возводимых

постоянных  и  временных зданий и сооружений,  а также определены

рациональный состав и размещение объектов строительного хозяйства

в целях максимальной эффективности их использования с учетом тре-

бований охраны труда и пожаро- и взрывобезопасности.  Он является

основным проектным документом, регламентирующим организацию стро-

ительной площадки и объем временного строительства.

   4.2. При разработке строительных генеральных планов необходимо

руководствоваться следующими принципами:

   - строительный генеральный план  является  частью  комплексной

     документации на строительство объектов, а его решения должны

     быть увязаны с решениями отдельных разделов проекта,  в  том

     числе  принятой  организацией  и технологией работ и сроками

     строительства, установленными в календарных планах;

   - решения строительного генерального плана должны обеспечивать

     наиболее полное удовлетворение бытовых  нужд  работающих  на

     строительстве;

   - временные здания и сооружения и инженерные сети должны  рас-

     полагаться  на свободных участках площадки и в таких местах,

     которые позволяют осуществлять  их  эксплуатацию  в  течение

     всего  периода строительства без разборки и переноса с места

     на место:

   - затраты па строительство временных зданий и сооружений долж-

     ны быть минимальными. что достигается за счет временного ис-

     пользования  для нужд строительства действующих и возводимых

     в первую очередь постоянных зданий,  сооружений и инженерных

     сетей;

   - размещение временных производственных зданий  и  механизиро-

     ванных установок должно осуществляться возможно ближе к мес-

     там максимального потребления их продукции;

   - обеспечивать прохождение грузов на площадке за счет сокраще-

     ния количества перегрузок и уменьшения расстояний перевозок.

   Кроме того,  при разработке  строительных  генеральных  планов

должны учитываться следующие требования:

   - расположение  временных  зданий  и  сооружений  относительно

     строящихся  объектов,  сторон  света и господствующих ветров

     должно осуществляться таким образом,  чтобы обеспечивать ус-

     ловия  для наиболее благоприятного естественного освещения и

     проветривания помещений;

   - временные  объекты должны располагаться компактно на ограни-

     ченной территории в целях сокращения протяженности временных

     сетей и облегчения условий управления строительством;

   - производственные,  складские помещения должны  располагаться

     таким образом, чтобы исключалось неблагоприятное воздействие

     (в санитарном отношении) одного объекта на другой;

   - расположение площадок для складирования сгораемых материалов

     и складов легковоспламеняющихся материалов и жидкостей долж-

     но  осуществляться с противопожарными разрывами между ними в

     соответствии с действующими нормами; расположение и устройс-

     тво  складов  для хранения взрывных веществ осуществляется в

     строгом соответствии с требованиями специальных инструкций.

   4.3. Исходными данными для разработки строительного  генераль-

ного плана служат:

   - генеральный план строящегося предприятия;

   - данные геологических,  гидрогеологических и инженерно-эконо-

     мических изысканий;

   - проектно-сметная документация;

   - календарный план строительства;

   - нормативные документы по проектированию строительных планов;

     расчеты и обоснования потребности в  материально-технических

     и энергетических ресурсах, временных зданиях и сооружениях и

     другие решения и материалы проекта организации  строительст-

     ва.

   Материалы геологических и гидрогеологических изысканий исполь-

зуються при размещении на строительной площадке  объектов  строи-

тельного  хозяйства в том случае,  когда необходимо знать несущую

способность грунта,  уровень грунтовых вод и другие его  характе-

ристики.

   Результаты инженерно-экономических изысканий используються при

проектировании рациональных маршрутов и транспортных связей стро-

ительства с карьерами, поставщиками и т.п.

   4.4. Проектные  материалы  по строительному генеральному плану

состоят из графической и текстовой части. Графическая часть вклю-

чает:

   - общий план строительной площадки с нанесенными на нем посто-

     янными зданиями и сооружениями, знаками геодезической разби-

     вочной основы и объектами временного  строительного  хозяйс-

     тва;

   - экспликацию основных постоянных и всех временных зданий, со-

     оружений;

   - условные обозначения, принятые на строительном плане;

   - технико-экономические показатели.

   Так как графической основой строительного  генерального  плана

является генеральный план проектируемого объекта, масштаб изобра-

жения на строительном генеральном плане следует  принимать  таким

же, как и на генеральном плане (1:500; 1:1000).

   Экспликация временных зданий и сооружений должна включать  все

титульные здания (сооружения),  данные об объемах работ, площади,

протяженности каждого временного устройства, его габаритах в пла-

не, конструктивную характеристику (тип, марку, краткое описание).

   Условные обозначения для временных объектов следует  принимать

такими же, как и для существующих и проектируемых постоянных зда-

ний,  сооружений и инженерных сетей с выделением их  специальными

знаками  и символами в соответствии с рекомендуемыми обозначения-

ми, приведенными в приложении 1.

   Расчетно-пояснительная записка  к  стройгенплану должна содер-

жать необходимые обоснования принятых в генеральном плане решений

по всем элементам строительного хозяйства.

   4.5. Проектирование  строительного генерального плана осущест-

вляется в следующем порядке:

   - на основе календарного плана строительства определяется пот-

     ребность в трудовых,  материально-технических и энергетичес-

     ких ресурсах по периодам и этапам строительства;

   - на основе выявленной потребности в ресурсах определяются ви-

     ды  и количество временных зданий,  сооружений ,  устройств,

     строительных машин и механизированных установок;

   - на генеральном плане участка строительства определяются гра-

     ницы строительной площадки;

   - производится размещение и привязка всех элементов временного

     строительного хозяйства (в первую  очередь  привязываются  к

     объектам  монтажные механизмы,  площадки для размещения вре-

     менных зданий,  приобъектные склады и дороги, механизирован-

     ные  установки и площадки укрупнительной сборки строительных

     конструкций и оборудования и т.д.).

   4.6. При разработке  строительных  генеральных  планов  должна

быть  определена  потребность и решены вопросы обеспечения строи-

тельства электроэнергией,  водой,  сжатым  воздухом,  кислородом,

ацетиленом и другими газами.

   При этом на стадии разработки стройгенплана проекта  организа-

ции строительства разрешаются следующие вопросы:

   - определяется ориентировочная потребность в указанных  ресур-

     сах (в соответствии с указаниями приложения 2);

   - выбираются наиболее эффективные по технико-экономическим по-

     казателям источники водоснабжения; устанавливаются места бу-

     рения артезианских скважин,  определяется дебит водоисточни-

     ков и качество воды;

   - определяется  ориентировочная  потребность  строительства  в

     оборудовании и кабельной продукции, необходимых для устройс-

     тва временных энергетических линий и инженерных сетей;

   - производится  согласование  с соответствующими организациями

     вопросов выделения строительству электроэнергии,  воды, газа

     в необходимых количествах и требуемых параметров.

   При этом электроснабжение строительства следует проектировать,

как правило,  от действующих систем или с использованием для нужд

строительства запроектированных постоянных сооружений.  Временные

источники (передвижные электростанции,  энергопоезда) следует ис-

пользовать  только  в  начальный  период строительства до ввода в

эксплуатацию постоянных объектов энергоснабжения основного произ-

водственного назначения. Временные сети высокого и низкого напря-

жения следует проектировать, как правило, воздушными.

   При временном  электроснабжении должны применяться преимущест-

венно передвижные трансформаторные подстанции, переносные опоры и

штепсельные соединения проводов.

   Водоснабжение строительства  следует  проектировать  с  учетом

действующих систем водоснабжения, расположенных вблизи строитель-

ной площадки.  При устройстве сетей  временного  водоснабжения  в

первую  очередь следует прокладывать и использовать сети запроек-

тированного постоянного водопровода.

   Для обеспечения  строительства сжатым воздухом следует предус-

матривать использование действующих стационарных или  передвижных

компрессорных установок в зависимости от объема и характера стро-

ительно-монтажных работ.

   Схемы энергоснабжения,  водоснабжения,  газоснабжения  и связи

должны быть решены комплексно в увязке со всеми этапами  выполне-

ния работ и с учетом последующего развития строительства в данном

районе.

   4.7. Оценку  эффективности  различных  вариантов стройгенплана

следует производить по его технико-экономическим показателям:

   - протяженность и стоимость временных дорог;

   - протяженность и стоимость временных энергетических  линий  и

     сетей, отнесенные к единице площади застройки (1 га);

   - стоимость энергетических ресурсов;

   - удельный вес стоимости временного строительного хозяйства (в

     процентах) в общей стоимости строительства и в сопоставлении

     ее со сметными лимитами на временное строительство.

   Помимо этих основных технико-экономических показателей, строй-

генплан  должен также оцениваться с точки зрения других факторов,

не учтенных системой общепринятых показателей.  Так, следует оце-

нивать  соответствие  принятой схемы устройства подъездных путей,

удобства работы транспорта,  наибольшие расстояния  переходов  от

бытовок к рабочим местам.

   4.8. В тех случаях,  когда организационными и техническими ре-

шениями  охватывается территория за пределами площадки строитель-

ства,  а также для объектов,  материальнотехническая база которых

находится вне пределов строительной площадки, в разработке строй-

генплана в составе проекта организации строительства используется

ситуационный план района строительства.

   На ситуационном плане района строительства показывается распо-

ложение:  предприятий  материально-технической  базы;  населенных

пунктов;  внешних путей сообщения и дорог;  станций примыкания  к

железнодорожным путям;  линий связи и электропередачи; промышлен-

ных и энергетических предприятий; магистральных линий водо- и га-

зоснабжения,  канализации; основных проектируемых объектов, трасс

подъездных путей; подводящих сетей электроснабжения, связи и мест

их  примыкания к внешним магистральным линиям;  границ территории

строящегося объекта,  вырубки леса и участков, временно отводимых

для нужд строительства.

   Ситуационный план составляется на основе данных,  полученных в

результате технико-экономических изысканий и обследования природ-

ных условий района, а также по материалам проекта районной плани-

ровки  и по отдельным проектам промышленных предприятий,  предус-

мотренных к строительству в данном районе.

   В зависимости  от  степени рассредоточенности указанных объек-

тов, величины занимаемого ими района ситуационный план может сос-

тавляться в масштабе 1:5000; 1:10000.

           5. ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

          Основные требования к местоположению знаков,

        закрепление  разбивочных осей зданий и сооружений

   5.1. Для перенесения проектных параметров здания  (сооружения)

в натуру, производства детальных разбивочных работ и исполнитель-

ных съемок на строительной площадке создается внешняя разбивочная

сеть здания (сооружения), пункты которой закрепляют на местности:

основные, главные и промежуточные разбивочные оси.

   5.2. На стройплощадке показываются места расположения  знаков,

закрепляющих следующие разбивочные оси;

   - основные,  определяющие габариты здания, сооружения (крайние

     координационные оси по ГОСТ 21.101-79, рис. 4 а,б);

   - главные оси симметрии здания (сооружения),  технологического

     оборудования (рис. 5-7);

   - промежуточные в местах температурных (деформационных)  швов,

     расположенных через 50-60 м (см. рис. 4а).

   Количество разбивочных осей, закрепляемых осевыми знаками, за-

висит от конфигурации и размеров здания (сооружения) (рис.  5-7).

В исключительных случаях,  когда нет возможности показать закреп-

ление  всех  разбивочных осей,  для небольших зданий (сооружений)

допустим показ закрепления двух разбивочных  осей-  продольной  и

поперечной.

   5.3. При  строительстве  производственных  зданий (сооружений)

значительной длины (более 100 м) с  поточными  и  автоматическими

линиями,  промышленных зданий с комплексами агрегатов, технологи-

чески связанных между собой,  а также зданий (сооружений) сложной

конфигурации показываются осевые знаки, закрепляющие главные раз-

бивочные оси (см. рис. 5,7).

   5.4. При строительстве отдельно  стоящих  зданий  (сооружений)

простой конфигурации,  не связанных технологическими линиями и не

имеющими  сложного  технологического  оборудования,  показываются

осевые знаки, закрепляющие основные оси (см. рис. 4).

   Для цехов с механизмами большой протяженности, требующими точ-

ной соосности,  главные разбивочные оси совмещаются с осями меха-

низмов.

   5.5 Знаки закрепления разбивочных осей башенных сооружений вы-

сотой  до  100  м целесообразно размещать по направлениям главных

осей от их проектного центра (см. рис. 5). Для сооружений с боль-

шим поперечным сечением,  как, например, телебашни, градирни, це-

лесообразно применять схему размещения  знаков  в  виде  радиаль-

но-кольцевой сети.  Осевые знаки располагаются на концентрических

окружностях различных радиусов с центром,  совпадающим с  центром

башни. Величина радиуса-вектора зависит от размера сечения соору-

жения и высоты башни.

   5.6. Каждая основная и промежуточная разбивочная оси закрепля-

ются  двумя  осевыми  знаками - по одному с каждой стороны здания

(сооружения) (см. рис. 4).

   Главные разбивочные оси закрепляются четырьмя знаками - по два

с каждой стороны здания (сооружения) (см.  рис.  5-7). Расстояние

между парными осевыми знаками должно быть в пределах 15-50 м, для

линейных сооружений - до 100 м.

   В тех случаях,  когда невозможно закрепить главные разбивочные

оси четырьмя знаками,  показывают два знака - по одному с  каждой

стороны здания (сооружения).

   5.7. Основные  требования  к местоположению знаков закрепления

разбивочных осей (осевых знаков) следующие:

   - должна быть видимость от знака до здания, для чего необходи-

     мо предусматривать свободные полосы шириной 1 м;

   - неизменность  положения  знака на весь период строительства,

     особенно на период строительства подземной части здания (со-

     оружения);

   - возможность выполнения геодезических измерений с учетом тре-

     бований  техники  безопасности  при  производстве строитель-

     но-монтажных работ.

   5.8. Осевые знаки не должны попадать в зону  нарушения  грунта

при выполнении строительно-монтажных работ.  Размещение их увязы-

вается с проектными решениями  по  организации  земляных и строи-

Рис.4. Схема закрепления основных и промежуточных осей

промышленных сооружений простой (а) и усложненной

(б) конфигурации.
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Рис.5. Схема закрепления главных разбивочных осей

сооружений  башенного типа.
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Рис.6. Схема закрепления главных разбивочных осей

линейных сооружений.
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Рис.7. Схема закрепления разбивочных осей углов

поворота линейных сооружений.
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тельно-монтажных работ. Складирование  строительных  конструкций,

материалов допустимо не ближе 2 м от центра знака.

   Участки, занятые осевыми знаками, обозначаются условными зна-

ками: [image: image36.png]BT P I — | Egu—
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 если осевой знак  совпадает с репером.

Осевые знаки,  как правило, показываются на расстоянии 15-30 м

от контура здания. Наименьшее расстояние допускается 3 м от бров-

ки котлована, границы призмы обрушения грунта, наибольшее - полу-

торная высота здания ( сооружения),  но не более 50 м.

   Расстояние между осевыми знаками,  закрепляющими промежуточные

поперечные оси, может достигать 50-100 м.

   5.9. Для кривых линейных сооружений показываются места закреп-

ления главных точек.  При закреплении разбивочных осей  тоннелей,

эстакад,  подпорных  стен,  имеющих значительную длину продольных

осей, показываются промежуточные знаки через 50-100 м.

   5.10. При строительстве предприятий и группы зданий  (сооруже-

ний) на стройплощадке показывают один нивелирный репер для каждо-

го здания (сооружения).  Расстояния между реперами 200-300 м.

   При строительстве  отдельных  зданий (сооружений) показываются

два репера для каждого здания.

   При строительстве инженерных сетей показывается один репер че-

рез 0,5 км. Реперы, как правило, совмещаются с осевыми знаками.

   5.11. Определение рациональной схемы размещения  геодезических

знаков,  предусматривающее их устойчивость, сохранность и доступ-

ность,  является необходимым условием своевременного и качествен-

ного выполнения геодезических работ на стройплощадке.

   Основные особенности  построения геодезической разбивочной

            основы при строительстве сложных объектов

   5.12.Построение геодезической разбивочной  основы  выполняется

по специальному проекту, разработанному специализированной проек-

тной организацией, по окончании вертикальной планировки.

   Геодезическая разбивочная  основа для строительства состоит из

разбивочной сети строительной площадки и внешней разбивочной сети

здания (сооружения),  которые включают в себя плановые и высотные

сети.

   В состав  геодезической  разбивочной  основы  сложных объектов

должны входить внешняя разбивочная сеть зданий (сооружений), зна-

ки которых закрепляют главные или основные оси.

   5.13. Для выбора рациональной схемы, методов, точности постро-

ения геодезической разбивочной основы в проекте организации стро-

ительства указываются особенности геодезических и природных усло-

вий строительства объекта,  новая технология работ,  новые строи-

тельные конструкции,  наличие уникального технологического обору-

дования, а также здания (сооружения), соединенные технологически-

ми связями,  особенности конфигурации и очередность строительства

отдельных зданий (сооружений).

   5.14. При  строительстве  объектов  стороны  разбивочной  сети

строительной  площадки  располагаются параллельно главным или ос-

новным осям зданий (сооружений),  а знаки  сети  -  по  периметру

строительной площадки за ее пределами.

   5.15. Для зданий (сооружений) со сложными геометрическими фор-

мами в плане, в зависимости от конфигурации, построение разбивоч-

ной сети выполняется в виде сети треугольников,  многоугольников,

центральных фигур.

   5.16. При строительстве объектов с уникальным  технологическим

оборудованием  знаки внешней разбивочной сети здания (сооружения)

располагаются на главных технологических осях или линиях,  им па-

раллельных,  в местах, удобных для геодезического контроля монти-

руемых конструкций и оборудования.

   За исходное направление при проектировании и построении разби-

вочной сети принимается главная технологическая ось  оборудования

или линия, ей параллельная. В пояснительной записке проекта орга-

низации строительства указывается  технологическая  ось,  которая

принимается как разбивочная. Знаки устанавливаются на твердом ос-

новании.  В конструкции знаков должны быть предусмотрены  особен-

ности геологических и природных условий.

   Технологические оси закрепляются фундаментными знаками с  глу-

биной закладки до коренных пород.

   5.17. Точность  геодезической  разбивочной основы должна удов-

летворять точности строительства объекта в целом, а также отдель-

ных  зданий  (сооружений)  и  приниматься по ГОСТ 21779-82 и СНиП

3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве"  или  рассчиты-

ваться на основе технических условий и проектных требований.

   5.18. Нивелирная сеть строится с таким расчетом, чтобы обеспе-

чить передачу высот (отметок) от реперов,  расположенных на расс-

тоянии  не  более 200-300 м.

   Отметки высот должны определяться в единой системе.

   Для устойчивости  знаков  нивелирной сети на строительной пло-

щадке закладываются фундаментные реперы и это оговаривается в по-

яснительной записке ПОС.

   Количество фундаментных реперов определяется размерами  строи-

тельной площадки,  сложностью объекта, конфигурацией зданий, соо-

ружений и другими факторами.

         Геодезический контроль в процессе строительства

   5.19. Геодезический контроль точности геометрических  парамет-

ров зданий (сооружений), в том числе исполнительные съемки, явля-

ются основной частью производственного контроля качества.  Геоде-

зический  контроль включает определение действительного планового

и высотного положения и положения относительно вертикали  элемен-

тов,  конструкций и частей зданий (сооружений) как на стадии вре-

менного закрепления (операционный контроль),  так и после оконча-

тельного их закрепления (приемочный контроль).

   5.20. Методы  геодезического  контроля точности геометрических

параметров зданий (сооружений) должны предусматриваться на разных

стадиях производственного контроля качества строительно-монтажных

работ, т.е. при входном, операционном и приемочном контролях, что

должно быть оговорено в пояснительной записке ПОС.

   5.21. Методы  геодезического  контроля точности геометрических

параметров элементов,  конструкций и частей  зданий  (сооружений)

выбираются  при разработке проекта производства геодезических ра-

бот (ППГР) с учетом новых строительных конструкций,  новой техно-

логии работ, технологического оборудования, сложных геологических

и природных условий и других факторов,  о чем указывается в пояс-

нительной записке ПОС.

   5.22. Контролируемые  в  процессе строительства геометрические

параметры зданий (сооружений), перечень ответственных конструкций

и  частей,  подлежащих  геодезическому контролю в процессе строи-

тельства, рекомендуется приводить в пояснительной записке ПОС.

   5.23. В процессе строительства необходимо следить  за  сохран-

ностью  и устойчивостью знаков геодезической разбивочной основы и

контролировать их положение с помощью инструментов не менее  двух

раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды).  В случае наруше-

ния сохранности и устойчивости знаков они должны быть своевремен-

но восстановлены.

   5.24. В ПОС указывается,  что акты освидетельствования скрытых

работ, акты приемки работ нулевого цикла, акты промежуточной при-

емки ответственных конструкций и другая исполнительная документа-

ция,  а также оценка качества строительно-монтажных работ  должны

составляться на основе данных исполнительных геодезических схем и

чертежей (СНиП 3.01.03-84 "Геодезические  работы  в  строительст-

ве").

   5.25. Геодезические  работы,  выполняемые в подготовительный и

основной периоды строительства,  включаются в  ведомость  объемов

работ. Стоимость этих работ, выполняемых в подготовительный и ос-

новной периоды строительства, включается в сметную стоимость зда-

ний (сооружений).

                    ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

             6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

                     ПО ОБЪЕКТУ (ВИДУ РАБОТ)

   6.1. Календарный план производства работ по объекту (виду  ра-

бот) в составе проекта производства работ разрабатывается по фор-

ме 1 приложения 6 (см.  ДБН А.3.1-5-86 г. "Организация строитель-

ного производства") только для:

   - несложного объекта, который включает в себя здания, сооруже-

     ния  или их части небольшого объема с простыми технологичес-

     кими процессами,  объемно-планировочными  и  конструктивными

     решениями, предусматривающими участие в строительстве, кроме

     генеральной подрядной  строительной  организации,  не  более

     двух специализированных;

   - отдельных видов технически сложных и больших по объему стро-

     ительных, монтажных и специальных строительных работ;

   - работ подготовительного периода.

   6.2. При разработке календарных планов производства  работ  по

объекту принимаются следующие исходные данные:

   - проектные решения зданий и  сооружений  (объемно-планировоч-

     ные, конструктивные  и  технологические) и физические объемы

     работ по конструктивным элементам или частям зданий  (соору-

     жений);

   - организационно-технологические схемы и решения по возведению

     здания (сооружения) по секциям,  пролетам,  этажам,  ярусам,

     захваткам и участкам,  принятые в проекте организации строи-

     тельства  и технологических картах,  в увязке с аналогичными

     решениями по возведению объектов производственной  программы

     строительной организации;

   - календарные графики (планы) выполнения отдельных видов работ

     в технологических картах;

   - решения по организации и технологии производства  строитель-

     ного процесса с учетом увязки совмещенных процессов;

   - карты трудовых процессов;

   - нормы затрат труда,  времени работы механизмов, которые при-

     нимаются по сборникам единых норм и расценок;

   - данные  о  количественном и профессионально-квалификационном

     составе комплексных и специализированных бригад (звеньев).

   6.3. Разработка календарного плана производства работ по  объ-

екту  (зданию,  сооружению) осуществляется в такой последователь-

ности:

   - производится  анализ  объемно-планировочных и конструктивных

     решений с разбивкой здания (сооружения) на  отдельные  конс-

     труктивные элементы или части;

   - устанавливаются перечень и объемы строительных,  монтажных и

     специальных  строительных  работ,  подлежащих  выполнению на

     объекте;

   - производится выбор методов производства работ с определением

     количества,  типов и марок строительных машин, оборудования,

     инвентаря и приспособлений, а также профессионального и чис-

     ленно-квалификационного состава рабочих низовых строительных

     подзразделений (участков, звеньев и др.) и принимается пред-

     варительная  интенсивность  и  продолжительность  выполнения

     каждого  вида  работ;  определяется  трудоемкость выполнения

     каждого вида работ (в чел.-дн.) и потребность в работе стро-

     ительных машин (в маш.-см.);

   - устанавливается  температурно-влажностный  режим  выполнения

     строительных  процессов,  а также величина технологических и

     организационных перерывов;

   - устанавливается организационная и технологическая последова-

     тельность выполнения строительных процессов  и  их  взаимная

     увязка  во времени и корректируются ранее принятые интенсив-

     ность и продолжительность выполнения работ,  а  также  коли-

     чество средств механизации;

   - производится построение графической  (линейной,  циклограмм-

     ной, сетевой) модели возведения здания (сооружения) с расче-

     том основных параметров поточного  строительства  и  выбором

     наиболее целесообразного варианта,  отвечающего основным ре-

     шениям, принятым в проекте организации строительства;

   - производится на основе выбранного варианта построение кален-

     дарного графика (плана) возведения  здания  (сооружения),  а

     также графиков движения рабочих, работы строительных машин и

     транспортных средств,  потребности в строительных машинах  и

     других материальных ресурсах.

   6.4. На основе анализа проектных решений здания или сооружения

относятся к определенному типу по степени однородности  проектных

решений, принимаются организационно-технологические схемы их воз-

ведения и методы производства  работ  в  зависимости  от  степени

сложности объекта, возможности его разбивки на одинаковые захват-

ки и участки,  характера чередования отдельных строительных  про-

цессов в общем комплексе и другие организационные условия в соот-

ветствии с разделом 2 настоящего Пособия.

   6.5. При составлении перечня работ они заносятся в календарный

план (график) в технологической последовательности и группируются

по видам и периодам времени.  При  группировке  работ  необходимо

придерживаться определенных правил. Работы по возможности следует

укрупнять,  объединять, чтобы график был лаконичным и удобным для

чтения. В то же время укрупнение работ имеет предел в виде следу-

ющих ограничений:

   - нельзя объединять работы,  выполняемые различными исполните-

     лями (строительными участками,  звеньями и другими  низовыми

     строительными подразделениями);

   - в комплексе работ, выполняемых одним исполнителем, необходи-

     мо  выделять  и  показать отдельно ту часть работы,  которая

     открывает фронт работ для другого строительного  подразделе-

     ния.

   Таким образом,  укрупнение перечня работ в  календарном  плане

(графике)  ограничено технологическими факторами - последователь-

ностью строительных процессов и организационными - распределением

работ по исполнителям.

   6.6. Объемы  работ  определяются по рабочим чертежам и объект-

ным, локальным сметам. Выборка объемов работ из смет менее трудо-

емкая,  но так как в сметах отсутствует разбивка объемов работ по

частям здания (захваткам,  этажам, ярусам и др.), при определении

объемов  работ  необходимо  пользоваться непосредственно рабочими

чертежами и спецификациями к ним, контролируя правильность расче-

тов по сметам. Объемы работ следует выражать в единицах, принятых

в действующих нормах и расценках на строительно-монтажные работы.

   6.7. Трудоемкость работ и количество машино-смен работы строи-

тельных машин и оборудования определяются по действующим единицам

или ведомственным и местным нормам и расценкам с учетом данных  о

фактической производительности труда.

   Необходимо иметь в виду, что нормирование труда по действующим

нормам  и  расценкам  очень трудоемкий процесс,  в связи с чем во

всех крупных строительных подразделениях для  целей  планирования

следует  использовать укрупненные нормы,  разработанные на основе

производственных калькуляций.  Укрупненные нормы составляются  по

видам работ на здание или его часть (секцию, пролет, ярус, этаж и

т.д.),  конструктивный элемент или комплексный строительный  про-

цесс.

   6.8. Продолжительность работ в календарном плане (графике) оп-

ределяется следующим образом.  К моменту составления календарного

плана  должны  быть  приняты  методы производства работ,  выбраны

строительные машины,  механизированные установки и оборудование и

принята  интенсивность  выполнения работ.  В процессе составления

календарного плана следует предусматривать эксплуатацию  основных

строительных машин в 2-3 смены. Интенсивность и продолжительность

механизированных работ должна определяться только  из  производи-

тельности  машины.  В связи с этим сначала определяется интенсив-

ность и продолжительность механизированных работ, ритм выполнения

которых  определяет  все  построение календарного плана,  а затем

рассчитываются интенсивность и продолжительность работ, выполняе-

мых вручную.

   Продолжительность выполнения механизированных работ  (в  рабо-

чих днях) определяется по формуле N
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где  N - потребное количество машино-смен;

     nМ  - количество принятых машин, единиц;

     m - количесвто смен работы в сутки.

   Потребное количество машин (nМ    ) зависит от объема работ   и

принятой организационно-технологической схемы возведения здания и

установленных сроков строительства объекта.

   Продолжительность работ, выполняемых вручную (в рабочих днях),

определяется по формуле:
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где Q    - трудоемкость работ, чел-дн;

     nчел - количество рабочих, которые могут занять фронт работ.

   Предельное (максимальное)  количество  рабочих,  которые могут

работать на захватке определяют путем разбивки фронта работ  зах-

ватки на участки, размер фронта работ должен соответствовать объ-

ему работ, сменной производительности звена или быть кратной ей.

   6.9. Количество рабочих в  смену  и  состав  производственного

подразделения (звена) определяется в соответствии с трудоемкостью

и производительностью работ.  При расчете  состава  подразделения

исходят  из того,  что переход в переделах объекта с одной работы

на другую не должен вызывать изменений в количественном и профес-

сионально-квалификационном составе звена рабочих.  С учетом этого

требования должна устанавливаться наиболее целесообразная  струк-

тура совмещения профессий в подразделении.  Обычно производствен-

ные подразделения (звенья) имеют уже сложившийся состав, что сле-

дует учитывать при разработке календарного плана (графика).

Рис.8. Принципиальные  схемы  отражения взаимоувязки

строительных процессов и переноса топологии на разных

графических моделях: а - на  циклограмме; б  - на сетевой

модели;  в - на линейной модели (график Гонти).
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   6.10. Графическая модель возведения здания  (сооружения)  наг-

лядно отображает ход работ во времени и пространстве, их последо-

вательность и взаимную увязку и может быть представлена в циклог-

раммной (рис. 8а), сетевой (рис.8б) и линейной форме (рис.8в).

   Правила переноса  топологии  и  различные  графические  модели

строительства  и  принципиальные  схемы  отображения взаимоувязки

строительных процессов на них даны на рис. 8.

   Календарные сроки  выполнения работ устанавливаются из условия

соблюдения строгой технологической  последовательности  с  учетом

необходимости  в минимально возможный срок предоставить фронт ра-

бот для выполнения последующих.

   Время подготовки  фронта  работ  в  ряде случаев увеличивается

из-за необходимости соблюдения  технологических  перерывов  между

двумя последовательно выполняемыми работами.  Такие технологичес-

кие перерывы связаны со свойствами применяемых материалов. Напри-

мер, монтаж вышележащих железобетонных конструкций можно произво-

дить только после того,  как монтажные стыки опорных  конструкций

приобретут необходимую прочность.  Величина технологических пере-

рывов не является неизменной.  Она зависит от ряда факторов. Так,

время  сушки  штукатурки  зависит от периода года,  температуры и

применяемых методов (естественная или искусственная сушка).

   Технологическая последовательность работ зависит от конкретных

проектных решений. Так, способ прокладки внутренних электрических

сетей  определяет  технологическую  последовательность выполнения

штукатурных, малярных и электромонтажных работ.

   Основным методом  сокращения  строительства  объектов является

поточно-параллельное и совмещенное выполнение строительно-монтаж-

ных работ.  Работы,  не связанные между собой, должны выполняться

параллельно и независимо друг от друга.

   При наличии  технологической  связи  между работами в пределах

общего фронта соответственно смещаются участки их  выполнения,  и

работы выполняются совмещенно. При этом необходимо учитывать пра-

вила охраны труда.  Например, при выполнении в течение дня на од-

ной захватке монтажных и отделочных работ следует планировать,  в

первую очередь, отделочные работы, а во вторую - монтажные.

   При составлении  графика  работ  на строительство промышленных

объектов учитывается очередность ввода в эксплуатацию  отделочных

агрегатов,  узлов,  технологических линий, пусковых комплексов, а

также секций, блоков, отдельных зданий и сооружений.

                7. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

   7.1. В  составе  проекта  производства  работ  разрабатывается

строительный  генеральный план на строительство отдельного здания

(сооружения) или на выполнение отдельных видов строительных, мон-

тажных или специальных строительных работ, в зависимости от того,

на что разрабатывается проект.

   7.2. Исходными материалами для разработки стройгенплана служат

решения  генерального  плана строительства,  календарный план или

сетевой график, технологические карты, расчеты потребности и гра-

фики поступления на строительную площадку всех видов материальных

и технических ресурсов, решения по охране труда и пожарозащите, а

также  другие решения проектов организации строительства и произ-

водства работ.

   7.3. На строительном генеральном плане даются детальные  реше-

ния по организации строительного производства на той части строи-

тельной площадки,  которая непосредственно связана с  возведением

данного здания или сооружения и охватывает территорию, непосредс-

твенно примыкающую к нему.

   7.4. Строительный генеральный план разрабатывается  на  строи-

тельство  зданий (сооружений) или комплекс зданий,  монтажные или

специальные строительные работы в зависимости  от  того,  на  что

разработан проект производства работ. На нем следует показывать:

   - расположение и привязки существующих, реконструируемых, воз-

     водимых зданий и сооружений с выделением в их составе объек-

     тов,  используемых в различные периоды для нужд строительст-

     ва, в том числе: зданий и сооружений; автомобильных и желез-

     ных дорог,  проездов, площадок для разворота транспорта; пе-

     шеходных дорог и тротуаров;

   - инженерные сети с указанием мест подключения к ним  проекти-

     руемых  и  временных  сетей,  распределительных  устройств и

     т.п.;

   - постоянное и временное ограждение строительной площадки;

   - здания и сооружения,  подлежащие сносу и временно переобору-

     дуемые для нужд строительства;

   - площадки для складирования и  укрупнительной  сборки  строи-

     тельных конструкций,  деталей,  элементов и технологического

     оборудования;

   - временные инженерные сети с указанием мест их подключения;

   - строительные машины,  установки и средства  для  перемещения

     строительных материалов, конструкций, грузов, полуфабрикатов

     и рабочих;

   - места приемки и разгрузки строительных материалов;

   - опасные зоны для движения транспорта и пешеходов с размещени-

     ем знаков безопасности;

   - постоянные и временные железные  и  автомобильные  дороги  с

     площадками для стоянки и разгрузки, мосты и переходы;

   - направления движения автотранспорта и строительных машин;

   - места  подъезда  и  прохода  к  пожарным  гидрантам и другим

     средствам пожаротушения;

   - знаки закрепления геодезических разбивочных осей;

   - зоны для временного складирования снятого плодородного  слоя

     грунта;

   - инвентарные и временные здания и установки различного  функ-

     ционального назначения;

   - расчетные  (технико-экономические)  показатели  в  табличной

     форме и принятые условные обозначения.

   7.5. Технико-экономические  показатели строительного генераль-

ного плана включают:  протяженность и стоимость внутриплощадочных

временных дорог и инженерных сетей; площади и стоимость подсобных

зданий и сооружений;  затраты на эксплуатацию  подсобно-вспомога-

тельного и обслуживающего хозяйства, сооружений и установок; сто-

имость строительномонтажных работ и  мероприятий  по  организации

строительной площадки.

   7.6. В зависимости от сложности строительства строительные ге-

неральные планы разрабатываются для отдельных периодов  и  этапов

выполнения строительно-монтажных работ с различной степенью дета-

лизации.

   Для сложных  сооружений  стройгенплан следует разбивать на от-

дельные этапы (подготовительный,  основной и др.) или  на  стадии

возведения  отдельных  сооружений,  основных  видов строительных,

монтажных и специальных работ в зависимости от того,  на что раз-

рабатывается проект производства работ.

   При разработке стройгенплана на подготовительные работы основ-

ное  внимание  следует уделять геодезической разбивке территории,

прокладке трасс постоянных и временных дорог и инженерных  сетей,

определению  мест складирования растительного грунта,  ограждению

строительной площадки,  вопросам техники безопасности, размещению

первоочередного  состава подсобно-вспомогательных и обслуживающих

зданий и сооружений.

   При разработке  строительных  генеральных планов на период вы-

полнения работ по возведению подземной  части  объектов  основное

внимание  следует  уделять развитию и корректировке перечисленных

выше элементов,  а также конкретизации решений по размещению пло-

щадок  для складирования грунта для обратной засыпки и подсыпного

грунта, землевозных дорог, ограждений и обноски котлованов и дру-

гих мест производства работ, выделению площадок для работы строи-

тельных,  монтажных и других машин, установок и средств механиза-

ции, детализации мероприятий по противопожарной защите и размеще-

нию на строительной площадке осветительных устройств. Кроме того,

на таких строительных генеральных планах особое внимание уделяет-

ся размещению монтажных и подъемно-транспортных машин,  установок

и  площадок для складирования строительных конструкций,  деталей,

материалов и полуфабрикатов.

   В случае  выполнения особо сложных строительно-монтажных работ

или применения принципиально новых решений по возведению объектов

разрабатываются  дополнительно фрагменты строительных генеральных

планов с детальной проработкой определенных зон строительных пло-

щадок.

   В проектах производства работ на подготовительный период стро-

ительства разрабатывается строительный генеральный план всей пло-

щадки строительства с указанием на нем мест  расположения  инвен-

тарных зданий и временных сооружений, внеплощадочных и внутрипло-

щадочных сетей с подводкой их к местам подключения и  потребления

и др.

   Для работ по монтажу особо сложного технологического  оборудо-

вания  на строительном генеральном плане должны быть даны необхо-

димые привязки,  основные размеры и экспликации строящихся зданий

и  сооружений,  а  также зданий и сооружений,  примыкающих к зоне

монтажа и влияющих на основные решения по организации площадки  и

производству  монтажных работ;  транспортные схемы и площадки ук-

рупнительной сборки;  перечень основного монтажного оборудования,

которым определяются решения по организации монтажных работ.

   7.7. При  разработке строительного генерального плана привязку

(размещение) строительных грузоподъемных машин  и  приспособлений

следует производить с учетом требований техники безопасности, для

чего на строительном  генеральном  плане  необходимо  показывать:

монтажную зону,  зону работы кранов,  опасную зону дорог, опасную

зону монтажа конструкций и конструктивных  элементов,  зону  сов-

местной работы кранов.

   7.8. Графическая часть строительного генерального плана выпол-

няется на геодезической подоснове той  части  генерального  плана

комплекса,  на которой показан данный объект, выполняется в масш-

табе 1:500 или 1:1000 и содержит, в основном, те же элементы, что

и  строительный генеральный план в проекте организации строитель-

ства.

   7.9. К строительному генеральному плану  составляется  поясни-

тельная записка, содержащая:

   - расчет потребности в электроэнергии,  воде, паре, кислороде,

     сжатом воздухе;

   - решения по устройству временного освещения строительной пло-

     щадки и рабочих мест с разработкой при необходимости рабочих

     черточкой подводки сетей к объекту от источников питания;

   - перечень  временных и инвентарных зданий и сооружений с рас-

     четом потребности  и  обоснованием  условий  привязки  их  к

     участкам строительной площадки.

   Все расчеты должны выполняться на основе натуральных (физичес-

ких)  объемов  работ по рабочей документации,  а также конкретных

технических решений по выбору механизированных установок, времен-

ных зданий, сооружений и др.

   7.10. Строительство  транспортных сетей должно быть увязано по

времени с выполнением работ по вертикальной планировке  площадки.

При значительных объемах планировочных работ их следует выполнять

по очередям с выделением на строительном генеральном плане перво-

очередных  полос  для  опережающего устройства инженерных сетей и

транспортных коммуникаций.

   Строительная площадка  и  ограждаемые  участки внутри площадки

должны иметь не менее двух въездов.

   Ширину ворот  автомобильных  въездов следует принимать по наи-

большей ширине строительных машин и транспортных средств с добав-

лением 1,5м,  но не менее 4,5 м, а ширину ворот для железнодорож-

ных въездов не менее 4,9 м.

   Временные автомобильные дороги следует проектировать исходя из

грузооборота и интенсивности движения транспорта с учетом очеред-

ности  строительства.  К  зданиям  и сооружениям по всей их длине

должен быть обеспечен подъезд автотранспорта и пожарных автомоби-

лей. Автомобильные дороги на строительной площадке должны обеспе-

чивать кольцевой проезд и радиальные подъезды к объектам.

   При устройстве  тупиковых дорог в конце тупика необходимо уст-

раивать площадки размером не менее 12х12 м для разворота  автомо-

билей.

   Расстояние от края проезжей части автомобильных дорог до  зда-

ний  и  сооружений  следует  принимать  не  менее  приведенного в

табл.3.

   Ширина проезжей  части  транзитных  дорог принимается с учетом

размеров дорожных плит:  однополосных - 4,5м, двухполосных с уши-

рениями для стоянки машин при разгрузке - 8 м.  Радиусы закругле-

ния дорог в плане принимаются для  перевозки  длинномерных  конс-

трукций  30 м при скорости автомобилей 15-20 км/ч и уширении про-

езжей части кривых; для временных дорог с коротким сроком эксплу-

атации допускается радиус кривых 12 м.

                                                     Таблица 3

     Расстояние от края проезжей части автомобильной дороги

                     до зданий и сооружений

-----------------------------------------------------------------

|N пп|         Здания и сооружения                  | Расстоя-  |

|    |                                              |  ние, м   |

|---------------------------------------------------------------|

|  1 |                     2                        |     3     |

|---------------------------------------------------------------|

|  1.|Наружные  грани стен зданий:                  |           |

|    |   при отсутствии въезда в здание и при       |           |

|    |   длине здания до 20 м                       |     1,5   |

|    |   то же, при длине здания более 20 м         |      3    |

|    |   при наличии въезда в здание двухосных      |           |

|    |   автомобилей                                |      8    |

|    |   то же,трехосных автомобилей                |     12    |

|  2.|Оси параллельно расположенных железнодорожных |           |

|    |путей колеи  1520 мм                          |     3,75  |

|---------------------------------------------------------------|

|  3.|Ограждения строительных площадок              |     1,5   |

|---------------------------------------------------------------|

|  4.|Наружные грани конструкций опор и эстакад     |     0,5   |

|---------------------------------------------------------------|

|  5.|Подкрановые пути (з учетом вылета стрелы      |           |

|    |крана)                                        |  6,5-12,5 |

-----------------------------------------------------------------

   Проектирование сети внутрипостроечных дорог следует  выполнять

с  учетом геодезической основы постоянных транспортных коммуника-

ций с использованием их для нужд строительства,  и только при не-

совпадении трассировки проектирования временных дорог.  При необ-

ходимых обоснованиях до 65%  постоянных дорог могут быть  приспо-

соблены  для  нужд  строительства.  Временные  дороги могут быть:

грунтовые профилированные;  щебеночные,  шлаковые с верхним слоем

из асфальта или поверхностной обработкой вяжущими материалами; из

сборных железобетонных инвентарных плит.

   В зонах действия монтажных  кранов  дороги  устанавливаются  с

соблюдением  норм по технике безопасности и с установкой шлагбау-

мов и предупредительных надписей на въездах в опасные и монтажные

зоны.

   На строительном генеральном плане наносятся направления движе-

ния,  въезды и выезды, места разгрузки и погрузки, переезды через

железные дороги,  шлагбаумы,  опасные зоны, ширина дорог, радиусы

кривых, допустимые расстояния приближения к зданиям.

   Пересечение железных  и  автомобильных дорог следует выполнять

под углом 60-90 град. С с устройством переездов, установкой конт-

ррельс, специальных знаков и освещения. Автодорога по обе стороны

должна иметь твердое покрытие с уклоном более 5 %).

   Тротуары, устраиваемые на строительной площадке,  следует раз-

мещать вдоль автомобильных дорог на удалении 2 м  от  их  края  и

3,75  м  от  оси железнодорожного пути.  Ширину тротуаров следует

принимать не менее 1,5 м.

   Существующие зеленые  насаждения  на  территории  строительной

площадки следует, по возможности сохранять.

   7.11. На строительном генеральном плане определяются необходи-

мые  запасы складируемых материалов;  выбираются способы хранения

строительных конструкций, материалов и др.; рассчитываются площа-

ди по видам хранения; выбираются типы складов; размещаются и при-

вязываются склады на площадке;  размещаются детали и  изделия  на

площадке. Количество складируемых материалов определяется по фор-

муле
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где Роб - общее количество потребных материалов и изделий;

     Т - продолжительность строительства по  календарному  плану,

         дни;

     Н - норма запаса  материалов,  дни,  принимается  по  данным

         табл. 4;

     К1 - коэффициент неравномерности  поступления  материалов  на

         склады, принимается:  для водного транспорта - 1,2,  же-

         лезнодорожного и автомобильного - 1,1;

     К2 - коэффициент неравномерности потребления материалов; ори-

         ентировочно принимается 1,3.

                                                     Таблица 4

     Норма  запаса основных материалов и изделий на складах

                       строительства, дни

-----------------------------------------------------------------

|                             |          При перевозке          |

|                             |---------------------------------|

|     Материалы и изделия     |            |   автотранспортом  |

|                             |     по     |    на расстояние   |

|                             |  железной  |--------------------|

|                             |   дороге   |до 50 км |    св.   |

|                             |            |         |   50 км  |

|---------------------------------------------------------------|

|Сталь (прокатная, арматурная,|            |         |          |

|кровельная), трубы           |            |         |          |

|металлические, лесоматериалы,|            |         |          |

|нефтебитум, сантехнические и |    25-30   |    12   |   15-20  |

|электротехнические материалы,|            |         |          |

|цветные  металлы             |            |         |          |

|---------------------------------------------------------------|

|Цемент, известь, стекло, ру- |            |         |          |

|лонные и асбоцементные мате- |            |         |          |

|риалы, столярные изделия, ме-|    20-25   |   8-12  |   10-15  |

|таллоконструкции             |            |         |          |

|---------------------------------------------------------------|

|Кирпич строительный, камень  |            |         |          |

|бутовый, сыпучие материалы,  |            |         |          |

|сборные железобетонные кон-  |            |         |          |

|струкции и трубы, утеплитель |    15-20   |   5-10  |    7-20  |

|плитный, перегородки         |            |         |          |

-----------------------------------------------------------------

   7.12. Размещение временных (инвентарных) зданий на  строитель-

ном генеральном плане следует производить с учетом возможности их

использования для всех зданий и сооружений  в  составе  пускового

комплекса или очереди строительства.

   Устройства временных зданий следует проектировать  при  разра-

ботке строительных генеральных планов в следующем порядке:

   - определяется перечень временных зданий,  подлежащих сооруже-

     нию по годам строительства;

   - определяется схема размещения временных зданий,  бытовых го-

     родков и способы обеспечения их энергоресурсами.

   Для определения площадей административных и  санитарно-бытовых

помещений  следует использовать укрупненные нормативные показате-

ли, приведенные в табл. 5.

                                                  Таблица 5

        Нормы потребности в площадях обслуживающих зданий

-----------------------------------------------------------------

|    Номенклатура зданий     | Единица  изме-  |  Нормативный   |

|                            |     рения       |   показатель   |

|---------------------------------------------------------------|

|Гардеробная                 |  кв.м/10 чел.   |                |

|---------------------------------------------------------------|

|Душевая с преддушевою       |       то же     |      5,4       |

|---------------------------------------------------------------|

|Умывальная                  |        "        |       2        |

|---------------------------------------------------------------|

|Сушилка для одежды и обуви  |        "        |       2        |

|---------------------------------------------------------------|

|Помещение  для обогрева     |                 |                |

|работающих (защита от       |                 |                |

|солнечной радиации)         |        "        |       1        |

|---------------------------------------------------------------|

|Столовая (на полуфабрикатах)|        "        |      8,1       |

|---------------------------------------------------------------|

|Буфет                       |        "        |       7        |

|---------------------------------------------------------------|

|Помещение  для приема пищи  |                 |                |

|и отдыха                    |        "        |      10        |

|---------------------------------------------------------------|

|Помещение  для личной       |                 |                |

|гигиены женщин              | кв. м/100 жен.  |      3,5       |

|---------------------------------------------------------------|

|Здравпункт                  | куб.м/300-1200  |      70        |

|                            | чел. работающих |                |

|---------------------------------------------------------------|

|Туалет                      |   кв.м/10 чел.  |      1         |

-----------------------------------------------------------------

   Размещение бытовых городков на  строительной  площадке  должно

удовлетворять  следующие  требования:  не затруднять производство

работ в течение всего периода строительства;  обеспечивать  безо-

пасность  и  удобство  подходов;  обеспечивать рациональные схемы

подключения всех видов энергетических ресурсов.

   Для размещения бытовых городков следует использовать: проекти-

руемые участки зеленых насаждений; участки строительства последу-

ющих комплексов, территории действующих предприятий (при расшире-

нии и реконструкции),  территории под смонтированными галереями и

другие относительно свободные места.

   На строительном генеральном плане должны быть показаны габари-

ты помещений, их привязки в плане, места подключения к инженерным

сетям,  подходы и подъезды. В экспликации временных зданий и соо-

ружений должны быть отражены сведения об их назначении, количест-

ве, размерах в плане, а также типы и номера типовых проектов.

   7.13. Технико-экономическую оценку строительного  генерального

плана следует производить по следующим показателям:

   - показатель удельных затрат (средств на  временные  здания  и

     сооружения), который определяется по формуле
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где К - показатель удельных затрат на временные здания и сооруже-

        ния, %;

    Р - стоимость временных зданий и сооружений строительного ге-

        нерального плана, млн. грн.;

    С - сметная стоимость строительно-монтажных работ по комплек-

        су млн. грн.,

   - продолжительность работ по организации строительной площадки;

   - трудоемкость работ по организации строительной площадки.

                    8. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

   8.1. Технологические карты являются основной составной  частью

проекта  производства работ и разрабатываются с целью обеспечения

строительства решениями по организации и технологии  производства

работ, способствуют повышению производительности труда, улучшению

качества и снижению стоимости строительно-монтажных работ.

   8.2. Технологические  карты  разрабатываются  на  строительные

процессы, результатом которых являются законченные конструктивные

элементы,  а также части здания или сооружения. В технологической

карте приводятся:

   - указания по подготовке объекта  и  требования  к  готовности

     предшествующих работ и строительных конструкций, обеспечива-

     ющие необходимый и достаточный фронт  работ  для  выполнения

     строительного процесса, предусмотренного картой;

   - эскизы конструктивных частей здания (сооружения), где выпол-

     няются работы;

   - схемы организации строительной площадки и  рабочей  зоны  на

     время  производства  данного вида работ с указанием всех ос-

     новных размеров и мест размещений строительных машин,  меха-

     низированных установок, складов основных материалов, изделий

     и конструкций,  подъездных путей, сетей временного энерго- и

     водоснабжения, необходимых для производства работ;

   - указания по продолжительности хранения и запасу конструкций,

     изделий и материалов на строительной площадке в рабочей зоне;

   - методы последовательности производства работ,  разбивка зда-

     ния  на захватки,  участки и ярусы,  способы транспортировки

     материалов и конструкций к рабочим местам;

   - типы  применяемых подмостей,  приспособлений и монтажной ос-

     настки;

   - профессиональный   и  количественно-квалификационный  состав

     строительных подразделений (бригад, звеньев и т.д.) с учетом

     совмещения профессий рабочих;

   - график выполнения работ и калькуляция трудовых затрат;

   - указания по привязке карт трудовых процессов, предусматрива-

     ющих рациональную организацию,  методы организации труда ра-

     бочих  по выполнению отдельных рабочих процессов и операций,

     входящих в комплексный строительный процесс, предусмотренный

     технологической картой;

   - указания по осуществлению контроля и оценке качества  работ,

     включающие  допуски в соответствии с требованиями строитель-

     ных норм, правил (стандартов) и рабочего проекта;

   - схемы операционного контроля качества работ,  включающие пе-

     речень контролируемых операций, состав, содержание и способы

     контроля;

   - перечень скрытых работ,  на которые должны составляться акты

     их освидетельствования в процессе строительства;

   - решения по технике безопасности и пожаро-  взрывобезопаснос-

     ти,  требующие  специальной разработки (расчетов и обоснова-

     ний).

   8.3. График выполнения работ составляется по форме,  приведен-

ной в табл.6, в соответствии со следующими показателями:

                                                     Таблица 6

                     График выполнения работ

-----------------------------------------------------------------

|            |       |     |          |          | Состав|      |

|Наименование|Единица|Объем| Трудоем- | Трудоем- |бригады|Рабо- |

|   работ    | изме- |работ|кость на  |кость на  |(звена)|чие   |

|            | рения |     | единицу  |весь объем|машины |дни,  |

|            |       |     |измерения,|  работ   |и меха-|смены,|

|            |       |     |чел.-дни  | чел.-дни | низмы | часы |

|---------------------------------------------------------------|

|    1       |   2   |  3  |    4     |     5    |    6  |   7  |

-----------------------------------------------------------------

   В графе "Наименование работ" приводятся в технологической пос-

ледовательности  выполнения  все основные,  вспомогательные и со-

путствующие рабочие процессы и операции,  входящие в  комплексный

процесс, на который составлена технологическая карта.

   В графе "Трудоемкость" указываются затраты труда на их  выпол-

нение, соответствующие принятым методам производства работ.

   В графе "Состав бригады (звена), машины, механизмы" приводится

количественный, профессиональный и квалификационный состав строи-

тельных подразделений для выполнения каждого рабочего процесса  и

операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполне-

ния работ, а также наименование, тип, марка и количество принятых

строительных машин и механизированных установок. При этом необхо-

димо стремиться сохранять постоянство состава комплексных и  спе-

циализированных бригад на все время выполнения работ.  При выборе

машин и установок необходимо предусматривать варианты их замены в

случае  необходимости.  Если  предусматривается  применение новых

строительных машин, установок и приспособлений, необходимо указы-

вать наименование и адрес организации и предприятия-изготовителя.

   В графике работ указываются последовательность выполнения  ра-

бочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увяз-

ка по фронту работ и  во  времени.  Продолжительность  выполнения

комплексного строительного процесса, на который составлена техно-

логическая карта,  должна быть кратной продолжительности  рабочей

смены  при  односменной  работе  или  рабочим  суткам при двух- и

трехсменной работе.

   8.4. Калькуляция трудовых затрат (табл.  7),  используемая при

составлении нарядов-заданий рабочим,  составляется на основе сле-

дующих указаний.

                                                   Таблица 7

                   Калькуляция трудовых затрат

-----------------------------------------------------------------

|      |     |       |     | Норма  |          |       | Стои-  |

| Обо- | Ра- |Единица|Объем|времени | Затраты  |Расцен-| мость  |

| сно- |боты | изме- |работ|на еди- | труда на | ка на |труда на|

| ва-  |     | рения |     |ницу из-|весь объем|единицу|  весь  |

| ние  |     |       |     | мерения|  работ   | изме- | объем  |

|нормы |     |       |     | чел.-ч | чел.-дн. | рения | работ  |

|---------------------------------------------------------------|

|  1   |  2  |   3   |  4  |   5    |     6    |   7   |   8    |

|---------------------------------------------------------------|

|Итого |     |   -   |  -  |   -    |     -    |   -   |   -    |

-----------------------------------------------------------------

   В графе.  1 указываются номера параграфа, таблицы, графы и по-

зиции нормы, принятой по соответствующему сборнику норм.

   В графе. 2 приводится перечень работ, соответствующих принято-

му в технологической карте,  с увязкой по позициям, предусмотрен-

ным сборником норм.

   В конце калькуляции проставляются итоги по гр.6 и 8.

   8.5. Схема операционного контроля качества работ  составляется

по форме, приведенной в таблице 8.

   8.6. В технологической карте приводятся следующие технико-эко-

номические показатели:

   - затраты  труда на принятую единицу измерения и на весь объем

     работ;

   - затраты машино-смен на весь объем работ;

   - выработка на одного рабочего в смену в физическом выражении;

   - стоимость строительно-монтажных работ.

   8.7. Потребность в материально-технических ресурсах в техноло-

гической карте приводится в табл. 9-11.

                                                     Таблица 8

           Схема операционного контроля качества работ

-----------------------------------------------------------------

|Операции, подлежащие|  Контроль качества выполнения операций   |

|     контролю       |                                          |

|---------------------------------------------------------------|

|производи- |мастером| сос-  | спо-   | сроки |  привлекаемые   |

|телем работ         | тав   | собы   |       |     службы      |

-----------------------------------------------------------------

                                                     Таблица 9

        Потребность в строительных конструкциях, деталях,

            полуфабрикатах, материалах и оборудовании

-----------------------------------------------------------------

|Строительные конструкции, дета-|     |   Единица    | Количе-  |

|ли, полуфабрикаты, материалы и |Марка|  измерения   |  ство    |

|         оборудование          |     |              |          |

-----------------------------------------------------------------

                                                    Таблица 10

       Потребность в машинах,  оборудовании,  инструменте,

                   инвентаре и приспособлениях

-----------------------------------------------------------------

|Машины, оборудование,|     |       |           |  Техническая  |

|инструмент, инвентарь| Тип | Марка | Количество| характеристика|

|  и приспособления   |     |       |           |               |

-----------------------------------------------------------------

                                                    Таблица 11

            Потребность в эксплуатационных материалах

-----------------------------------------------------------------

| Експлуатацион-| Единица | Норма на 1 ч  |Количество на приня- |

| ные материалы |измерения| работы машины |   тый объем работ   |

-----------------------------------------------------------------

   8.8. При разработке технологических карт  следует  широко  ис-

пользовать типовые технологические карты.

   8.9. Привязка  типовой технологической карты к конкретным про-

ектным решениям объекта и условиям строительства состоит в  уточ-

нении объемов работ,  средств механизации, потребности в трудовых

и материально-технических ресурсах, а также графической схемы ор-

ганизации строительного процесса.

    9. ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

   9.1. Для  составления геодезической части проекта производства

работ исходными данными служат:

   - генеральный план застройки;

   - материалы и данные о топографо-геодезической  и  разбивочной

     основе строительной площадки;

   - строительный генеральный план;

   - проект  вертикальной планировки территории строительной пло-

     щадки;

   - сведения об объемах и очередности строительства объектов;

   - конструктивные схемы зданий;

   - планы  и разрезы фундаментов с указанием технологических от-

     верстий, анкеров для установки технологического оборудования.

   9.2. В техническом задании на разработку  геодезической  части

проекта производства работ указываются:

   - сведения об организации заказчика,  генподрядчика и  субпод-

     рядчиков;

   - данные об объекте строительства, его характеристики и назна-

     чение;

   - данные о разбивочной основе;

   - виды работ,  подлежащие включению в геодезическую часть про-

     екта производства работ;

   - специальные требования, не отраженные в нормативной докумен-

     тации, по точности строительно-монтажных работ и их  особен-

     ностям;

   - перечень состава материалов геодезической части проекта про-

     изводства работ на отдельные объекты,  сроки выдачи материа-

     лов;

   - очередность  разработки геодезической части проекта выполне-

     ния работ на отдельные объекты;

   - специальные требования по технике безопасности.

   9.3. В  состав  геодезической части проекта производства работ

входят:

   - стройгенплан с нанесенными знаками планово-высотного обосно-

     вания строительной площадки и разбивочной основы;

   - проект  вертикальной  планировки  территории,  примыкающей к

     зданию, сооружению;

   - технологические карты;

   - пояснительная записка.

   9.4. При разработке строительного генерального  плана  следует

руководствоваться не только строительными требованиями, но и тре-

бованиями геодезического обеспечения. Временные здания и сооруже-

ния,  производственные и складские сооружения, площадки для скла-

дирования материалов надо располагать так,  чтобы они  не  мешали

производству геодезических работ.

   9.5. Технологические карты разрабатываются на основании изуче-

ния и обобщения современных  методов  производства  геодезических

работ,  а  их  содержание  и применение должно быть направлено на

улучшение организации производства,  повышение производительности

труда,  унификацию  технологических  решений,  сокращение  сроков

строительства. Технологические карты должны содержать:

   - технико-экономические показатели геодезической части проекта

     производства работ (объемы,  продолжительность работ,  стои-

     мость и др.);

   - технологическую схему производства работ;

   - график выполнения геодезических процессов;

   - рабочие черточки и указания по технологии работ;

   - ведомость потребности в трудовых ресурсах;

   - схемы операционного контроля;

   - указания по технике безопасности.

   Технико-экономические показатели геодезической  части  проекта

производства  работ определяются на весь объем работ,  охваченный

технологической картой. Продолжительность и трудоемкость геодези-

ческих процессов устанавливается по графику выполнения строитель-

номонтажных работ.

   Технологической схемой  определяются последовательность и спо-

собы выполнения геодезических работ на строительной площадке. Она

содержит  сведения о составе геодезической группы и характере ра-

бочей исполнительной документации по каждому виду работ. В техно-

логической схеме целесообразно указывать вид исходной и завершаю-

щей информации,  для  кого  она  предназначена  и  кому   сдается

(табл.12).

   При разработке геодезической части проекта производства  работ

рекомендуется предусматривать следующую очередность работ:

   1. Для подготовительного периода:

     - вынос в натуру основных осей сооружения;

     - разбивка и закрепление промежуточных осей;

     - закрепление осей створными знаками;

     - установка и определение рабочих реперов.

   2. Для подземной части здания:

     - разбивка контура котлована и перенос осей и высот  на  дно

       котлована;

     - передача осей и высот на обноски;

     - разбивочные работы при устройстве фундаментов.

   3. Дл надземной части здания:

     - передача осей и отметок на цоколь и монтажные горизонты;

     - создание разбивочной основы на исходном горизонте;

     - создание и закрепление рисок под монтаж элементов;

     - нивелирование монтажного горизонта и установка маяков;

     - выверка в процессе установки строительных конструкций;

     - производство исполнительных съемок.

   4. Для инженерных подземных сетей:

     - плановая разбивка сетей;

     - контроль за глубиной отрывки траншей,  плановой и высотной

       установкой конструкций, трубопроводов;

     - исполнительные съемки проложенных сетей.

   5. Для монтажа технологического оборудования:

     - разбивка и закрепление проектных осей оборудования;

     - контроль при установке и закреплении;

     - исполнительные съемки.

   6. Для вертикальной планировки:

     - определение и закрепление линий нулевых работ;

     - трассирование линий заданного уклона, закрепление точек;

     - разбивка и закрепление в натуре проектных плоскостей;

     - исполнительные съемки спланированных территорий.

   В технологических  картах даются указания по технологии выпол-

нения перечисленных работ, средства измерения и чертежи.

   При составлении  указаний по технологии выполнения геодезичес-

ких работ учитывается,  что контролю точности подлежат  геометри-

ческие параметры элементов, конструкций и параметры, определяющие

положение разбивочных осей и ориентиров для установки конструкций

всех зданий и сооружений:

   - в плане - габариты котлованов и траншей,  отдельно  стоящие,

     ленточные и сплошные фундаменты,  объемные элементы, заклад-

     ные детали, отверстия, штрабы;

   - по  высоте - дно котлована,  опорные площадки конструктивных

     элементов, все ярусы фундаментов;

   Дополнительно для:

   а) каркасных зданий

     - в плане - колонны, ригели, балки, диафрагмы жесткости;

     - по высоте - отметки опорных плоскостей (оголовков) колонн,

       навесных панелей наружных стен;

   б) кирпичных и монолитных зданий

     - в плане - места пересечения капитальных стен;

     - по высоте - площадки  опирания  перекрытий  (покрытий)  на

       стены;

   в) производственных и промышленных зданий и сооружений  допол-

      нительно

     - в плане - расстояния от колонн до оси  подкрановых  балок,

       смещение оси рельсов от оси балок, прямолинейность подкра-

       новых путей и расстояние  между  ними,  смещение  анкерных

       болтов от проектного положения;

     - по высоте - проектные отметки балок,  головок рельсов, ан-

       керных болтов,  закладных деталей и других опорных поверх-

       ностей.

   9.6. Ведомость потребности в материальных и трудовых  ресурсах

и график  выполнения работ составляются в соответствии с объемами

работ по действующим нормам.

   Пример схемы операционного контроля показан в табл. 13.

   В разделе по технике безопасности обращается внимание на  соб-

людение правил при выполнении геодезических работ.

   9.7. Технологические  карты должны содержать краткий текстовой

и наглядный иллюстративный материал.

   При вертикальной планировке промышленной площадки предусматри-

вается обеспечение безопасности движения транспорта и  пешеходов,

обеспечение  водоотвода,  сохранение  режима грунтовых вод и пре-

дотвращение оползней, соблюдение баланса земляных работ.

   Сначала на  план  наносятся  проектные отметки железнодорожных

путей,  уровней зданий и некоторых точек  площадки,  определяющих

систему водоотвода,  затем составляются профили путей,  наносятся

проектные линии.  Затем задаются отметки точек на площадке вокруг

зданий  так,  чтобы они были ниже уровня пола,  проектируются от-

мостки с водоотводом,  профили автомобильных дорог, водоотводящих

лотков и остальных точек рельефа.  На последнем этапе подсчитыва-

ется объем земляных работ.

                                                                                        Таблица 12

                               Технологическая схема геодезического обеспечения

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                             |   Состав   |               Документация        |      Кому сдается       |

|  Геодезические работы       | геодезиче- |-----------------------------------|     исполнительная      |

|                             | ской группы|     исходная    | исполнительная  |      документация       |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              Плановое и высотное обеспечение строительства                             |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Разбивка и закрепление осей | Инженер-    |Заявка заказчика |Акт выполнения   | Заказчику (1 экз.)      |

|Вынос строительных    репе- |геодезист -1,|Генеральный план |геодезической    | Исполнителю строительно-|

|ров  и их закрепление       |рабочий IVр.-|строительной     |разбивки (3 экз.)| монтажных работ (1 экз.)|

|Приемка   разбивки и закре- |2            |площадки         |Исполнительная   | Производственно-техниче-|

|пление основных осей строи- |             |Разбивочный      |схема (3 экз.)   | скому отделу строитель- |

|тельно-монтажной организа-  |             |чертеж           |                 | но-монтажной организации|

|ции                         |             |                 |                 | (1 экз.)                |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    Геодезическое обеспечение при возведении подземной части здания                     |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Разбивка контура котлована  | Инженер-    |Исполнительная   |Акт готовности   | Исполнителю строительно-|

|Перенесение основных осей   |геодезист -1,|схема разбивки и |котлована (3 экз)| монтажных работ (1 экз.)|

|и  проектных  отметок на дно|рабочий IVр.-|закрепления ос-  |Исполнительная   | Производственно-техниче-|

|Исполнительная планово-     |2            |новных осей      |схема            | скому отделу строитель- |

|высотная съемка             |             |Разбивочный чер- |планово-высотной | но-монтажной организации|

|Устройство  обноски         |             |теж              |съемки отрытого  | (2 экз.)                |

|Разбивка и закрепление про- |             |Исполнительная   |котлована (3 экз)| Исполнителю строительно-|

|межуточных осей             |             |схема разбивки и |Акт о выполнении | монтажных работ (1 экз.)|

|                            |             |закрепления осей |геодезической    |                         |

|                            |             |                 |разбивки промежу-|                         |

|                            |             |                 |точных осей      |                         |

|                            |             |                 |(3 экз.)         |                         |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

   9.8. В пояснительной записке приводятся  необходимые  расчеты,

обоснования и пояснения к выбранным решениям.

   9.9. При сооружении котлована геодезические работы выполняются

при его разбивке и контроле за установкой обносок и отрывкой кот-

лована,  при зачистке дна и откосов, передаче осей и высот в кот-

лован, исполнительных съемках отрытого котлована.

   Проектирование котлована  выполняется на топографическом плане

крупного масштаба.  В процессе проектирования определяется распо-

ложение  котлована на местности по отношению к местным предметам,

плановое положение внутренней и внешней кромок котлована, способы

разбивочных работ.

   Передача осей в котлован выполняется с  помощью  теодолита  со

створных  точек или отвесами от точек пересечения осей,  фиксиро-

ванных проволоками,  натянутыми на обноску. Высоты в котлован пе-

редаются нивелиром непосредственно на дно или сложным нивелирова-

нием по откосам. В глубокие котлованы с отвесными стенками отмет-

ки  передаются  с  помощью вертикально подвешенной рулетки и двух

нивелиров.

   9.10. Разбивка осей фундаментов производится от  осей  здания,

закрепленных  на  обноске или переданных в котлован.  Контроль за

высотой фундаментов ведется геометрическим нивелированием.

   9.11. При определении видов геодезических знаков и составлении

схемы  закрепления  осей и реперов следует исходить из конкретных

условий и требований нормативов.

   Для закрепления пунктов геометрической разбивочной основы при-

меняются типы знаков,  предусмотренные Инструкцией  ГУГК  "Центры

геодезических пунктов для территорий городов,  поселков и промыш-

ленных площадок" с учетом местных геологических и гидрологических

условий.

   Конструкция и глубина заложения знаков должна обеспечивать  их

стойкость,  чтобы возможные их изменения в плане и по высоте были

меньше допусков на разбивочные и монтажные работы.

   Место расположения знаков должно обеспечивать их сохранность и

быть удобным для выполнения измерений.  Размещение, конструкцию и

глубину  закладки их надлежит проектировать с учетом расположения

сооружений и инженерных коммуникаций,  организации  производства,

технологии строительно-монтажных работ, топографических, инженер-

но-геологических и гидрологических условий участка строительства.

   Постоянные знаки плановой и высотной основы должны быть распо-

ложены в местах,  не подлежащих деформации земной поверхности, за

границей земляных работ (траншей,  котлованов).  Ближние (времен-

ные) знаки располагаются не менее 5 м от контура здания, сооруже-

ния. Для долговременной сохранности грунтовые  знаки  ограждаются

деревянной или металлической обноской.

                                             Таблица 13

                  Схема операционного контроля

      Монтаж сборных железобетонных фундаментов под колонны

-----------------------------------------------------------------

| Основные   |                         |Установка конт-|Установ-|

|процессы и  | Подготовительные работы |рольных визиров|ка и вы-|

| операции,  |                         |    по осям    | верка  |

|подлежащие  |                         |  фундаментов  | блоков |

| контролю   |                         |               |        |

|---------------------------------------------------------------|

|Состав конт-|Проверка  | Отмет-|Толщи-|Соответствие   |Точность|

|роля (что   |основных  |ка дна | на   |проекту перене-|установ-|

|контролиро- |геометриче|котло- |песча-|сенных на дно  |ки.     |

|вать)       |ских раз- |вана   | ной  |котлована осей.|Соответ-|

|            |меров фун-|       | или  |Точность поло- |ствие   |

|            |даментных |       | гра- |жения осей и   |проект- |

|            |блоков и  |       | вий- |оттметок верха |ным  от-|

|            |сопостав- |       | ной  |  контрольных  |меткам  |

|            |ление пас-|       |подуш-|    визирок    |в осях  |

|            |портных   |       | ки   |               |        |

|            |данных с  |       |      |               |        |

|            |проектными|       |      |               |        |

|---------------------------------------------------------------|

|Способ и те-|Стальной  |Нивелир|Сталь-|Теодолит, ниве-|Нивелир,|

|хническое   |метр, ру- |       | ной  |лир, рулетка   |отвес,  |

|оснащение   |  летка   |       | метр |               |рулетка |

|контроля    |          |       |      |               |        |

|(чем) кон-  |          |       |      |               |        |

|тролировать)|          |       |      |               |        |

|---------------------------------------------------------------|

|Когда кон-  |           До начала  монтажа            |Во время|

|тролировать |                                         |монтажа |

-----------------------------------------------------------------

Схема закрепления и привязки основных осей здания.
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   Основные знаки закрепляются знаками - не менее четырех на каж-

дую ось. (Схема закрепления и привязка основных осей здания пока-

зана на рис.9). Основные знаки размещаются за пределами разработ-

ки котлована и закрепляются в местах, свободных  от  временных  и

постоянных сооружений, складов строительных  материалов,  устано-

вок механизмов и оборудования. Места закладки осевых знаков опре-

деляются на основе строительного генерального плана и  согласовы-

ваются с главным инженером строительства.

   Оси транспортных и инженерных  внутриплощадочных  коммуникаций

закрепляются знаками на углах поворота и прямых участках  не  ме-

нее чем через 100 м.

   Высотная основа на территории  строительства  закладывается  с

таким расчетом, чтобы передачу высот можно было произвести не бо-

лее чем с трех станций нивелирного хода.

   При построении плановой разбивочной основы на исходном и  мон-

тажном горизонте могут применяться знаки в виде насечек на метал-

лических закладных деталях, приваренных к арматуре  пластин  (или

пристреленных к бетону), и открасок масляными красками на  метал-

лических, бетонных, деревянных и других частях постоянных и  вре-

менных сооружений. В некоторых случаях оси сооружений могут  зак-

репляться знаками в виде марок, различной формы скоб, металличес-

ких заершенных стержней, прочно  заделанных  в  бетон,  кирпичную

кладку или в деревянные части.

   При стесненных условиях работы в качестве  плановой  разбивоч-

ной основы следует максимально использовать знаки настенной поли-

гонометрии и настенной разбивочной основы. Подобные  знаки,  зак-

репляемые на колоннах,  значительно  облегчают  проведение  работ

внутри цехов промышленных сооружений.

   Знаки плановой и высотной  основы,  заложенные  на  территории

строительства, подлежат сдаче по акту под наблюдение  на  сохран-

ность заказчику.

               10. РЕШЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

   10.1. Состав и содержание решений по  технике  безопасности  в

проектах производства работ  должны  соответствовать  требованиям

главы СНиП 111-4-80- "Техника безопасности в строительстве".

   10.2. Решения по технике безопасности должны учитываться и на-

ходить отражение в календарном плане производства  работ,  строи-

тельном генеральном плане объекта и разрабатываться в  технологи-

ческих картах или организационно-технологических схемах на произ-

водство работ, пояснительной записке.

   10.3. При разработке  календарного  плана  производства  работ

необходимо предусматривать  такую  последовательность  выполнения

работ, чтобы любая из выполняемых работ  не  являлась  источником

производственной опасности для одновременно выполняемых или  пос-

ледующих работ.

   Сроки выполнения работ и потребность в трудовых ресурсах  сле-

дует устанавливать с учетом обеспечения безопасного  ведения  ра-

бот и времени на соблюдение мероприятий по обеспечению безопасно-

го  производства  работ  (временное  крепление  элементов  строи-

тельных конструкций в проектном положении, устройство откосов или

креплений стен выемок в грунте, установка временных защитных  ог-

раждений при выполнении работ на высоте и др.).

   10.4. На строительном генеральном плане должны быть  обозначе-

ны опасные зоны вблизи мест перемещения грузов подъемно-транспор-

тным оборудованием, вблизи строящегося здания или  сооружения,  а

также воздушной линии электропередачи.

   Границы опасных зон устанавливаются согласно требованиям  гла-

вы СНиП 111-4-80* "Техника безопасности в строительстве", а в не-

которых случаях определяются расчетом, который следует  приводить

в пояснительной записке.

   На строительном генеральном плане должны быть обозначены  мес-

та размещения санитарно-бытовых помещений, автомобильных и  пеше-

ходных дорог, определяемых с учетом опасных зон, расположение ис-

точников освещения и ограждение территории строительной площадки.

   10.5. Санитарно-бытовые помещения следует размещать вне  опас-

ных зон и располагать по отношению к объектам,  выделяющим  пыль,

вредные пары и газы (бункера, бетонорастворные узлы и  т.п.),  на

расстоянии не менее 50 м с наветренной стороны ветров преобладаю-

щего направления.

   Входы в бытовые помещения  со  стороны  железнодорожных  путей

необходимо устраивать при условии расположения оси  железнодорож-

ного пути на расстоянии не менее 7 м от наружных стен зданий.

   10.6. Автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться  за

пределами опасных зон. В случае нахождения автомобильных дорог  в

зоне перемещения краном груза необходимо предусматривать установ-

ку сигнального ограждения, предупредительных надписей и  дорожных

знаков о въезде в опасную зону.

   10.7. Автомобильные дороги должны проектироваться  кольцевыми,

при необходимости следует предусматривать  петлевые  объезды  или

площадки для разворота автомобилей.

   Радиусы закругления временных дорог принимаются не менее 12 м,

ширина проезжей части  дорог  3,5  м  при  движении  транспортных

средств в одном направлении и 6 м при движении в  двух  направле-

ниях.

   10.8. Освещенность строительной  площадки  и  участков  произ-

водства работ должна проектироваться в соответствии с требования-

ми по проектированию электрического освещения строительных площа-

док. Освещение должно предусматриваться рабочим, охранным и  ава-

рийным. Расчет освещенности должен производиться в  пояснительной

записке.

   10.9. При выборе ограждения территории строительной площадки и

участков производства работ необходимо учитывать требования  ГОСТ

23407-78.

   Тип ограждения должен соответствовать характеристике объекта и

специфике строительно- монтажных работ.

   10.10. В технологических картах и  схемах  на  выполнение  от-

дельных видов работ при определении методов и  последовательности

их выполнения следует учитывать опасные зоны, возникающие в  про-

цессе работ.

   При необходимости выполнения работ в опасных зонах в  техноло-

гической карте должны предусматриваться мероприятия по защите ра-

ботающих.

   10.11. Размещение строительных машин  должно  быть  определено

таким образом, чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для

обзора рабочей зоны и маневрирования при условии соблюдения  рас-

стояния безопасности вблизи неукрепленной выемки,  штабелей  гру-

зов, оборудования.

   10.12. Размещение рабочих мест должно предусматриваться на ус-

тойчивых и прочных конструкциях с учетом расположения опасных зон.

   При организации рабочих мест должны быть решены вопросы их ос-

нащения средствами коллективной защиты,  рациональной  технологи-

ческой оснастки, средствами малой  механизации,  механизированным

инструментом, приспособлениями по обеспечению безопасного  произ-

водства работ.

   10.13. Для рабочих мест и проходов к ним на высоте 1,3 ми  бо-

лее и расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте  следует

предусматривать устройство временных ограждений. Защитные  ограж-

дения должны отвечать требованиям ГОСТ 12.4.059-89.

   При невозможности устройства этих ограждений работы на  высоте

должны  выполняться  с  использованием  предохранительного  пояса

(ГОСТ 12.4.089-86), например, работы с балок ферм,  оборудования,

установка временных защитных ограждений и др.

   10.14 Основными требованиями, предъявляемыми к ограждениям при

возведении надземной части здания, являются:

   - возможность многократного использования;

   - удобство установки и демонтажа;

   - надежность узла  крепления  ограждения  к  элементам  строи-

     тельных конструкций.

   10.15. На рабочих местах, расположенных на расстоянии  2  м  и

более от границы перепада по высоте, вместо защитного  ограждения

предусматривается сигнальное ограждение с установкой знаков безо-

пасности (ГОСТ 12.4.026-90).

   10.16. Для прохода на рабочие места, расположенные на  высоте,

следует предусматривать лестницы, переходные мостики.

   Ширина проходов к рабочим местам должна быть не менее 0,6 м, а

высота проходов к свету не менее 1,8 м.

   Для лестниц, устанавливаемых на проходах с  уклоном  более  20

град. С, предусматривается устройство ограждений.

   10.17. При устройстве средств подмащивания  следует  применять

инвентарные конструкции, отвечающие нормативно-технической  доку-

ментации.

   Нетиповые средства подмащивания должны применяться в том  слу-

чае, если они изготовлены по проекту, утвержденному в установлен-

ном порядке.

   10.18. Способы строповки перемещаемых конструкций  должны  ис-

ключать скольжение перемещаемого груза.

   Расчет гибких стропов выполняется в соответствии  с  правилами

устройства и безопасности эксплуатации грузоподъемных кранов Гос-

технадзором.

   10.19. Выбор  технологической  оснастки  должен   обеспечивать

удобство и безопасность работ; при применении технологических ус-

тройств типа кондукторов следует использовать конструкции,  имею-

щие оборудованное рабочее место.

   10.20. В технологических картах на производство  земляных  ра-

бот указываются: меры безопасности при обслуживании  строительных

машин, размещение материалов или грунта вдоль  бровок  траншей  и

котлованов; способы обеспечения устойчивости грунта  при  устрой-

стве котлованов или траншей; решения,  обеспечивающие  неизменяе-

мость положения и сохранность имеющихся коммуникаций.

   10.21. Условия, обеспечивающие устойчивость вертикальных  сте-

нок выемок без креплений, определены главой СНиП 111-4-80*  "Тех-

ника безопасности в строительстве".

   При их превышении, а также при  наличии  стесненных  производ-

ственных условий и в грунтах, насыщенных водой,  необходимо  пре-

дусматривать устройство крепления.

   При устройстве выемок глубиной 3 м и более  должен  разрабаты-

ваться проект креплений. Расчет элементов креплений следует  при-

вести в пояснительной записке.

   10.22. При размещении грузоподъемного оборудования и транспор-

тных средств вблизи неукрепленной выемки следует  предусматривать

расстояния безопасности, указанные в  п.3.8  главы  СНиП  Ш-4-80^

"Техника безопасности в строительстве".

   10.23. При производстве земляных работ в условиях  пересечения

действующих коммуникаций необходимо предусмотреть решения,  обес-

печивающие неизменяемость положения и сохранность имеющихся  ком-

муникаций. В этом случае способ разработки грунта необходимо сог-

ласовывать с организацией, эксплуатирующей данные коммуникации.

   10.24. В технологических картах на производство монтажных  ра-

бот должны содержаться решения по предупреждению опасности  паде-

ния работающих с высоты, а также падения  конструкций  и  изделий

или материалов при перемещении их краном или при потере  устойчи-

вости в процессе монтажа или складирования.

   10.25. Для предупреждения опасности падения работающих при ор-

ганизации рабочих мест на высоте рекомендуется устройство  ограж-

дения по перекрытию здания.

   10.26. При выполнении работ на высоте с применением  предохра-

нительного пояса рекомендуются устройства ВНИПИпромстальконструк-

ция (рис. 10), конструкция которых позволяет  обеспечить  крепле-

ние страховочных канатов к металлическим фермам, железобетонным и

металлическим колоннам и т.д.

   Канат устанавливается с предварительным натяжением  с  помощью

специального рычажного устройства. Масса каната 35 кг.

Рис. 10.  Схема крепления страховочного каната

к элементам строительных конструкций:

а - на металлических фермах;  б - на металлических

и железобетонных колоннах.
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   10.27. При выборе грузозахватных приспособлений для  обеспече-

ния безопасных условий производства работ по расстроповке элемен-

тов следует использовать конструкции, имеющие устройства для дис-

танционной расстроповки.

   10.28. Для предотвращения  падения  устанавливаемых  элементов

конструкций в технологических картах следует указать:

   - последовательность операции по монтажу конструкций;

   - способы и оснастку для временного  закрепления  конструкций,

     обеспечивающие удобство и безопасность работ.

   10.29. Предотвращение падения перемещаемых элементов конструк-

ций, материалов должно обеспечиваться  правильной  строповкой,  а

также применением грузозахватных приспособлений, отвечающих  пра-

вилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

   10.30. В технологических картах на  каменные  работы  рекомен-

дуется предусматривать решения по предупреждению обрушения возво-

димых конструкций, средств подмащивания  и  улавливания  падающих

предметов, что обеспечивается:

   - указанием предельной высоты свободно стоящих  каменных  стен

     (без укладки перекрытий и покрытий);

   - устройством временных креплений возводимых стен высотой  бо-

     лее предельно допустимой;

   - устройством  защитных  козырьков  для  улавливания  падающих

     предметов.

   10.31. При выполнении каменной кладки при отрицательных темпе-

ратурах в технологических картах должны  содержаться  решения  по

предупреждению обрушения кладки на период оттаивания, для чего  в

технологических картах указывается:

   - предельная высота кладки стен и столбов, допускаемая на  пе-

     риод оттаивания;

   - временные крепления  для  разгрузки  несущих  конструкций  и

     простенков;

   - способы усиления стен, столбов и других конструкций;

   - время выдерживания отдельных  элементов  конструкций  (арок,

     сводов) при отрицательных температурах - на растворах с  хи-

     мическими добавками или без них до их распалубливания и  при

     загрузке.

   10.32. При разработке технологических карт на отделочные рабо-

ты должны решаться вопросы:

   - безопасной организации рабочего места, включающей применение

     необходимых средств подмащивания и устройство ограждений;

   - максимальной  механизации  работ,  связанных  с  применением

     вредных веществ;

   - безопасности при работе с легковоспламеняющимися и  горючими

     материалами;

   - применения средств защиты работающих.

   При разработке мероприятий пожарной  безопасности  при  произ-

водстве отделочных работ следует руководствоваться "Правилами по-

жарной безопасности при производстве строительномонтажных работ".

   10.33. При составлении пояснительной записки следует приводить:

   - расчет опасных зон;

   - расчет  освещенности  территории  стройплощадки,    участков

     производства работ и рабочих мест, выбор типов светильников;

   - расчет крепления стен выемок;

   - описание методов и последовательности выполнения работ;

   - перечень грузозахватных приспособлений, монтажной  оснастки,

     инвентаря, тары, лестниц;

   - перечень средств защиты работающих;

   - перечень мероприятий по обеспечению безопасности  работающих

     в опасных зонах.

   10.34.Расчет величины опасной зоны,  возникающей  при  падении

предметов вблизи строящегося здания,  рекомендуется  принимать  в

соответствии с п.2.7 СНиП Ш-4-80*.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

        МЕТОДИКА РАСЧЕТА  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,  ВОДЫ,  ТЕПЛА И

            СЖАТОГО ВОЗДУХА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

   Потребность на строительной площадке в  электроэнергии,  воде,

паре, сжатом воздухе в проектах организации строительства  должна

определяться по физическим объемам работ и расчетным формулам.

   Последовательность расчета электроснабжения строительной  пло-

щадки включает: определение  потребителей  электроэнергии,  выбор

источни- ков получения электроэнергии и расчет их мощности,  сос-

тавление рабочей схемы электроснабжения строительной площадки.

   Основными потребителями электроэнергии на строительной площад-

ке являются строительные машины, механизмы и установки,  а  также

освещение инвентарных зданий и площадки.

   Суммарная потребность электроэнергии для строительной  площад-

ки определяется следующей формулой:
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где  Р  - общая потребность мощности, кВА;

    1,1 - коэффициент, устанавливающий потери мощности в сетях;

    K1 , K2 , К3 , К4 - коэффициенты одновременности, зависимости  от

          вида и числа  потребителей; принимаются 0,6-1;

    Р1  - силовая мощность,  потребляемая  строительными машинами,

         инструментами, механизмами, кВт;

    P2  - потребляемая мощность на технологические нужды   (элект-

         роподогрев бетона), кВт;

    Р3  - потребляемая мощность для внутреннего освещения  помеще-

         ний, кВт;

    Р4  - потребляемая  мощность  для  наружного  освещения дорог,

         проездов, фронта работ, кВт;

    cos(- коэффициент мощности,  в среднем равен 0,75.

   При определении расхода электроэнергии на внутреннее и  наруж-

ное освещение целесообразно использовать удельные показатели мощ-

ности, табл. 1.

                                                 Таблица 1

-----------------------------------------------------------------

|                                                       |Удель- |

|                                                       |ная мо-|

|                 Освещаемая площадь                    |щность,|

|                                                       |   Вт  |

|---------------------------------------------------------------|

|Зона производства механизированных земляных,  бетонных |       |

|работ,  каменной кладки                                |  0,8  |

|---------------------------------------------------------------|

|Зоны производства свайных,  маломеханизированных       |       |

|земляных  и  бетонных работ                            |  0,5  |

|---------------------------------------------------------------|

|Главные  проходы и проезды                             |   5   |

|---------------------------------------------------------------|

|Второстепенные проходы и проезды                       |  2,5  |

|---------------------------------------------------------------|

|Охранное освещение                                     |  1,5  |

|---------------------------------------------------------------|

|Склады                                                 |   3   |

|---------------------------------------------------------------|

|Конторские и  общественные  помещения                  |  15   |

|---------------------------------------------------------------|

|Мастерские                                             |  18   |

-----------------------------------------------------------------

   Освещенность  мест  производства  строительно-монтажных  работ

необходимо принимать в  соответствии  с  нормами  освещения  ГОСТ

12.1.046-85.  Рекомендуемые  осветительные  приборы  приведены  в

табл. 2.

                                                   Таблица 2

-----------------------------------------------------------------

|Ширина зоны территории, м|         Осветительные приборы       |

|---------------------------------------------------------------|

|До 20                    |Светильники с лампами накаливания    |

|                         |                                     |

|От 21 до 150             |Осветительные приборы с лампами ДРЛ  |

|                         |                                     |

|От 151 до 300            |Прожекторы с лампами накаливания     |

|                         |                                     |

|Свыше 300                |Осветительные приборы с ксеноновыми  |

|                         |лампами                              |

-----------------------------------------------------------------

   В городских условиях выбор источников электроэнергии для  вре-

менного  электроснабжения  строительной  площадки  осуществляется

обычно за счет подключения к городской электросистеме. При невоз-

можности подключения к городской энергосистеме  применяют  инвен-

тарные электростанции (табл. 3), которые размещают в местах  сос-

редоточения потребителей.

                                                    Таблица 3

-----------------------------------------------------------------

|   Шифр       |        Мощность          |          |          |

|электростанции|--------------------------| Размер, м|Напряжение|

|              |    кВА     |     кВт     |          |    В     |

|---------------------------------------------------------------|

|          Контейнеры   со сменной ходовой частью               |

|---------------------------------------------------------------|

|ЖЭС-30        |     30     |     24      |2,51х1,03 | 400/230  |

|              |            |             |          |          |

|ЖЭС-60        |     60     |     48      | 3,1х1,09 | 400/230  |

|              |            |             |          |          |

|ДГ-50-5       |     62,5   |     50      | 6,2х2,3  | 400/230  |

|              |            |             |          |          |

|АД-75-Т/400   |     94     |     75      | 5,9х2,3  | 400/230  |

|---------------------------------------------------------------|

|          Контейнерные с постоянной ходовой частью             |

|---------------------------------------------------------------|

|АБ-4Т/230     |      5     |      4      |1,07х0,56 |   230    |

|              |            |             |          |          |

|АБ-8Т/230     |     10     |      8      |1,42х0,81 |   230    |

|              |            |             |          |          |

|ПЭС-15 А/М    |    14,5    |     12      | 2,2х0,77 |  230/135 |

-----------------------------------------------------------------

   Расчет водоснабжения строительной площадки включает: определе-

ние расхода воды, выбор источников водоснабжения,  проектирование

(при необходимости) водозаборных и очистных сооружений, составле-

ние рабочей схемы водоснабжения строительной площадки.

   Основными потребителями воды на строительной площадке  являют-

ся строительные машины, механизмы  и  установки,  технологические

процессы (бетонные работы - приготовление бетона, поливка  повер-

хности бетона, штукатурные, малярные работы,  каменная  кладка  и

др.). Удельный расход воды  для  удовлетворения  производственных

нужд приведен в табл. 4.

                                                    Таблица 4

-----------------------------------------------------------------

|                Потребитель                 | Единица | Расход |

|                                            |измерения|  воды  |

|---------------------------------------------------------------|

|Экскаватор с двигателями внутреннего сгоран.|  л/ч    | 10-15  |

|---------------------------------------------------------------|

|Автомашины (мойка и заправка)               |  л/сут  |300-600 |

|---------------------------------------------------------------|

|Трактор (мойка и заправка)                  |    "    |300-600 |

|---------------------------------------------------------------|

|Компрессорная  станция                      |  л/ч    |  5-10  |

|---------------------------------------------------------------|

|Промывка гравия (щебня)                     | л/куб.м |500/1000|

|---------------------------------------------------------------|

|Приготовление бетона в бетоносмесителе      |    "    |210/400 |

-----------------------------------------------------------------

                                          Окончание табл. 4

-----------------------------------------------------------------

|                Потребитель                 | Единица | Расход |

|                                            |измерения|  воды  |

|---------------------------------------------------------------|

|Поливка бетона и железобетона               | л/куб.м |        |

|                                            | на добу |200-400 |

|---------------------------------------------------------------|

|Приготовление известкового, цементного      |         |        |

|и других растворов                          | л/куб.м | 250-300|

|---------------------------------------------------------------|

|Кирпичная кладка с приготовлением раствора  |   л на  |        |

|                                            | 1000 шт |  90-230|

|---------------------------------------------------------------|

|Поливка щебня (гравия)                      |    л    |   4-10 |

|---------------------------------------------------------------|

|Малярные работы                             | л/кв.м  | 0,5-1,0|

|---------------------------------------------------------------|

|Посадка  деревьев                           |   л/шт  | 0,5-100|

|---------------------------------------------------------------|

|Поливка  газонов                            | л/кв.м  |   10   |

-----------------------------------------------------------------

   Суммарный расход воды на производственные  нужды  определяется

по формуле
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  где  q1 - удельный расход воды на производственные нужды, л;

       n1 - число производственных потребителей  в наиболее загружен-

           ную смену;

       K1 - коэффициент на неучтенние расходи воды (равен 1,2);

       Кj' - коэффициент часовой  неравномерности  потребления  воды

           (равен 1,5);

       t1  - количество часов в смену.

   Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется по фор-

муле
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где q2  - удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, л;

   n2  -  число работающих в наиболее загруженную смену;

   K2  - коэффициент часовой неравномерности потребления воды

        (равен 1,5);

   q2' - расход воды на прием душа одного работающего, л;

   n2' - число работающих,  пользующихся душем (40% );

   t2  -  продолжительность  использования  душевой  установки

         (45 мин).

   Удельный расход воды  на  удовлетворение  хозяйственно-бытовых

нужд приводится в табл. 5.

                                                   Таблица 5

-----------------------------------------------------------------

|                   Потребители                  |   Расход     |

|                                                |   води, л    |

|---------------------------------------------------------------|

|На одного работающего в смену на неканализи-    |              |

|рованных  площадках                             |      15      |

|                                                |              |

|На одного работающего в смену на канализи-      |              |

|рованных площадках                              |      25      |

|                                                |              |

|На одного обедающего в столовой  (буфете)       |    10-15     |

|                                                |              |

|На прием душа одним работающим                  |      30      |

-----------------------------------------------------------------

   Расход воды для наружного пожаротушения принимается и из  рас-

чета трехчасовой продолжительности тушения одного пожара и  обес-

печения расчетного расхода воды на эти цели при  пиковом  расходе

воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды (кроме рас-

хода воды на прием душа и поливку территории). Показатели  расхо-

да воды для тушения пожара на строительной площадке через гидран-

ты приводятся в табл. 6.

                                                  Таблица 6

-----------------------------------------------------------------

|     Степень   | Категория  |     Объем здания,  тыс. кв.м     |

|  огнестойкости| пожарной   |----------------------------------|

|     здания    | опасности  |    до 3   |    3-5   |   св. 5   |

|---------------------------------------------------------------|

|     I,II      | А, Б, В    |     10    |    10    |    15     |

|               |            |           |          |           |

|      III      |   Г,Д      |     10    |    10    |    15     |

|               |            |           |          |           |

|      III      |    В       |     10    |    15    |    20     |

|               |            |           |          |           |

|     IV, V     |   Г,Д      |     10    |    15    |    20     |

|               |            |           |          |           |

|     IV, V     |    В       |     15    |    20    |    25     |

-----------------------------------------------------------------

   При расчете расхода воды необходимо учитывать, что  число  од-

новременных пожаров принимается на  территории  строительства  до

150 га - 1 пожар, св. 150 га - 2 пожара.

   Расход воды на тушение пожара здания (Q3 ) составляет  2,5  л/с

из каждой струи внутреннего пожарного крана.

   Общий расход воды для обеспечения нужд  строительной  площадки

определяется по формуле
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   Для городских условий  источником  водоснабжения  строительной

площадки является, как правило, городская сеть. В  случае  отсут-

ствия такой возможности необходимо в качестве временных  источни-

ков водоснабжения использовать природные открытые водоемы  (реки,

озера, водохранилища и др.) и подземные (артезианские,  ключевые,

грунтовые) воды или резервуары, периодически  заполняемые  водой.

При этом  должны  соблюдаться  требования  ГОСТ  2761-84  и  ГОСТ

2874-82.

   Расчет теплоснабжения строительной площадки включает:  опреде-

ление потребителей и расчет потребности в тепле, выбор теплоноси-

теля, выбор источников теплоснабжения, составление рабочей  схемы

теплоснабжения строительной площадки.

   Основными потребителями тепла на строительной площадке являют-

ся мобильные инвентарные здания и технологические  процессы,  вы-

полняемые в зимних условиях (подогрев).

   Расчет в тепле производится отдельно  для  каждого  здания  по

максимальному часовому расходу в отопительный период по формуле
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где  
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  - потребность в тепле i-й группы зданий;

    К1  - коэффициент, учитывающий потери  тепла  в  сетях  (равен

         1,1 - 1,5);

    K2  - коэффициент на неучтенные расходы тепла (равен 1,1-1,2).

   Общая потребность в тепле определяется по формуле


[image: image54.wmf]2

1

q

q

q

+

=


где 
[image: image55.wmf]2
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 - потребность тепла для технологических процессов.

    Потребность тепла для технологических процессов (подогрев  во-

ды, паропрогрев бетонных конструкций,  отогрев  мерзлого  грунта)

определяется теплотехническим расчетом или берется из  справочни-

ков.

   Расчет потребности  строительной  площадки  в  сжатом  воздухе

включает: определение потребителей и  их  суммарное  потребление,

выбор поставщиков ресурсов и  составление  схемы  подачи  сжатого

воздуха.

   Потребителями сжатого воздуха являются отбойные молотки, окра-

сочные аппараты, пескоструйные аппараты и др.  Суммарная  потреб-

ность в сжатом воздухе определяется по формуле
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где  fi - расход сжатого воздуха 1-м механизмом, куб.м/мин;

    ni - число однородных механизмов;

    Кi - коэффициент, устанавливающий одновременность работы меха-

        мов (равен 0,85-1,4 при двух механизмах;  0,8 при  шести;

        0,7 при десяти; 0,6 при пяти; 0,5 при двадцати).

   Мощность компрессорной установки (ТУ) определяется по формуле:
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где q - потребность каждого инструмента в воздухе,  м /мин;

    m  - коэффициент, учитывающий потери воздуха в  трубопроводах

         и инструментах (равен 1,3-1,5);

    К0  - коэффициент, учитывающий одновременную работу инструмен-

         тов.

   Количество инструмента                        К0

           1                                     1

          2-3                                   0,9

          4-6                                 0,83-0,8

         7-10                                0,78-0,71

         12-20                               0,69-0,56

         25-40                               0,55-0,53

   Потребность пневмоинструмента в сжатом воздухе (q) составляет,

куб.м /мин:

Отбойные молотки...........................  0,9-1,3

Пневмолопаты и пневмомолоты.................... 1

Пневмотрамбовка..............................  0,8

Сваебойные копры ..............................1,8

Цемент-пушка................................... 5

Шлифовальная машина с кругом диаметром 50 см... 1

То же, диаметром 125 см ...................... 1,6

Штукатурный аппарат  .........................2-2,5

Окрасочный аппарат ......................... 0,2-0,3

   Для удовлетворения нужд строительной площадки применяются  пе-

редвижные компрессорные станции производительностью 5-10 м /мин и

стационарные станции,  размещенные  в  сборно-разборных  зданиях,

производительностью 40 м /мин.
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