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------------------------------------------------------------------

|  Государственный  |        Ведомственные       |ВСН 41-85(р)   |

|    комитет по     |   строительные нормы       |---------------|

|   гражданскому    |                            |Госгражданстрой|

|   строительству   |--------------------------------------------|

|   и архитектуре   | Инструкция по разработке   |               |

| при Госстрое СССР | проектов организации и     |               |

|( Госгражданстрой )| проектов производства      |     -----     |

|                   | работ по капитальному      |               |

|                   | ремонту жилых зданий       |               |

------------------------------------------------------------------

   Настоящая Инструкция распространяется на  разработку  проектов

организации капитального ремонта жилых  зданий  (именуемых  далее

"проектами организации капитального ремонта") и  проектов  произ-

водства ремонтно-строительных работ по капитальному  ремонту  жи-

лых здании (именуемых далее "проектами производства работ").

   Инструкция устанавливает требования к составу, содержанию, по-

рядку разработки, согласования и утверждения  проектов  организа-

ции капитального ремонта и проектов производства работ.

   Требования Инструкции являются обязательными для всех  органи-

заций и предприятий независимо от их ведомственной подчиненности,

осуществляющих проектирование и производство капитального  ремон-

та государственного и общественного жилищного фонда, а также фон-

да жилищно-строительных кооперативов.

                       1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

   1.1. Проекты организации капитального ремонта должны  разраба-

тываться с целью повышения эффективности и  качества  ремонта  за

счет рациональной организации ремонтно-строительных работ,  обес-

печения своевременного их выполнения с наименьшими затратами

трудовых и других видов ресурсов, а также сдачи  в  эксплуатацию

законченных капитальным ремонтом объектов в установленные сроки.

   1.2. Проекты организации капитального ремонта  должны  служить

основой для решения вопросов организационно-технической подготов-

ки и осуществления ремонта, распределения затрат на ремонт и  ре-

монтностроительные работы (товарной  строительной  продукции)  но

календарным периодам (кварталам, месяцам) с учетом требований  по

продолжительности ремонта и обеспечения задела  и  должны  учиты-

ваться при обосновании сметной стоимости ремонта.

   1.3. Проекты производства работ должны разрабатываться с целью

обеспечения оптимальной организации ремонтно-строительного произ-

водства за счет использования наиболее эффективных методов выпол-

нения ремонтно-строительных  работ,  способствующих  снижению  их

стоимости и трудоемкости, сокращению продолжительности ремонтов и

сроков производства отдельных видов работ, повышению степени  ис-

пользования строительных машин и оборудования,  улучшению  качес-

-----------------------------------------------------------------

|                  |  Утверждены  приказом    |                 |

|                  |    государственного      |                 |

|  Внесены ЦНИИЭП  |       комитета по        |  Срок   введения|

|     жилища       |      гражданскому        |    в действие - |

| Госгражданстроя  |      строительству       |    1 января     |

|                  |      и архитектуре       |     1986 г.     |

|                  |   при  госстрое ссср     |                 |

|                  |  от 18 апреля 1985 г.    |                 |

|                  |         N  109           |                 |

-----------------------------------------------------------------

Издание официальное
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тва работ, а также обеспечению безопасных условий труда и  сохра-

нению окружающей природной среды.

   1.4. Осуществление  капитального  ремонта  без    утвержденных

проекта организации капитального ремонта и  проекта  производства

работ запрещается.

   1.5. Для капитального ремонта зданий  с  особо  сложными  кон-

структивными решениями и условиями производства работ,  выполняе-

мых с применением специальных  вспомогательных  приспособлений  и

устройств, проектные организации,  осуществляющие  проектирование

объекта, должны разрабатывать рабочие чертежи  этих  приспособле-

ний, устройств и установок. К ним, в частности, относятся:

   устройства для закрепления грунтов способами цементации,  гли-

низации, силикатизации и термического закрепления;

   конструкции лесов, возводимых для разборки сводов, труб и т.п.;

   шпунтовые ограждения котлованов и траншей,  отрываемых  вблизи

фундаментов существующих зданий;

   конструкции перегрузочных площадок, устраиваемых  на  ремонти-

руемом здании;

   устройства для осушения стен методом зарядной компенсации;

   устройства для вывешивания конструкции при перекладке  несущих

стен и выполнении монтажных проемов - для защиты примыкающих зда-

ний:

   приспособления, обеспечивающие устойчивость  свободно  стоящих

стен;

   оснастка и специальные устройства для прокладки подземных тру-

бопроводов методом продавливания грунта.

   1.6. В состав проектно-сметной документации на капитальный ре-

монт должны включаться чертежи сложных нетиповых временных соору-

жений и сетей (водоснабжения, теплоснабжения, канализации,  энер-

госнабжения, временных опор контактной и осветительной сети и  т.

п.).

   Разработка рабочих чертежей других нетиповых временных зданий,

сооружений, производственной оснастки должна производиться разра-

ботчиком проекта производства работ.

   1.7. Разработка в составе проектов производства работ  индиви-

дуальных технологических карт, чертежей  установок,  инвентаря  и

приспособлений не допускается, если по ним имеется типовая  доку-

ментация, сведения о которой включены в официальные источники ин-

формации.

   1.8. Выбор вариантов проектов организации капитального  ремон-

та и проектов производства работ, а также отдельных решений в  их

составе при необходимости должен производиться на  основе  расче-

тов сравнительной эффективности.

   1.9. Оформление  проектных  материалов  по  организации  капи-

тального ремонта и производству работ должно соответствовать тре-

бованиям системы проектной документации для строительства (СПДС).

           2. ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА

   2.1. Проект организации капитального  ремонта  должен  состав-

лять неотъемлемую часть утвержденной проектно-сметной  документа-

ции на капитальный 'ремонт, и его  следует  разрабатывать  парал-

лельно с другими разделами проектно-сметной документации в  целях

взаимоувязки объемно-планировочных, конструктивных  и  технологи-

ческих решений  с  условиями  и  методами  осуществления  ремонта

объектов.

   2.2. Проект организации капитального ремонта должен разрабаты-

ваться проектной организацией, выполняющей строительное  проекти-

рование ремонта. При разработке отдельных разделов проектно-смет-

ной  документации  субподрядными  проектными  организациями  эти

организации при необходимости  должны  разрабатывать  соответству-
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ющие решения для включения их в проект организации капитального

ремонта.

   Проект организации капитального ремонта или отдельные его  ре-

шения могут разрабатываться  специализированными  проектными  или

проектно-технологическими

  организациями ("Оргтехстрой". "Оргтехремстрой" и др.)  за  счет

средств на проектно-изыскательские работы, передаваемых этим  ор-

ганизациям.

   2.3. Проекты организации капитального ремонта должны  разраба-

тываться с учетом:

   применения прогрессивных форм и методов организации,  планиро-

вания и управления капитальным ремонтом;

   первоочередного выполнения  работ  подготовительного  периода;

ограничения объема строительства временных зданий и сооружений за

счет использования для нужд ремонта существующих строений (в  том

числе подлежащих сносу), а также применения  инвентарных  зданий,

сооружений и механизированных установок;

   создания необходимых условий для сохранения и переработки  из-

делий, оборудования и материалов, подлежащих по проекту повторно-

му использованию;

   обеспечения безопасных условий труда, соблюдения правил произ-

водственной санитарии и пожарной безопасности, а также  обеспече-

ния безопасности граждан в зоне, прилегающей к объекту ремонта  и

строительной площадке;

   осуществления мероприятий по охране окружающей природной среды.

   При разработке проектов организации капитального ремонта  дол-

жны учитываться также местные природноклиматические  и  другие

(особые) условия, стесненность  строительных  площадок  и  другие

особенности объектов ремонта.

   2.4. Проект организации капитального ремонта должен быть  сог-

ласован заказчиком проекта с генеральной подрядной организацией с

участием субподрядных организаций и  при  необходимости  со  спе-

циальными органами надзора.

   2.5. Исходными материалами для разработки проекта  организации

капитального ремонта должны служить:

   материалы инженерных изысканий для объекта капитального ремон-

та (технического обследования);

   материалы схем  (проектов)  районной  планировки,  генеральных

планов городов и населенных пунктов:

   основные решения по применению строительных материалов и  кон-

струкций, средств механизации ремонтно-строительных

   работ, согласованные с генеральной подрядной  организацией,  а

также данные об использовании источников  и  порядке  обеспечения

ремонта энергетическими ресурсами, водой, временными  инженерными

сетями и коммуникациями, а также местными строительными  материа-

лами,

   разбивка ремонтируемого объекта на очереди (комплексы) ;

   сведения об условиях обеспечения объекта ремонта рабочими кад-

рами и о возможности использования на период  ремонта  существую-

щих помещений и строений;

   данные о наличии  производственно-технической  базы  подрядных

организаций, возможностях и условиях ее использования:

   сведения о наличии у подрядных организаций инвентарных  перед-

вижных или сборно-разборных производственно-бытовых помещений:

   данные о плановой и фактической среднегодовой (среднемесячной)

выработке строительных машин, средств транспорта, рабочих подряд-

ных организаций на аналогичных объектах:

   данные о возможности и сроках  освобождения  жилых  зданий  от

проживающих и арендаторов (при ремонте с отселением жильцов).

   Указанные исходные материалы должны  предоставляться  заказчи-

ком и генеральным подрядчиком проектной  организации,  разрабаты-
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вающей проект организации капитального ремонта, в сроки,  обеспе-

чивающие его своевременную разработку.

   2.6. Состав и содержание проектов организации капитального ре-

монта должны определяться с учетом его сложности в зависимости от

объемно-планировочных и конструктивных решений, степени их унифи-

кации, необходимости применения специальных вспомогательных

  сооружений, приспособлений  и  установок,  разнообразия  строи-

тельных процессов и необходимости  выполнения  специальных  видов

работ, а также условий поставки на объект материалов и изделий.

   Степень сложности капитального ремонта должна  устанавливаться

до разработки проекта его  организации  инстанцией,  утверждающей

задание на проектирование.

   2.7. Проект организации капитального ремонта должен разрабаты-

ваться на объем ремонта, предусмотренный  проектом.  При  осущес-

твлении капитального ремонта отдельными очередями проект  органи-

зации капитального ремонта на первую и последующие  очереди  дол-

жен разрабатываться с учетом полного объема ремонта.

   2.8. В состав проекта организации капитального ремонта  должны

включаться:

   а) календарный план капитального ремонта (рекомендуемое  прил.

1, форма 1), в котором должны быть  определены  сроки  выполнения

ремонта, приведено распределение затрат на ремонт и  объемов  ре-

монтно-строительных работ по срокам  (включая  работы  подготови-

тельного периода), а при разбивке ремонта на очереди  (комплексы)

- сроки выполнения этих очередей или комплексов:

   б) строительный (генеральный план с  расположением  существую-

щих и сносимых строений, эксплуатируемых зданий, сооружений и ин-

женерных сетей, не подлежащих ремонту, разбираемых  и  переклады-

ваемых инженерных коммуникаций; постоянных и  временных  проездов

для транспортирования материалов, конструкций  и  изделий,  путей

перемещения кранов большой  грузоподъемности,  инженерных  сетей:

источников обеспечения стройплощадки электроэнергией, водой, теп-

лом и мест подключения временных инженерных сетей  к  действующим

сетям: мест примыкания новых сетей к существующим: складских пло-

щадок, основных монтажных кранов и других  строительных  машин  и

зон их действия: механизированных установок: временного  огражде-

ния: безопасных проходов строителей и лиц, проживающих или  рабо-

тающих в смежных зданиях или в здании, ремонтируемом без  отселе-

ния жильцов и арендаторов.

   В необходимых случаях на строительном генеральном  плане  дол-

жны быть показаны габариты арочных проездов на путях  транспорти-

рования грузов, высота зданий, смежных с объектом ремонта, распо-

ложение оттяжек осветительной и контактной  сетей,  осветительных

колонн, специальных опор, воздушных линий связи, электропередачи,

антенных сооружении, рекламных устройств, зеленых  насаждений,  а

также подлежащих переносу (в связи с ремонтом) киосков,  ларьков,

телефонных будок и пр. При недостаточной приобъектной  территории

для размещения складских площадок должны предусматриваться резер-

вные (промежуточные) складские площадки вне приобъектной террито-

рии.

   Если организационными и  техническими  решениями  охватывается

территория за пределами приобъектной площадки,  то  кроме  строи-

тельного генерального плана в состав  проекта  должен  включаться

также ситуационный план с расположением подъездных путей,  проме-

жуточных складских площадок, временных  линий  электропередачи  с

указанием схем отвода движения транспорта и переноса  технических

средств регулирования уличного движения и т. д.;

   в) ведомость объемов основных  ремонтно-строительных,  монтаж-

ных и специальных работ (рекомендуемое прил. 1, форма 2), опреде-

ленных проектно-сметной документацией, с выделением  объемов  ра-

бот подготовительного периода и при необходимости -  по  очередям
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(комплексам),

   г) ведомость потребности в основных строительных конструкциях,

деталях, материалах и оборудовании (рекомендуемое прил. 1,  форма

3), составляемую на объект в  целом,  включая  работы  подготови-

тельного периода, и при  необходимости  -  на  отдельные  очереди

(комплексы), исходя из объемов работ и действующих  норм  расхода

строительных материалов;

   д)  график потребности в основных строительных машинах и тран-

спортных средствах по объекту ремонта в  целом,  составленный  на

основе физических объемов работ, объема грузоперевозок и норм вы-

работки строительных машин и средств транспорта,

   е) график потребности в рабочих кадрах по категориям,  состав-

ленный в соответствии с объемами ремонтно-строительных  работ  по

основным организациям, участвующим в капитальном ремонте, и  пла-

новых норм выработки на одного рабочего этих организаций:

   ж)  пояснительная записка, содержащая:

   обоснование методов производства и возможного  совмещения  ре-

монтно-строительных, монтажных и специальных работ, в  том  числе

выполняемых в зимних условиях;

   решения по выполнению технически сложных процессов по замене и

усилению конструкций ремонтируемых зданий;

   мероприятия по обеспечению устойчивости стен и  пространствен-

ной жесткости зданий при сплошной замене перекрытий:

   мероприятия по охране труда:

   мероприятия по обеспечению безопасности жильцов и  арендаторов

в ремонтируемых без отселения зданиях и  зданиях.,  расположенных

на строительной площадке либо примыкающих к ней, а также безопас-

ного движения пешеходов и транспорта на прилегающих магистралях:

   условия сохранения окружающей природной среды;

   обоснование потребности в строительных  машинах,  транспортных

средствах, энергоустановках, складах и складских площадках, энер-

гетических ресурсах, временных зданиях и сооружениях, бытовых по-

мещениях;

   рекомендации по выбору временных, в том числе  мобильных  (ин-

вентарных) зданий  и  сооружений  с  указанием  принятых  типовых

проектов;

   перечень  вспомогательных  сооружений,  приспособлений,    ус-

тройств и установок, а также сложных временных сооружений  и  ус-

тройств, рабочие чертежи которых должны разрабатываться проектны-

ми организациями в составе рабочих чертежей  на  капитальный  ре-

монт объекта:

   обоснование потребности в рабочих кадрах;

   перечень и объемы выполняемых в стесненных условиях работ, ра-

бот по перегрузке материалов и конструкций, на  которые  распрос-

траняются удорожающие факторы;

   мероприятия, обеспечивающие высокопроизводительный труд строи-

телей без нарушения нормальных условий проживания жильцов  в  ре-

монтируемых зданиях (при проведении капитального ремонта без  от-

селения жильцов);

   обоснование принятой продолжительности капитального ремонта.

   В проекте организации капитального ремонта  необходимо  приво-

дить следующие технико-экономические показатели:

   полную сметную стоимость капитального ремонта, в том числе ре-

монтно-строительных работ, тыс. руб.;

   нормативную продолжительность капитального ремонта,  мес.  или

рабочих дней;

   максимальную численность работающих, чел.;

   затраты  труда  на  выполнение  ремонтно-строительных   работ,

чел.-дн.

   2.9. В состав проектно-сметной документации на капитальный ре-

монт технически несложных объектов (капитальный ремонт  отдельных
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элементов зданий без охвата ремонтными работами здания  в  целом,

капитальный ремонт без замены конструкций с  преобладанием  сани-

тарно-технических, отделочных работ и т. п.) вместо проекта орга-

низации капитального ремонта следует  включить  раздел  "Основные

положения по организации капитального ремонта", содержащий строи-

тельный генеральный план объекта (приобъектной строительной  пло-

щадки) с решением в нем основных вопросов организации и механиза-

ции ремонтно-строительных работ и пояснительную записку, содержа-

щую указания по методам выполнения этих  работ,  особенностям  их

выполнения в зимнее время, а также требования по технике безопас-

ности.

   2.10. При  капитальном  ремонте  жилых  зданий  без  отселения

жильцов необходимо устанавливать очередность и порядок  совмещен-

ного выполнения ремонтностроительных работ с указанием помещений,

в которых на время производства работ отключаются питающие  сети,

запрещается проход проживающих и (или) арендаторов.

   2.11. При производстве капитального ремонта объектов  в  суро-

вых природных условиях в проектах или в  основных  положениях  по

организации капитального ремонта дополнительно к требованиям, из-

ложенным в п. 2.3, должна учитываться возможность воздействия  на

подготовку, организацию и осуществление капитального ремонта  фи-

зических, географических и экономических факторов, указанных в СН

47-74 для Северной строительно-климатической зоны, для  горных  и

высокогорных районов, а также для пустынных и полупустынных райо-

нов и районов с жарким климатом.

   2.12. Если к началу капитального ремонта решения  проекта  его

организации устарели, а также в случае применения более совершен-

ных строительных машин, оборудования и  прогрессивной  технологии

ремонтностроительных работ в установленном порядке должны  произ-

водиться его переработка или корректировка в  составе  утвержден-

ной проектно-сметной документации.

                3. ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНО-

                       СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

   3.1. Проект производства работ должен разрабатываться па осно-

вании  задания,  выдаваемого  (утверждаемого)  заказчиком   этого

проекта, и включающего исходные данные об объеме и сроках  разра-

ботки проекта.

   При определении состава и содержания проектов производства ра-

бот следует учитывать особенности их выполнения в зависимости  от

вида капитального ремонта, необходимости  выполнения  специальных

работ по усилению, креплению и замене конструкций, разнообразия и

УСЛОВИЙ выполнения строительных процессов.

   3.2. Проект  производства  работ  должна  разрабатывать  гене-

ральная подрядная организация. При необходимости более  детальной

проектной разработки вопросов производства специальных работ, вы-

полняемых силами специализированных субподрядных организаций, эти

организации должны в развитие  соответствующих  разделов  проекта

производства работ генеральной подрядной  организации  разрабаты-

вать проекты производства специальных видов работ.

   Для сложных объектов по заказу подрядных  организаций  проекты

производства  работ  могут  разрабатываться   специализированными

проектными или проектно-технологическими организациями  ("Оргтех-

строй", "Оргтехремстрой" и др.).

   Разработка проектов производства работ  должна  осуществляться

за счет накладных расходов подрядной организации.

   3.3. Проекты производства работ должны разрабатываться с  уче-

том прогрессивных методов и способов организации  ремонтно-строи-

тельного производства, в том числе предусматривать:

   применение индустриальных конструкций, деталей и узлов  завод-
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ского изготовления, строительных полуфабрикатов:

   всемерное сокращение ручного труда  путем  механизации  ремон-

тно-строительных работ;

   применение эффективных технологических процессов, обеспечиваю-

щих сокращение трудозатрат и требуемый уровень качества работ;

   максимальное применение инвентарной технологической и  органи-

зационной оснастки, рационального инструмента;

   применение сетевых моделей, диспетчеризации, электронно-вычис-

лительной техники для управления ремонтно-строительным  производ-

ством;

   применение комплектных поставок материалов и изделий  на  сек-

цию, этаж, квартиру и т. п.;

   применение передовых бригадных форм организации труда;

   повсеместное распространение бригадного подряда на основе  хо-

зяйственного расчета;

   особенности различных видов ремонта, природноклиматические,  а

также другие особые условия;

   выполнение до начала капитального  ремонта  полного  комплекса

мероприятий по подготовке производства:

   организацию на объектах ремонта строительного потока с  совме-

щением во времени смежных технологических процессов  и  равномер-

ным использованием производственных ресурсов  и  производственных

мощностей подрядных подразделений:

   эффективное использование наиболее производительных  машин  (в

две или три смены), а также применение средств малой механизации;

   соблюдение правил охраны труда, а также  взрывной  и  пожарной

безопасности;

   выполнение мероприятий по охране окружающей природной среды.

   3.4. Исходными материалами для  разработки  проекта  производ-

ства работ должны служить:

   проект организации капитального ремонта (основные положения по

организации капитального ремонта);

   материалы, указанные в п. 2.5 настоящей Инструкции, при  необ-

ходимости с их уточнением;

   утвержденная проектно-сметная документация;

   плановые сроки начала и окончания капитального ремонта;

   объем работ по генеральному подряду и собственными силами;

   объем товарной строительной продукции; сведения о  возможности

   привлечения средств механизации со стороны (в порядке  аренды,

услуг или субподряда);

   сведения о численном и профессионально-квалификационном соста-

ве  имеющихся  в  ремонтно-строительной  организации  бригад    и

звеньев, их технической оснащенности и возможности их использова-

ния,

   сведения о наличии в ремонтно-строительной организации  техно-

логической и организационной оснастки.

   3.5. В состав проекта производства работ должны включаться:

   а) календарный план производства работ по объекту (рекомендуе-

мое прил. 2, форма 1) или сетевой график,  в  которых  устанавли-

ваются последовательность и сроки выполнения работ с  максимально

возможным совмещением по времени  ремонтно-строительных,  монтаж-

ных и специальных работ, определяется потребность в трудовых  ре-

сурсах, а также выделяются этаны и  комплексы  работ,  поручаемые

бригадам (с выделением работающих по методу бригадного  подряда),

определяется количественный, профессиональный и  квалификационный

состав бригад;

   б) строительный генеральный план с расположением объектов  ре-

монта, зданий, сооружений,  участков  территории,  граничащих  со

строительной площадкой, приобъектных постоянных и временных тран-

спортных путей, пешеходных дорог и переходов,  сетей  водоснабже-

ния, канализации, электроснабжения, теплоснабжения (при необходи-
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мости), подъемно-транспортных средств,  механизированных  устано-

вок, складов,  временных  зданий,  сооружений  и  устройств,  ис-

пользуемых для нужд ремонта, а также помещений для  бытового  об-

служивания строителей, опасных зон и зон  запрета  работы  грузо-

подъемных кранов, безопасных путей прохода по  строительной  пло-

щадке и прилегающей к ней территории.  При  необходимости  строи-

тельный генеральный план должен разрабатываться для  разных  ста-

дий капитального ремонта (демонтажных и монтажных работ,  монтажа

инженерных сетей, отделочных работ и т. д.).

   На просадочных грунтах водоразборные пункты, временные  соору-

жения и механизированные установки с использованием  мокрых  про-

цессов должны размещаться на строительной площадке с  низовой  по

рельефу местности стороны от ремонтируемых или существующих  зда-

ний и сооружений. Площадка вокруг водоразборных пунктов, сооруже-

ний и установок должна быть спланирована, укатана и покрыта водо-

непроницаемой одеждой с организованным отводом воды;

   в) график поступления на объект строительных конструкций,  де-

талей, материалов и оборудования (рекомендуемое  прил.  2,  форма

2). а при комплектационных

  формах материально-технического обеспечения -  документация  по

технологической комплектации.

   Графики поступления на объект строительных конструкций,  дета-

лей, материалов и оборудования должны содержать данные о  поступ-

лении этих материальнотехнических ресурсов как по объекту  в  це-

лом, так и по каждой подрядной бригаде,

   г) график потребности в рабочих кадрах по объекту (рекомендуе-

мое прил. 2, форма 3):

   д) график  потребности  в  основных  строительных  машинах  по

объекту (рекомендуемое прил. 2, форма 4).

   Графики потребности в основных строительных машинах по  объек-

ту следует разрабатывать с учетом своевременного выполнения  каж-

дой комплексной и специализированной бригадой поручаемых ей работ,

   е) технологические карты (технологические схемы)  на  выполне-

ние отдельных видов работ с описанием последовательности и  мето-

дов производства работ с указанием трудозатрат  и  потребности  в

материалах, оснастке, приспособлениях и средствах защиты.

   В состав технологических карт (схем) должны  включаться  схемы

операционного контроля качества ремонтно-строительных работ;

   ж) решения но технике безопасности, требующие проектной разра-

ботки:

   з) мероприятия по выполнению работ методом бригадного подряда,

составленные на основе данных, имеющихся в рабочих чертежах, сог-

ласованные с субподрядными организациями и включающие графики ра-

боты хозрасчетных бригад генеральных подрядных и субподрядных ор-

ганизаций, калькуляции  затрат  труда,  заработной  платы,  мате-

риальных и других ресурсов,  составы  технологических  комплектов

технических средств оснащения бригад;

    и) решения по устройству временных сетей (водопровода,  энер-

госнабжения и др.) и освещения строительной  площадки  и  рабочих

мест с разработкой при необходимости  рабочих  чертежей  подводки

сетей к объекту от источников питания:

    к) пояснительная записка, содержащая:

    обоснование решений по производству ремонтностроительных  ра-

бот, в том числе выполняемых в зимнее время;

   потребность в энергетических ресурсах;

   перечень временных зданий и сооружений с расчетом  потребности

и обоснованием условий привязки их к участкам  строительной  пло-

щадки;

   рекомендации по организации инженерной комплектации:

   обоснование решений по применяемым формам организации труда;

   мероприятия, направленные на обеспечение сохранности и  исклю-
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чение хищения материалов, деталей, конструкций и оборудования;

   мероприятия по повторному использованию материалов  и  изделий

от разборки конструкций и демонтажа инженерного оборудования;

   мероприятия по контролю качества ремонтно-строительных работ;

   перечень актов на скрытые работы; мероприятия по охране  окру-

   жающей  природной  среды;  технико-экономические   показатели,

   объем ремонтно-строительных работ (товарной строительной  про-

   дукции) в тыс. руб. с распределением по исполнителям, а  также

по кварталам и месяцам; продолжительность ремонта в рабочих днях;

показатели по труду общие, с распределением  по  исполнителям,  а

   также по кварталам и месяцам (трудоемкость работ  в  чел.-дн.,

   выработка в руб.- коп. на одного  среднесписочного  рабочего),

удельные показатели трудоемкости работ;

   уровень механизации основных работ.

   3.6. Проект производства работ по капитальному ремонту  техни-

чески несложных объектов (согласно

п. 2.9) должен состоять из календарного плана (согласно п. 3.5а),

строительного генерального плана, мероприятий по технике безопас-

ности, графика поступления на  объект  строительных  конструкций,

деталей, материалов и оборудования (рекомендуемое прил. 2,  форма

2), перечня производственной оснастки, инвентаря  и  приспособле-

ний, краткой пояснительной записки с необходимыми обоснованиями и

технико-экономическими показателями.

   3.7. Проект производства работ утверждается главным  инженером

генеральной подрядной организации, а разделы проекта  по  монтаж-

ным и специальным работам - главными  инженерами  соответствующих

субподрядных организаций по согласованию с генеральным  подрядчи-

ком.

   Проект производства работ по капитальному ремонту жилого  зда-

ния, ремонтируемого без отселения жильцов, должен  быть  согласо-

ван с руководителем эксплуатирующей организации.

   Утвержденный проект производства  работ  должен  быть  передан

производственному участку за два месяца до начала работ.

       4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ

          ОРГАНИЗАЦИИ  КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА И ПРОЕКТОВ

              ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

            КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА ГРУППОВЫМ  МЕТОДОМ

   4.1. При осуществлении капитального ремонта групповым методом,

когда ремонтными работами охватываются здания  в  границах  целых

кварталов или их частей и организуется единая  строительная  пло-

щадка для группы зданий, ремонтируемых  одновременно,  в  проекте

производства работ должен разрабатываться общий строительный  ге-

неральный план, включающие:

   рациональную схему организации подъездных путей;

   размещение складских площадей, временных зданий и  сооружений,

предназначенных для обслуживания всей группы объектов.

   Должны разрабатываться также общие мероприятия по технике  бе-

зопасности, обусловленные  одновременной  работой  грузоподъемных

кранов, выполнением работ по сносу зданий и их частей,  разборкой

конструкций на большом фронте работ, а также сводный  укрупненный

график производства работ в квартале (микрорайоне).

   Должен разрабатываться сводный укрупненный календарный план  с

указанием последовательности включения в поток  отдельных  объек-

тов и сроков сдачи в эксплуатацию объектов или их очередей  (ком-

плексов).

   4.2. Для отдельных объектов в составе осуществляемого  группо-

вого ремонта должны разрабатываться проекты производства работ  в

соответствии с указаниями разд. 3 данной Инструкции.
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                                        ПРИЛОЖЕНИЕ  1

                                        Рекомендуемое

          ОСНОВНЫЕ  ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ  В СОСТАВЕ ПРОЕКТА

                ОРГАНИЗАЦИИ КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА

                                                  Форма 1

              Календарный план капитального ремонта

                ______________________________

                   (наименование объекта)

--------------------------------------------------------------

 N   |Наименование |Сметная стоимость  |Распределение затрат

стро-| очередей    |    тыс.руб.       |и объемов работ

 ки  |(комплексов) |-------------------|по срокам ремонта

     | или видов   |       |в том числе|----------------------

     |   работ     | Всего |объем ре-  |        |

     |             |       |монтно-    |   1    |   2 и т.д.

     |             |       |строитель- |        |

     |             |       |ных работ  |        |

--------------------------------------------------------------

 А   |      Б      |   1   |     2     |   3    |   4 и т.д.

--------------------------------------------------------------

 1   |             |       |           |        |

 2   |             |       |           |        |

 3   |             |       |           |        |

    Примечания: 1. Распределение затрат и объемов  ремонтнострои-

тельных работ дается в виде дроби: в числителе - затраты  в  тыс.

руб., в знаменателе объемы работ с указанием соответствующих еди-

ниц измерения.

    2. Сроки ремонта следует исчислять в кварталах (месяцах).

                                                       Форма 2

                            Ведомость

             объемов основных ремонтно-строительных,

                 монтажных  и специальных работ

------------------------------------------------------------

 N   |Наименование |       |          Объем работ

стро-|очередей     |Едини- |--------------------------------

ки   |(по очередям |ца     |     |в том числе по работам

     |или комплек- |измере-|Всего|--------------------------

     |сам)         |ния    |     |подготови-| очереди

     |             |       |     |тельного  | (комплекса)

     |             |       |     |периода   |---------------

     |             |       |     |          | 1     2 и т.д.

------------------------------------------------------------

 А   |      Б      |  В    |  1  |    2     | 3     4 и т.д.

------------------------------------------------------------

 1   |             |       |     |          |

 2   |             |       |     |          |

 3   |             |       |     |          |

    Примечание.   Перечень работ устанавливается в зависимости от

вида и особенностей капитального ремонта.
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                                                  Форма 3

                            Ведомость

               потребности в основных строительных

             конструкциях материалах и оборудовании

------------------------------------------------------------

 N   |Наименование |       |     | в том числе по работам

стро-|очередей     |Едини- |     |--------------------------

ки   |(по очередям |ца     |Всего|подготови-| очереди

     |или комплек- |измере-|     |тельного  | (комплекса)

     |сам)         |ния    |     |периода   |---------------

     |             |       |     |          | 1     2 и т.д.

------------------------------------------------------------

 А   |      Б      |  В    |  1  |    2     | 3     4 и т.д.

------------------------------------------------------------

 1   |             |       |     |          |

 2   |             |       |     |          |

 3   |             |       |     |          |
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                                        Приложение 2

                                        Рекомендуемое

           ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА

                       ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

                                                     Форма 1

         Календарный план производства работ по объекту

                 ______________________________

                     (наименование объекта)

----------------------------------------------------------------------

      |Объем работ    |Затраты  |Состав      |Смен-|Строи-   |График

      |               |труда    |испол-      |ность|тельные  |работ

      |               |чел.-дн. |нителей     |работ|машины   |(дни,

Наиме-|               |         |            |     |         |недели,

ование|               |         |            |     |         |месяцы)

работ |---------------------------------------------------------------

      |Еди-|ко- |стои-|На  |Все-|Бри-   |Ко- |Коли-|На- |Ко- | 1  | 2

      |ница|ли- |мость|еди-|го  |гады,  |ли- |чес- |име-|ли- |    | и

      |из- |чес-|     |ницу|    |звенья,|чес-|тво  |но- |чес-|    |т.д.

      |ме- |тво |     |из- |    |профес-|тво,|смен |ва- |тво,|    |

      |ре- |    |     |ме- |    |сии    |чел.|     |ние |маш.|    |

      |ния |    |     |ре- |    |       |    |     |    |-см.|    |

      |    |    |     |ния |    |       |    |     |    |    |    |

      |    |    |     |    |    |       |    |     |    |    |    |

----------------------------------------------------------------------

  1   | 2  | 3  |  4  | 5  | 6  |   7   | 8  | 9   | 10 | 11 | 12 |13

----------------------------------------------------------------------

                                                       Форма 2

            График поступления на объект строительных

         конструкций, деталей, материалов и оборудования

-----------------------------------------------------------------

   Наименование     |       |      |График поступления

   строительных     |Единица|Коли- |  по дням, неделям,

конструкций, деталей|измере-|чество|    месяцам

   материалов       | ния   |      |-----------------------------

 и оборудования     |       |      | 1     2     3 и т.д.

-----------------------------------------------------------------

         1          |   2   |  3   |             4

-----------------------------------------------------------------

    Примечание.      В гр. 1 материалы и изделия должны группиро-

ваться по видам работ: общестроительные (без  отделочных),  внут-

ренняя отделка, ремонт фасада, санитарно-технические, электромон-

тажные и т. д.

                                                 Форма    3

         График потребности в рабочих кадрах по объекту

----------------------------------------------------------------

Наименование профессий |          |  Среднесуточное количество

 рабочих (отдельно     |Количество|   рабочих по месяцам,

  для генподрядной     |  чел.    |      неделям, дням

   и субподрядной      |          |-----------------------------

    организаций        |          | 1     2     3 и т.д.

----------------------------------------------------------------

         1             |    2     |             3

----------------------------------------------------------------

                                    - 13 -

                                                  Форма 4

  График потребности в основных строительных машинах по объекту

----------------------------------------------------------------

   Наименование    |       |      | Среднесуточное количество

    тип, марка     |Единица|Коли- |  машин по дням, неделям,

                   |измере-|чество|    месяцам

                   | ния   |      |-----------------------------

                   |       |      | 1     2     3 и т.д.

----------------------------------------------------------------

         1         |   2   |  3   |             4

----------------------------------------------------------------
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